

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 00138-OVY/2018 (investor), 14527/18 –
(dodavatel)

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Název: Město Kadaň
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Název: FRK s.r.o.
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ: 613 24 817
DIČ: CZ61324817
Bankovní spojení: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

II. Výchozí podklady a údaje

Název stavby: Revitalizace prostoru parkánů historického jádra 3.a 4. segment
Místo plnění: Kadaň
Investor: Město Kadaň

Způsob plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo a cenové nabídky.

III. Předmět smlouvy

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. **00138-OVY/2018 (investor), 14527/18 – (dodavatel)** ze dne 16.7.2018 (dále jen „Smlouva“) je posunutí termínu dokončení stavby z důvodu nepředvídatelných víceprací a archeologického průzkumu.

Ruší se bod 4.2 v plném znění a nahrazuje se novým textem:

Dílo bude provedeno : nejpozději do 30.9.2019.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

28 -05- 2019

.....
město Kadaň
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

.....
FRK s.r.o.
Ahmad Raad, jednatel

.....
7. 05. 2019