

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č.18S0043/2019 a 14832/19****„Vodovodní přípojka pro pítka na sídlišti D v Kadani“**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.**Smluvní strany**

Název: Město Kadaň
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Název: FRK s.r.o.
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ: 613 24 817
DIČ: CZ61324817
Bankovní spojení: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

II. Výchozí podklady a údaje

Název stavby: Vodovodní přípojka pro pítka na sídlišti D v Kadani
Místo plnění: Kadaň
Investor: Město Kadaň

Způsob plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo a cenové nabídky.

III. Předmět smlouvy

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18S0043/2019 a 14832/19 ze dne 225.3.2019 (dále jen „Smlouva“) jsou práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy, a které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, nebyly zahrnuty ve Smlouvě, resp. nebylo možné je ani při náležitě péči objednatele předvídat a přitom vyšly najevo až při realizaci díla dle Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu je nutné změnit cenu díla.

Změna spočívá v:

Výměna výkopku, zásypu

Při provedení výkopu bylo zjištěno, že výkopek je jílovitý a je nutná výměna výkopku pro provedení nového zásypu. Jílovitý materiál bude nahrazen za nový šterkopísek frakce 0/32..

V. Cena

Článek V. Cena se mění následovně:

5.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

Celková cena dle SoD bez DPH	276 200,95 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	38 188,00 Kč
Nová cena SoD bez DPH	314 388,95 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne
Za objednatele: 28-05-2019

V Kadani dne
Za zhotovitele: 27. 05. 2019

.....
PaedDr. Jiří Kulhánec
starosta

Ahmad Raad
jednatel