

**Dodatek č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 18. 3. 2016  
v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**Název zakázky:** Územní plán Rýmařov – Změna č. 2

**Číslo zakázky:** U – 422 – 7, 8, 9, 10, 11

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

se sídlem:

zastoupen:

bankovní spojení:

č. účtu:

IČO:

DIČ:

**Město Rýmařov**

náměstí Míru 230/1

795 01 Rýmařov

Ing. Luděk Šimko, starostou města

00296317

CZ00296317

**1.2. Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupen:

bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

**Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.**

Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba

Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, jednatelkou

Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou

00562963

CZ00562963

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615

Smlouva o dílo ze dne 18. 3. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“), se Dodatkem č. 2 mění v bodech:

**3. Dodací lhůta**

2. etapa – návrh Změny č. 2 pro společné jednání včetně vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na životní prostředí (SEA) a včetně vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na udržitelný rozvoj území **do 14. 6. 2019.**
3. etapa – úpravy návrhu Změny č. 2 po společném jednání a po posouzení krajským úřadem **do 4 týdnů od předání pokynů na úpravu návrhu.**
4. etapa – úpravy návrhu Změny č. 2 po veřejném projednání **do 4 týdnů od předání pokynů na úpravu návrhu**, čistopis (dotisky) po vydání Změny č. 2 Územního plánu Rýmařov zastupitelstvem města **do 6 týdnů od vydání Změny č. 2 zastupitelstvem města.**
5. etapa – úplné znění Územního plánu Rýmařov po Změně č. 2 **do 6 týdnů od vydání Změny č. 2 zastupitelstvem města.**

#### 4. Cena prací

Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

2. etapa – návrh Změny č. 2 pro společné jednání

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| projektové práce vč. nákladů | 60 000,- Kč        |
| DPH 21 %                     | 12 600,- Kč        |
| <b>Cena s DPH</b>            | <b>72 600,- Kč</b> |

posouzení vlivů Změny č. 2 na životní prostředí (SEA)

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| projektové práce vč. nákladů | 40 000,- Kč        |
| DPH 21 %                     | 8 400,- Kč         |
| <b>Cena s DPH</b>            | <b>48 400,- Kč</b> |

vyhodnocení vlivů Změny č. 2 na udržitelný rozvoj území

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| projektové práce vč. nákladů | 5 000,- Kč        |
| DPH 21 %                     | 1 050,- Kč        |
| <b>Cena s DPH</b>            | <b>6 050,- Kč</b> |

3. etapa – úpravy po společném jednání a po posouzení krajským úřadem

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| projektové práce vč. nákladů | 10 000,- Kč        |
| DPH 21 %                     | 2 100,- Kč         |
| <b>Cena s DPH</b>            | <b>12 100,- Kč</b> |

4. etapa – úpravy po veřejném projednání a čistopis Změny č. 2

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| projektové práce vč. nákladů | 30 000,- Kč        |
| DPH 21 %                     | 6 300,- Kč         |
| <b>Cena s DPH</b>            | <b>36 300,- Kč</b> |

5. etapa – úplné znění Územního plánu Rýmařov po Změně č. 2

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| projektové práce vč. nákladů | 40 000,- Kč        |
| DPH 21 %                     | 8 400,- Kč         |
| <b>Cena s DPH</b>            | <b>48 400,- Kč</b> |


#### 5. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2, ani ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto Dodatku č. 2 se použijí ustanovení občanského zákoníku.

**Objednatel (razítko, podpis)**

V Rýmařově, dne 24. 5. 2019



Ing. Luděk Šimko, starosta města

**Zhotovitel (razítko, podpis)**

V Ostravě, dne 8. 4. 2019

Za Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.:



Ing. arch. Helena Salv

