

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

**Janáčkova akademie múzických umění v Brně**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

Tel.: xxx, fax: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

**zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou**

a

**Ing. Jan Polášek – A3.**

xxx

pracoviště Úvoz 74, 602 00 Brno

IČO 12179931, DIČ CZ531102285

podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku na ŽÚ Magistrátu města Brna

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 10. 5. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 8. 2016.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy a uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

**IV.**

**Termín plnění, předání a převzetí díla**

***Z důvodů prodloužení lhůt při projednávání projektové dokumentace ve stavebním řízení a vydání stavebního povolení příslušnými úřady se posouvá následující termín plnění v článku IV., odstavci (2) smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:***

(2) Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo, tj. dílo zhotovené v souladu s touto smlouvou, protokolárně předat objednateli:

d. dokumentace pro provádění stavby do 28. 2. 2017;

**XI.**

**Závěrečná ujednání**

***Původní text čl. XI. se doplňuje o nové odstavce 14. – 16. které zní:***

(14) Tento dodatek č. 2 smlouvy je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(15) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

(16) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 2 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 28. 11. 2016

V Brně dne 30. 11. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

**Ing. Jan Polášek**

**JUDr. Lenka Valová**

.....

.....