

AQT - GEODÉZIE

Vedoucí společník:

AQUATEST a.s.

adresa: Geologická 4, 152 00 Praha 5

IČO: 44794843, DIČ: CZ44794843

zastoupena: panem [REDAKCE], předsedou představenstva

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně jedné

a

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. [REDAKCE], zástupkyní vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře, na základě

Pověření ze dne 16.1.2019

dále jen jako „Objednatel“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku za vzájemně dohodnutých podmínek tento

DODATEK č. 3

k Objednávce č. 956/La/07/GP/2017

pro akci „MPV Červeného potoka, IDVT 10232165 (4 úseky)“

I.

Tímto dodatkem se dle dohody mění, resp. doplňuje Objednávka č. 956/La/07/GP/2017, čl. I. Úvodní ustanovení o následující položky:

Specifikace - Úsek I. (koryto vodního toku)

Předmět plnění se doplňuje o položku:

Položka číslo	Název položky dle ceníku (příloha č. 1 Rámcové smlouvy)	Předpokládaný počet MJ	Cena za měrnou jednotku	Cena celkem za položku
11	Vytýčení navrženého průběhu trasy stavby		2 900	

Specifikace - Úsek II. (koryto vodního toku)

Předmět plnění se doplňuje o položku:

Položka číslo	Název položky dle ceníku (příloha č. 1 Rámcové smlouvy)	Předpokládaný počet MJ	Cena za měrnou jednotku	Cena celkem za položku
14	Vytýčení navrženého průběhu trasy stavby		2 900	

Specifikace - Úsek III. – přehrážka v km 0,600

Předmět plnění se doplňuje o položku:

Položka číslo	Název položky dle ceníku (příloha č. 1 Rámcové smlouvy)	Předpokládaný počet MJ	Cena za měrnou jednotku	Cena celkem za položku
9	Vytýčení navrženého průběhu trasy stavby		2 900	

Specifikace - Úsek IV. – přehrážka v km 1,600

Předmět plnění se doplňuje o položku:

Položka číslo	Název položky dle ceníku (příloha č. 1 Rámcové smlouvy)	Předpokládaný počet MJ	Cena za měrnou jednotku	Cena celkem za položku
9	Vytýčení navrženého průběhu trasy stavby		2 900	

a to z důvodu potřeby provedení skutečného zaměření celého průběhu potoka v daném úseku (polohopis) a navazujícího polohopisu v okolí toku, nutného pro zpracování geometrického plánu dle katastrálního zákona.

II.

Ostatní ujednání Dílčí smlouvy (objednávky) zůstávají beze změn.

III.


Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

Na důkaz pravosti projevů vůle být vázáni celým obsahem tohoto dodatku připojují účastníci své podpisy.

Zhotovitel:

V Praze, dne

17/5/2019



předseda představenstva

Objednatel:

V Teplicích, dne

27-05-2019



zástupkyně vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře

