

DODATEK č. 3,
SD/OMM-0314/2016-D03
ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Sousoší Panny Marie – restaurování spodní partie

Číslo smlouvy:

objednatele: SD/OMM-0314/2016

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř
Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starostou
Telefon: 491 847 111
IČO: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: Tomáš Vondruška
Se sídlem: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
IČO: 11015331
DIČ: CZ5708101344
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: [REDACTED]

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0314/2016, dne 1. 11. 2016 dodatek č. 1, SD/OMM-0314/2016-D01 a dne 30. 11. 2016 dodatek č. 2, SD/OMM-0314/2016-D02.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3, SD/OMM-0314/2016-D03 dohodly na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět smlouvy, odstavec 3 následovně:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 4. 7. 2016, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a soupisem méněprací a víceprací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3, SD/OMM-0314/2016-D03.

Tímto dodatkem se mění článek V. Cena díla, odstavec 1 následovně:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla čini:

Cena díla bez DPH	827.865,88 Kč
(slovy: osmset dvacet sedm tisíc osmset šedesát pět korun a osmdesát osm haléřů)	
DPH 15%	124.179,88 Kč
Cena díla včetně DPH	952.045,76 Kč
(slovy: devětset padesát dva tisíce čtyřicet pět korun a sedmdesát šest haléřů)	

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0314/2016 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3, SD/OMM-0314/2016-D03 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 3, SD/OMM-0314/2016-D03 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek č. 3, SD/OMM-0314/2016-D03 byl schválen Radou města pod číslem usnesení 1636-47-2016-OMM-RM dne 13. 12. 2016 nadpoloviční většinou hlasů.

Příloha – Soupis méněprací a víceprací

V Hradci Králové, dne 15. 12. 2016

V Jaroměři, dne 14. 12. 2016

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Tomáš Vondruška

.....
Ing. Jiří Klepsa, starosta