

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2018

I. Smluvní strany

Objednatel:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov,
IČO: 00583600,
č. ú.: 133241/0710, Česká národní banka
statutární zástupce: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL
zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL,
b) technických: Jiří Kánic, správce PL
tel, fax.: 380309130, email: reditel@cervenydvor.cz , spravce@cervenydvor.cz

Zhotovitel:

Název (firma): ANASTASIA KAN, Brloh 253, 382 06 Brloh
IČO: 04068581
č. ú.: 2700800673/2010
statutární zástupce: Anastasia Kan, tel.: 720584747, e-mail: nadmestem1918@seznam.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Ondřej Meloun

Vypracování celkové projektové dokumentace na dokončení rekonstrukce pavilonu C v PL Červený Dvůr

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je posunutí termínu plnění z důvodů nepředpokládaného delšího jednání s orgány památkové péče. Nově se sjednávají termíny plnění v odstavci III takto:

III. Termíny plnění

- předání zpracovaného návrhu stavebních úprav ke schválení zadavatelem do **15. 3. 2019**.
- předání dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby včetně vyjádření všech úřadů do **30. 6. 2019**.

Celková cena díla, ani ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nejsou dotčeny.

V Červeném Dvoře dne 27. 5. 2019


**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR**
Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov ①
tel.: 380 309 130, IČO: 00583600

.....
Za objednatele


.....
Za zhotovitele