



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 078/954282/S954/2018/074/Kuč

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [redacted]

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná [redacted]

[redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Bones, s.r.o.**

IČO: 27936333

DIČ: CZ27936333

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723

sídlo: Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 Hostivař

statutární orgán [redacted], jednatel

zastoupený: [redacted]

[redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

### dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 078/954282/S954/2018/074/Kuč a dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo, na akci „**Revitalizace Chrástalí potok**“, (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně doby plnění - z důvodu klimatických podmínek a podmáčení pozemků v okolí Chrástalího potoka- uvedené v oddílu II. odst. 3. smlouvy o dílo a dodatku č. 1 k SoD následovně:



**Znění dle dod.č. 1:**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději do:

SO 01 – Revitalizace (včetně VON) **10.12.2018**

SO 03 – Výsadba (včetně VON) **30.5.2019**

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

**Nové znění dle dodatku č. 3:**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději do:

SO 01 – Revitalizace (včetně VON) **10.12.2018**

SO 03 – Výsadba (včetně VON) **28.6.2019**

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 078/954282/S954/2018/074/Kuč nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

**28 -05- 2019**

V Praze, dne: .....

**28 -05- 2019**

V Benešově, dne: .....

