

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Město Luhačovice

Sídlo: nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
zastoupené: Ing. Marianem Ležákem, starostou města
IČO: 00284165
DIČ: CZ00284165
Bankovní spojení: xx

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Dušan Šišpera

Sídlo: xx
IČO: 65321251
DIČ: CZ7111154589
živnostenský list: xx
bankovní spojení: xx
xx

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel spolu dne 13. 11. 2018 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace stavby Revitalizace sídliště ul. Masarykova Luhačovice (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 02. 2019. Po uzavření smlouvy a dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla a změně ceny díla z důvodu požadavku objednatele na změnu navrhaného řešení části projektové dokumentace.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

V článku smlouvy č. III. Doba plnění se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

III. Doba plnění

1. Dílo bude provedeno dle následujícího harmonogramu:

- Podání žádosti o stavební povolení nejpozději do 30. 06. 2019
- PD pro provedení stavby nejpozději do 30. 09. 2019.

- předání kompletních připomínek objednatele zhotoviteli/schválení návrhu dokumentace do: **10-ti dnů od předání návrhu dokumentace.**
- předání čistopisu kompletní projektové dokumentace do: **10-ti dnů od schválení dokumentace objednatelem.**

V článku smlouvy č. IV. Cena, platební podmínky a sankce se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

IV. Cena, platební podmínky a sankce

1. Cena za provedení díla se sjednává jako nejvýše přípustná ve výši **654.500 Kč bez DPH**. Cena jednotlivých částí díla je uvedena v nabídce zhotovitele. K takto stanovené ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy.

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv. Strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech skutečností, které jsou obsaženy v tomto dodatku. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek přečetli a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Luhačovicích dne

V Uherském Brodě dne

Objednatel

Zhotovitel

Město Luhačovice

Ing. Dušan Šišpera

Ing. Marian Ležák
starosta města