

Příloha objednávky č. O/0755/2019/OBH/1

HAS realizace staveb spol.s.r.o.

Provozní 5494/4

722 00 Ostrava-Třebovice

IČ : 278 48 434

| Množství | Předmět | Poznámka |
|----------|---|----------|
| | Objekt : Dům: Horní 29/679, Ostrava-Hrabůvka | |
| | bytový dům s pečovatelskou a odlehčovací službou | |
| | objednáváme u Vás vícepráce k objednávce č. O/0755/2019/OBH - | |
| | havarijní zajištění propadlých stropů na chodbě bytového domu | |
| | s pečovatelskou a odlehčovací službou - z objektivních důvodů | |
| | prodloužena doba půjčení podpěrných stojek o 45 dnů, z tohoto navýšení | |
| | ceny dle CN ze dne 28.5.2019 a změnového listu ze dne 28.5.2019 | |
| | | |
| | | |
| | Smluvní cena: 9.900,- Kč bez DPH ,(45 dnů x 220 ,- Kč) | |
| | Termín: ihned | |
| | Splatnost faktury: 14 dní | |
| | | |
| | Nedílnou součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací | |
| | | |
| | Práce budou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti | |
| | dle zákona č. 47/2011 Sb. v platném znění. | |
| | Žádáme o zatřídění prací při fakturaci dle klasifikace produkce CZ-CPA. | |
| | | |
| | | |

V Ostravě dne: 29.5.2019

