

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2016

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) M – PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Václavem Kučerou
Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Úseky rekonstrukce asfaltobetonového krytu na II/325 Velký Vřešťov - Hostinné“

Na základě požadavku Města Hostinné se smluvní strany dohodly, že před zahájením stavebních prací na úseku č. 7 (km 35,757 – 37,461) komunikace II/325, dojde ke změně způsobu odvodnění a to z důvodu plánované výstavby cyklostezky Labská č. 2. Z důvodu koordinace obou staveb, dopracování některých detailů projektové dokumentace a přípravy podkladů pro Změnu stavby během výstavby bude navýšen počet hodin autorského dozoru o 24 hodin.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Nabídková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2016	679 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (dle nabídky dodavatele)	15 600,- Kč
Cena celkem bez DPH	694 600,- Kč
DPH (21%)	145 866,- Kč
Cena celkem včetně DPH	840 466,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Hradec Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
Jednatel společnosti
M – PROJEKCE s.r.o.

.....
Zhotovitel
Ing. Václav Kučera
Jednatel společnosti
M – PROJEKCE s.r.o.

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

"Úseky rekonstrukce asphaltobetonového krytu na II/325 Velký Vřešťov - Hostinné"

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřičské práce, mapový podklad	108 000,00 Kč
b.	PD ve stupni DSP + PDPS	350 000,00 Kč
c.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	55 000,00 Kč
d.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	38 000,00 Kč
e.	DIO a PD objízdných tras	30 000,00 Kč
f.	Plán BOZP	20 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		601 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 144 hod x 650 Kč/hod		93 600,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		694 600,00 Kč
DPH 21%		145 866,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		840 466,00 Kč