

Stavba: **Olomouc – odstavy tramvají, ul. Jeremenkova - DSP / DPS**

CENOVÁ NABÍDKA NA VÍCEPRÁCE V RÁMCI VÝŠE UVEDENÉ STAVBY JAKO PODKLAD PRO UZAVŘENÍ
DODATKU Č.1 K SoD.

č.p.	Název Položky - VÍCEPRÁCE	Projekční náklady (Kč bez DPH)		Poznámka
		DSP	DPS	
1	PS-700.01 Servisní kanál - rozšíření a úprava stavebního řešení			Úprava řešení SO
2	SO-004 Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu - přepracování řešení			Úprava řešení SO
3	SO-304 Úprava vodovodu Moravská vodárenská, a.s.			Nový SO
4	SO-403.3 Přenosový systém DPMO			Nový SO
5	SO-403.4 Kamerový systém			Nový SO
6	SO-403.5 Vybavení areálu terminály			Nový SO
7	SO-408 Přeložka SEK Nej.cz			Nový SO
8	SO-409 Přeložka rozvodů nn a osvětlení SŽDC			Nový SO
9	SO-503.1 Redukční stanice - technologie			Nový SO
10	SO-503.2 Redukční stanice - stavební část			Nový SO
11	SO-651 Tramvajová trať - úprava řešení			Úprava řešení SO
12	SO-653.1 Doplnění a úpravy dálkového ovládání měníren DPMO			Nový SO
13	SO-653.2 Měření a regulace			Nový SO
14	SO-653.3 Monitorování a ovládání haly odstavů vč. rozvodny NN			Nový SO
15	SO-653.4 Vstupní a docházkový systém			Nový SO
16	SO-655 Zabezpečení a řízení vlakových cest, elektrický ohřev			Nový SO
17	Podrobný IGP průzkum pro opěrnou zeď a podrobný stavební průzkum - přepracování řešení			
18	Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí / souhlas na části nově zařazené do stavby nad rámec DÚR			
	CELKEM (Kč bez DPH):	1 171 000	544 000	
	CELKEM VÍCEPRÁCE (DSP + DPS) (Kč bez DPH):	1 715 000		

Ing. Zářecký
Sudop Brno
14.5.2019