

## **Dodatek č. 4\_42727227\_2016/1**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 536 a navazujících znění platného obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.

#### **I. Smluvní strany**

1. Objednatel: **Domov Sedlčany poskytovatel sociálních služeb**  
se sídlem: U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany  
zastoupená: Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, ředitelka  
IČ: 42727227  
DIČ: CZ42727227

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **Kaiser&spol.CZ s.r.o.**  
se sídlem: Praha - Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 150 00  
zastoupená: Karlem Kaiserem, jednatelem  
Společnost vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16861  
IČ: 475 36 161  
DIČ: CZ47536161

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento

#### **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2016**

v článku **IV. Termíny:**

Termín dokončení díla se prodlužuje do 9. 1. 2017

v článku **V. Cena díla:**

Cena díla se navyšuje o odsouhlasené vícepráce ve výši 307 672,20 Kč

Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.

V Praze dne: 28. 11. 2016

**objednatel**

**dodavatel**

.....

Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, ředitelka  
Domov Sedlčany

.....

Karel Kaiser, jednatel  
Kaiser & spol. CZ s.r.o.

Příloha: Rozpočet na vícepráce