

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO,
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

I. Smluvní strany

1. <u>Objednatel:</u>	Město Bruntál
se sídlem	Nádražní 20, Bruntál, PSČ: 729 01
Oprávněný zástupce:	starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Zástupci ve věcech:	
technických:	zástupci Města Bruntál: Ing. xxxxxx xxxxxxxx, Ing. xxxxx xxxxxxxx (Odbor SMKRM)
smluvních:	starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Bankovní spojení:	xx xxxxxxxx a.s., č.ú.: xxxxxx/xxxx
DIČ:	CZ00295892
IČ:	00295892

2. <u>Zhotovitel:</u>	EUROGREEN CZ s.r.o.
se sídlem:	Nám. Jiřího 2, Jiřetín pod Jedlovou 2, PSČ 407 56
Oprávněný zástupce:	Ing. Tomáš Štěpař
Zástupci ve věcech:	
technických:	Ing. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
smluvních:	Ing. Tomáš Štěpař
Bankovní spojení:	xxxx, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxx/xxxx
DIČ:	CZ64651959
IČ:	64651959

Zapsán v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 10273

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je úprava termínů realizace stavby s názvem „*Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské, SO 01 a SO 02 – rekonstrukce tréninkové plochy a závlahového systému*“:

Text čl. VI. **Termíny realizace** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.10.2016 se v bodu 1 zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech
 - a. termín převzetí staveniště do: 10-ti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení plnění díla, předpoklad nejpozději do 31. 10. 2016
 - b. práce na stavbě budou zahájeny dnem předání staveniště
 - c. termín dokončení a předání díla do: **dle klimatických podmínek, nejpozději však do 30. 04. 2017.**

**Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské,
SO 01 a SO 02 – rekonstrukce tréninkové plochy a závlahového systému**

- d. Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **10-ti pracovních dnů od termínu dokončení a předání díla.**
- e. Realizace díla bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného Týdenního harmonogramu stavebních prací (s uvedením finančního plnění). Návrh Týdenní harmonogram stavebních prací bude předložen před podpisem této smlouvy k odsouhlasení objednatelem.
- f. **Podmínkou plnění díla je povinnost zhotovitele zrealizovat do 15. 12. 2016 plnění ve výši min. 830.000,- Kč vč. DPH.**

III. Ostatní podmínky

- 1. Ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 SoD, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
- 2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí druhá smluvní strana. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran a to formou písemného dodatku.
- 3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel, a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 07.12.2016, pod č. usnesení 1673/44R/2016

V Bruntále, dne: 14.12.2016

V Jiřetíně p/J, dne: 12.12.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál

Ing. Tomáš Štěpař
jednatel společnosti