

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

č. OLP/2198/2016

„Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený : Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964 200 287 / 0100

dále jen "poskytovatel"

a

Obec Zdislava

se sídlem: Zdislava 3, 463 53 Zdislava

IČO: 00481491

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: Zbyněk Fetr, starosta

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 17529461/0100

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2016 Smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2198/2016, jejímž předmětem je „Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2016. Ukončením realizace projektu se rozumí dokončení veškerých aktivit na projektu."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 28. 2. 2017. Ukončením realizace projektu se rozumí dokončení veškerých aktivit na projektu."

3. Článek III. odst. 5 smlouvy ve znění:

"5. Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 50 kalendářních dnů od uplynutí nejzazšího termínu pro dosažení účelu, tj. nejdéle do 19. 2. 2017, a to předložením závěrečného vyúčtování spolu se závěrečnou zprávou odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje na formulářích uvedených v příloze č. 1 a 2 této smlouvy."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"5. Příjemce se zavazuje dotaci vyúčtovat nejpozději do 50 kalendářních dnů od uplynutí nejzazšího termínu pro dosažení účelu, tj. nejdéle do 19. 4. 2017, a to předložením závěrečného vyúčtování spolu se závěrečnou zprávou odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje na formulářích uvedených v příloze č. 1 a 2 této smlouvy."

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatele zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 37/V/16/ZK ze dne 29. 11. 2016.

V Liberci dne

V Liberci dne

.....

Martin Půta, hejtman

.....

Zbyněk Fetr, starosta