



Čj. SPH 1357/2019
ZČ 300.007.00.000.0
ID RS smlouvy 7341163
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019
na akci „Lány – kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména, nikoli však výhradně, ve změně skladby podlahy v hlavní lodi kostela a úprav v řešení izolace základového zdiva.

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této smlouvě.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě činí bez DPH

585 320,24 Kč

(slovy: pětsetosmdesátpěttisícčtristadvacet korun českých a dvacetčtyři haléřů)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH

51.799.970,- Kč

(slovy: padesátjednamilionůsedmsetdevadesátdevěttisícdevětsetsedmdesát korun českých)

Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí: 52 385 290,24 Kč

(slovy: padesátdvamilionůtřistaosmdesátpěttisícdvěstědevadesát korun českých a dvacetčtyři haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH

11 000 910,95 Kč

(slovy: jedenáctmilionůdevětsetdeset korun českých a devadesátpět haléřů).“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Jan Všeťka
jednatel
ARCHATT, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele