

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ

na výkon inženýrské činnosti k akci: Souvislá oprava silnice III/48414 Krásná – Pražmo

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : [REDAKCE]
Fax : [REDAKCE]
Zastoupena vedoucím střediska [REDAKCE] na základě pověření ředitele
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Bankovní spojení : [REDAKCE]
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [REDAKCE] vedoucí střediska Frýdek-Místek
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: [REDAKCE] vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
[REDAKCE] – pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: VIAT, s.r.o.
Se sídlem: Lidická 700/19, Veverří, 602 00 Brno
IČO : 05705398
DIČ : CZ05705398
Zapsán v obch. rejstříku : Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474
Středisko
Zastoupeno : [REDAKCE] jednatelem
Tel : [REDAKCE]
Fax: [REDAKCE]
Bankovní spojení : [REDAKCE]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDAKCE] Ing. Petr Šunka, jednatel (tel. 795753144, e-mail: p.sunka@viat.cz)

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 22.10.2018 smlouvu na **Vypracování PD ve stupni PDPS a DSP na: Souvislé opravy silnice III/48414 Krásná – Pražmo** a výkon inženýrské činnosti k této akci do 31.3.2019. Dodatkem č. 1 byl prodloužen termín do 31.5.2019.

Vzhledem k průtahy ve správním řízení v rámci vydání stavebního povolení, který byl způsoben třetí stranou, takže ho nebylo možno předvídat ani mu zabránit, se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. XIV., odstavec 1: Doba a místo plnění zní takto:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - do **30.9.2019**.

III.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva, resp. dodatek může být zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva, resp. dodatek zveřejněn ve lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem smlouva včetně dodatků zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě, resp. dodatku budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity.

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

Ve Frýdku-Místku dne: 25. 2. 2019

Správa
Moravsko-
příspěvkové
středisko
Horymírova 228

[Redacted name]
vedoucí střediska

V Brně dne: 26. 02. 2019

VIA s.r.o.
PROJEKČNÍ
Brno 602 00
[Redacted name]
Jednatel