






Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/326/2018

Výroba dřeva na OM - zpracování očekávané nahodilé těžby, Divize Hořovice, Lesní správa Jince, LÚ Koníček a Baštiny, 1.Q 2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)



mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
divize
Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Michal Pech**
Sídlo: Ryneček 131, 261 01 Příbram
IČO: 70705887
DIČ: CZ7404121175
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Michal Pech
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Michal Pech
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31. 8. 2019. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je dosavadní nízký objem nahodilé těžby.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích, dne 30. 5. 2019

V Příbrami, dne 28.5.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Švadlena
ředitel

.....
Michal Pech