



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Kralupy nad Vltavou ON – SA opravná část“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha Partyzánská 24,
170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 250 014 / 2018

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949, je plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1370

Zastoupena: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Bankovní spojení: XXX

Osoby oprávněné jednat:

- a) Ve věcech smluvních: XXX
b) Ve věcech technických: XXX
c) Stavbyvedoucí: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-18-005-JAAE

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 21. 9. 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 9 – Závěrečná ustanovení, bodu 9.7 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

2. Předmět dodatku

2.1 Změny dle změnového listu č.1 (ZL1)

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Investice:

Cena za SO 01 bez DPH:	1 348 606,98 Kč
Cena za SO 02 bez DPH:	618 765,94 Kč
Cena za SO 03 bez DPH:	890 123,65 Kč
Cena za SO 04 bez DPH:	559 894,00 Kč
Cena za SO 05 bez DPH:	1 159 915,20 Kč
Cena za PS 01 bez DPH:	410 847,47 Kč
Cena za PS 02 bez DPH:	373 228,68 Kč
Celková nabídková cena investic bez DPH:	5 361 381,92 Kč

Opravy:

Cena za SO 06 bez DPH:	8 590 804,38 Kč
Cena za SO 07 bez DPH:	1 404 099,69 Kč
Cena za SO 08 bez DPH:	418 837,42 Kč
Cena za PS 01 bez DPH:	1 411 317,83 Kč
Celková nabídková cena oprav bez DPH:	11 825 059,32 Kč

Celková nabídková cena díla bez DPH: 17 186 441,25 Kč

Zdůvodnění

SO - 06 Úpravy vnitřních prostor VB:

Na základě požadavku PČR během stavby došlo ke změně cel, kde byly vyjmuty zástěny a doplněny požadavky na vstupní dveře, venkovní mříže a úpravy výplní otvorů. Budoucí uživatel vznesl požadavek na přepažení prostoru před celami příčkou s dveřmi.

V průběhu stavby došlo po odkrytí některých konstrukcí stropů a stěn ke zjištění přítomnosti materiálu obsahujícího azbest, který byl potvrzen zkouškou v akreditované laboratoři. Vzhledem ke stávajícímu stavu po kompletní demontáži všech konstrukcí, které nebylo možné bez provedení kompletní demontáže předpokládat, byla po dohodě projektanta, investora a zhotovitele provedena změna v provedení stropní konstrukce. Pro možnost instalace rozvodů a předejití budoucích poruch na omítaných panelech, zpřístupnění rozvodů a jejich možnému doplňování bude v hlavních trasách chodby rozebíratelný kazetový minerální podhled a v prostorách kanceláří pevný SDK podhled. Po odstranění povlakových podlah byla zjištěna degradace stávajících dobetonávek, podklad je nesoudržný. Je nutné ho celoplošně přebrousit a odstranit.

2.2 Změny dle změnového listu č.2 (ZL2)

Cena díla (bez DPH) – se doplňuje a mění takto:

3.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Investice:

Cena za SO 01 bez DPH:	1 401 541,98 Kč
Cena za SO 02 bez DPH:	568 801,14 Kč
Cena za SO 03 bez DPH:	890 123,65 Kč
Cena za SO 04 bez DPH:	559 894,00 Kč
Cena za SO 05 bez DPH:	1 175 915,20 Kč
Cena za PS 01 bez DPH:	586 046,76 Kč
Cena za PS 02 bez DPH:	373 228,68 Kč
Celková nabídková cena investic bez DPH:	5 555 551,41 Kč

Opravy:

Cena za SO 06 bez DPH:	8 020 627,94 Kč
Cena za SO 07 bez DPH:	1 406 246,98 Kč
Cena za SO 08 bez DPH:	418 837,42 Kč
Cena za PS 01 bez DPH:	1 453 166,31 Kč
Celková nabídková cena oprav bez DPH:	11 298 878,65 Kč

Celková nabídková cena díla bez DPH: 16 854 430,06 Kč

Zdůvodnění:

PS 01 slaboproudé systémy – doplnění kamer hala

původní cena dle SoD 410 847,47 Kč, nově dle ZL č.2 586 046,76 Kč (v čl. 3.1 chybně zatříděno jako investice)

PS 01 – slaboproudé systémy

původní cena dle SoD 1 411 317,83 Kč, nově dle ZL č. 2 1 453 166,31 Kč (v čl. 3.1 chybně zatříděno jako oprava)

SO - 01 Přístupový chodník:

V rámci požadavku SEE na ukolejnění zábradlí došlo k doplnění požadovaných prací a odečtení dodávky piktogramu PČR, který si dodá uživatel.

SO - 02 Vodovod a kanalizace:

Při řešení problematiky odměření teplé vody s navrženou cirkulací 3NP bylo po přepočtu projektantem navrženo zrušení cirkulace. Varianta umístování dalších cirkulačních čerpadel by byla nevhodná, dodávka teplé vody bude vyhovovat i při vypuštění cirkulace. Dále byla zohledněna dodávka dřezů v režii budoucího uživatele.

SO - 05 Elektroinstalace část SILNOPROUD:

Na základě požadavku investora bude požádáno o vydání průkazu způsobilosti, který nebyl součástí zadávací dokumentace.

SO - 06 Úpravy vnitřních prostor VB:

Bylo zohledněno neprovedené vyvločkování odvětrávacího potrubí kuchyně – potrubí bylo po odbourání v dobrém stavu a vločkování nebylo třeba.

Do prostoru úklidové místnosti byl požadavek na přepažení části s původní strojovnou VZT příčkou s dveřmi.

Dále bylo změněno duplicitní zadání oken v prostoru cel ve výkazu výměr – odpočet a v návaznosti na to byla doplněna dodávka dveří do prostoru cel a skladu zbraní.

Vzhledem k nevyhovujícím povrchovým úpravám ponechávaných zařízení (dveře výtahu, ÚT) byla požadována nová povrchová úprava v rámci stavby.

Byla také zohledněna zvýšená pracnost zapravení po vybourání stávajících oken s doplněním ostění a systémových lišt.

Na základě požadavků vyplývajících z PBR byly doplněny protipožární ucpávky prostupů.

Došlo k doplnění dřevěných prahů u všech dveří.

SO - 07 Výměna stoupaček vnitřního vodovodu a kanalizace:

V rámci předání projektové dokumentace bylo uvažováno s výměnou stoupaček v prostoru centra řízení provozu. Po konzultaci a zjištění stavu rozvodů bylo z důvodu nenarušení provozu rozhodnuto s investorem o vyjmutí prací. Jedná se pouze o odvětrávací potrubí v posledním podlaží, měněné potrubí bude ukončeno a napojeno na stávající pod stropem předposledního podlaží bez zásahu do provozních prostor.

Stav měněného potrubí neumožňoval zachovat stávající napojení z jednotlivých zařizovacích předmětů a muselo dojít k demontáži, úpravě a zpětné montáži zařizovacích předmětů včetně připojovacího potrubí

PS - 01 Slaboproudé systémy:

Na základě požadavku budoucího uživatele PČR došlo v rámci koordinace prací ke změně rozsahu prací o nové rozvody kabelů a úpravy koncových prvků. Dále byla doplněna chybějící dodávka sdělovacího kabelu pro PZTS a proveden odpočet nerealizovaných koncových prvků ovládání zástěn v celách.

PS - 01 Slaboproudé systémy – Kamery hala:

V rámci koordinace prací v průběhu výstavby došlo k doplnění propojovacích optických rozvaděčů vč. příslušenství a změně umístění tak, aby byla zaručena funkčnost a kompatibilita se stávajícím systémem a správou do budoucna.

Zároveň došlo k doplnění kamery monitorující prostor podchodu k nástupišťům po výstupu z haly.

2.3 Souhrn víceprací a méněprací del ZL1 a ZL2

Celková původní cena:	16 597 075,09 Kč
Celkem méněpráce ZL1:	- 86 490,20 Kč
Celkem vícepráce ZL1:	675 856,36 Kč
Celkem méněpráce ZL2:	- 873 648,10 Kč
Celkem vícepráce ZL2:	1 131 003,07 Kč

Celkem nová cena: 17 443 796,22 Kč

2.4 Ostatní změny

Místo a doba plnění – se doplňuje a mění takto:

Původní znění:

4.2 Zahájení prací: září 2018 – ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo uveřejněním v Registru smluv

Ukončení prací: 31. 3. 2019

Předání DSPS ke schválení: 30. 4. 2019

Předání schváleného DSPS a ukončení díla: 31. 5. 2019

Nové znění:

Ukončení prací: 31. 5. 2019

Předání DSPS ke schválení: 31. 5. 2019

Předání schváleného DSPS se zapracovanými změnami a ukončení díla: 30. 6. 2019

Zdůvodnění prodloužení doby plnění

Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužení celkového termínu prodloužení díla i ve vazbě na prodlevy při nalezení azbestu a čekání na potvrzení z akreditované laboratoře.

3. Další ustanovení

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.
- 4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1	Rekapitulace ZL č.1
Příloha č. 2	Rekapitulace ZL č.2
Příloha č. 3	Rozdělení nákladů ZL č.1+2
Příloha č. 4	Harmonogram prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30. 5. 2019

V Ústí nad Labem dne 21.5.2019

.....
Objednatel
Ing. Vladimír Filip v.r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
STRABAG Rail a.s.
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

.....
Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva

Rekapitulace ZL č.1

Kralupy nad Vltavou ON - SA opravná část

AZBEST

Číslo SO	Název SO	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
SO - 01	Přístupový chodník	1 348 606,98	0,00	0,00	1 348 606,98
SO - 02	Vodovod a kanalizace	618 765,94	0,00	0,00	618 765,94
SO - 03	Vzduchotechnika	890 123,65	0,00	0,00	890 123,65
SO - 04	Chlazení + Vytápění	559 894,00	0,00	0,00	559 894,00
SO - 05	Elektriinstalace část SILNOPROUD	1 159 915,20	0,00	0,00	1 159 915,20
SO - 06	Úpravy vnitřních prostor VB	8 001 438,23	675 856,36	-86 490,20	8 590 804,38
SO - 07	Výměna stoupaček vnitřního vodovodu a kanalizace	1 404 099,69	0,00	0,00	1 404 099,69
PS - 01	Slaboproudé systémy	1 411 317,83	0,00	0,00	1 411 317,83
PS - 01	Slaboproudé systémy - Kamery	410 847,47	0,00	0,00	410 847,47
PS - 02	Přesunutí RACKu ČD-T	373 228,68	0,00	0,00	373 228,68
VRN	Všeobecný objekt	418 837,42	0,00	0,00	418 837,42
	"halířové vyrovnání"				
Cena celkem		16 597 075,09	675 856,36	-86 490,20	17 186 441,25

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ																
Název stavby : Kralupy nad Vltavou							Číslo stavby									
Název PS,SO : Úpravy vnitřních prostor VB			Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)				Číslo PS,SO SO - 06									
Datum zpracování : 03.01.2019			Datum aktualizace :													
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA			
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce		celkem
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Celkové rozpočtové náklady na objekt						0,00		8 001 438,23		8 001 438,23	675 856,36	-86 490,20	8 590 804,38	
Díl:		Svislé konstrukce:														
1		Zdivo výplňové tl 200 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	31,746		31,746	0,00	0,00	5 250,00	166 666,50	5 250,00	166 666,50	0,00	0,00	166 666,50	
2		Zdivo výplňové tl 250 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	21,271		21,271	0,00	0,00	4 440,00	94 443,24	4 440,00	94 443,24	0,00	0,00	94 443,24	
3		Překlady ploché z pórabetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 2250 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	
4		Překlady nenosné přímé z pórabetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	16,000		16,000	0,00	0,00	554,00	8 864,00	554,00	8 864,00	0,00	0,00	8 864,00	
5		Překlady nenosné přímé z pórabetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	11,000		11,000	0,00	0,00	813,00	8 943,00	813,00	8 943,00	0,00	0,00	8 943,00	
6		Překlady nosné z pórabetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	
7		Překlady nosné z pórabetonu ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	7,000		7,000	0,00	0,00	1 650,00	11 550,00	1 650,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	
8		Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkovék objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	289,307		289,307	0,00	0,00	609,00	176 187,96	609,00	176 187,96	0,00	0,00	176 187,96	
9		Příčky tl 125 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkovék objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	28,243		28,243	0,00	0,00	732,00	20 673,88	732,00	20 673,88	0,00	0,00	20 673,88	
10		Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkovék objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	220,846		220,846	0,00	0,00	836,00	184 627,26	836,00	184 627,26	0,00	0,00	184 627,26	
11		Přizdivky ochranné tl 50 mm z pórabetonových přesných příčkovék objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	33,248		33,248	0,00	0,00	466,00	15 493,57	466,00	15 493,57	0,00	0,00	15 493,57	
12		Přizdivky ochranné tl 100 mm z pórabetonových přesných příčkovék objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	11,143		11,143	0,00	0,00	659,00	7 343,24	659,00	7 343,24	0,00	0,00	7 343,24	
13		Přizdivky ochranné tl 150 mm z pórabetonových přesných příčkovék objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,283		13,283	0,00	0,00	887,00	11 782,02	887,00	11 782,02	0,00	0,00	11 782,02	
S		Svislé konstrukce:				685,087			708 902,67	19 224,00	708 902,67	0,00	0,00	708 902,67		
Díl:		Úpravy povrchu:														
14		Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	397,000	-382,700	14,300	0,00	0,00	226,00	89 722,00	226,00	89 722,00	0,00	-86 490,20	3 231,80	
15		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	540,000		540,000	0,00	0,00	191,00	103 140,00	191,00	103 140,00	0,00	0,00	103 140,00	
16		Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2238,000		2 238,000	0,00	0,00	193,00	431 934,00	193,00	431 934,00	0,00	0,00	431 934,00	
S		Úpravy povrchu:				2 792,300			624 796,00	610,00	624 796,00	0,00	-86 490,20	538 305,80		
Díl:		Ostatní konstrukce a práce:														
17		Vyvozkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm v 3 m	soubor	1,000		1,000	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	
18		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	107,402		107,402	0,00	0,00	679,00	72 925,96	679,00	72 925,96	0,00	0,00	72 925,96	
19		Bourání zdiva komínového z cihel na MV nebo MVC - s azbestovou vložkou	m3	0,576		0,576	0,00	0,00	10 520,00	6 059,52	10 520,00	6 059,52	0,00	0,00	6 059,52	
20		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	34,463		34,463	0,00	0,00	79,80	2 750,15	79,80	2 750,15	0,00	0,00	2 750,15	
21		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	84,600		84,600	0,00	0,00	163,00	13 789,80	163,00	13 789,80	0,00	0,00	13 789,80	
22		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	15,000		15,000	0,00	0,00	153,00	2 295,00	153,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00	
23		Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	145,985		145,985	0,00	0,00	79,60	11 620,41	79,60	11 620,41	0,00	0,00	11 620,41	
24		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	16,000		16,000	0,00	0,00	101,00	1 616,00	101,00	1 616,00	0,00	0,00	1 616,00	
25		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	397,000		397,000	0,00	0,00	87,50	34 737,50	87,50	34 737,50	0,00	0,00	34 737,50	
26		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1079,834		1 079,834	0,00	0,00	69,00	74 508,55	69,00	74 508,55	0,00	0,00	74 508,55	
S		Ostatní konstrukce a práce:				1 881,860			234 202,89	25 831,90	234 202,89	0,00	0,00	234 202,89		
Díl:		Zemní práce při externích montážích:														
27		Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	15,120		15,120	0,00	0,00	374,00	5 654,88	374,00	5 654,88	0,00	0,00	5 654,88	
S		Zemní práce při externích montážích:				15,120			5 654,88	374,00	5 654,88	0,00	0,00	5 654,88		
Díl:		Přesun hmot HSV:														
28		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	300,836		300,836	0,00	0,00	886,00	266 540,70	886,00	266 540,70	0,00	0,00	266 540,70	
29		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	300,836		300,836	0,00	0,00	213,00	64 078,07	213,00	64 078,07	0,00	0,00	64 078,07	
30		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5715,884		5 715,884	0,00	0,00	9,27	52 986,25	9,27	52 986,25	0,00	0,00	52 986,25	
31		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,084		30,084	0,00	0,00	250,00	7 521,00	250,00	7 521,00	0,00	0,00	7 521,00	
32		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	240,669		240,669	0,00	0,00	250,00	60 167,25	250,00	60 167,25	0,00	0,00	60 167,25	
33		Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,218		0,218	0,00	0,00	2 750,00	599,50	2 750,00	599,50	0,00	0,00	599,50	
34		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,084		30,084	0,00	0,00	1 140,00	34 295,76	1 140,00	34 295,76	0,00	0,00	34 295,76	
35		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	135,240		135,240	0,00	0,00	257,00	34 756,68	257,00	34 756,68	0,00	0,00	34 756,68	
S		Přesun hmot HSV:				6 753,851			520 945,20	5 755,27	520 945,20	0,00	0,00	520 945,20		
Díl:		Vnitřní kanalizace:														
36		Demontáž vpusť vanových DN 70	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	104,00	208,00	104,00	208,00	0,00	0,00	208,00	
S		Vnitřní kanalizace:				2,000			208,00	104,00	208,00	0,00	0,00	208,00		
Díl:		Zařizovací předměty:														
37		Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000		5,000	0,00	0,00	172,00	860,00	172,00	860,00	0,00	0,00	860,00	
38		Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	3,000		3,000	0,00	0,00	71,40	214,20	71,40	214,20	0,00	0,00	214,20	
39		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000		6,000	0,00	0,00	114,00	684,00	114,00	684,00	0,00	0,00	684,00	
40		Demontáž bidetů diturvitových	soubor	1,000		1,000	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00	
41		Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		1,000	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vicepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42		Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,325		0,325	0,00	0,00	1 410,00	458,25	1 410,00	458,25	0,00	0,00	458,25
43		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000		5,000	0,00	0,00	68,30	341,50	68,30	341,50	0,00	0,00	341,50
44		Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000		2,000	0,00	0,00	69,80	139,60	69,80	139,60	0,00	0,00	139,60
45		Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00
S		Zařizovací předměty:				24,325				3 196,55	2 404,50	3 196,55	0,00	0,00	3 196,55
Díl:		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí:													
46		Potrubí ocelové závitové svařované zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	226,000		226,000	0,00	0,00	226,00	51 076,00	226,00	51 076,00	0,00	0,00	51 076,00
47		Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	238,000		238,000	0,00	0,00	37,10	8 829,80	37,10	8 829,80	0,00	0,00	8 829,80
48		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	226,000		226,000	0,00	0,00	8,51	1 923,26	8,51	1 923,26	0,00	0,00	1 923,26
49		Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	123,00	492,00	123,00	492,00	0,00	0,00	492,00
50		Navazení odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	58,000		58,000	0,00	0,00	327,00	18 966,00	327,00	18 966,00	0,00	0,00	18 966,00
51		Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,615		0,615	0,00	0,00	1 750,00	1 076,25	1 750,00	1 076,25	0,00	0,00	1 076,25
52		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,394		0,394	0,00	0,00	1 160,00	457,04	1 160,00	457,04	0,00	0,00	457,04
S		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí:				753,009				82 820,35	3 631,61	82 820,35	0,00	0,00	82 820,35
Díl:		Ústřední vytápění - armatury:													
53		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	34,000		34,000	0,00	0,00	255,00	8 670,00	255,00	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
54		Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	34,000		34,000	0,00	0,00	700,00	23 800,00	700,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
55		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,029		0,029	0,00	0,00	852,00	24,71	852,00	24,71	0,00	0,00	24,71
S		Ústřední vytápění - armatury:				68,029				32 494,71	1 807,00	32 494,71	0,00	0,00	32 494,71
Díl:		Ústřední vytápění - otopná tělesa:													
56		Těleso otopné deskové V600 L400 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	3 200,00	9 600,00	3 200,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
57		Těleso otopné deskové V600 L1000 mm	kus	5,000		5,000	0,00	0,00	4 530,00	22 650,00	4 530,00	22 650,00	0,00	0,00	22 650,00
58		Těleso otopné deskové V600 L1100 mm	kus	15,000		15,000	0,00	0,00	4 750,00	71 250,00	4 750,00	71 250,00	0,00	0,00	71 250,00
59		Těleso otopné deskové V600L1400 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	5 420,00	21 680,00	5 420,00	21 680,00	0,00	0,00	21 680,00
60		Těleso otopné deskové V600 L1600 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	5 850,00	17 550,00	5 850,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00
61		Těleso otopné deskové V600 L700 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
62		Těleso otopné deskové V900 L800 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00
63		R - Těleso trubkové kombinované, 1500 x 745 mm, + EL.07 1000 W - 740	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	4 220,00	8 440,00	4 220,00	8 440,00	0,00	0,00	8 440,00
64		Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	18,900		18,900	0,00	0,00	28,90	546,21	28,90	546,21	0,00	0,00	546,21
65		R - Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1140 mm	kus	23,000		23,000	0,00	0,00	307,00	7 061,00	307,00	7 061,00	0,00	0,00	7 061,00
66		R - Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1500 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	331,00	1 324,00	331,00	1 324,00	0,00	0,00	1 324,00
67		R - Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1980 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	377,00	1 131,00	377,00	1 131,00	0,00	0,00	1 131,00
68		R - Montáž otopných těles panelových třířadých těles délky do 1500 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	395,00	790,00	395,00	790,00	0,00	0,00	790,00
69		Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	226,00	452,00	226,00	452,00	0,00	0,00	452,00
70		Vypuštění vody z otopných těles	m2	18,900		18,900	0,00	0,00	18,30	345,87	18,30	345,87	0,00	0,00	345,87
71		Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,450		0,450	0,00	0,00	1 590,00	715,50	1 590,00	715,50	0,00	0,00	715,50
72		Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	1,105		1,105	0,00	0,00	961,00	1 061,91	961,00	1 061,91	0,00	0,00	1 061,91
S		Ústřední vytápění - otopná tělesa:				107,355				179 057,49	46 664,20	179 057,49	0,00	0,00	179 057,49
Díl:		Vzduchotechnika:													
73		Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,801		0,801	0,00	0,00	1 750,00	1 401,75	1 750,00	1 401,75	0,00	0,00	1 401,75
74		Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m2	m	58,600		58,600	0,00	0,00	49,40	2 894,84	49,40	2 894,84	0,00	0,00	2 894,84
75		Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
S		Vzduchotechnika:				60,401				5 296,59	2 799,40	5 296,59	0,00	0,00	5 296,59
Díl:		Konstrukce montované:													
76		Dvířka revizní RD 600x600 B - bílá se zámkem	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	1 020,00	4 080,00	1 020,00	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00
77		Dvířka revizní RD 400x400 Z B - bílá se zámkem	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	541,00	1 623,00	541,00	1 623,00	0,00	0,00	1 623,00
78		SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	205,800	176,47	382,270	0,00	0,00	653,00	134 387,40	653,00	134 387,40	115 234,91	0,00	249 622,31
79		SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,000		42,000	0,00	0,00	652,00	27 384,00	652,00	27 384,00	0,00	0,00	27 384,00
80		Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	178,00	534,00	178,00	534,00	0,00	0,00	534,00
81		Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	267,00	1 068,00	267,00	1 068,00	0,00	0,00	1 068,00
82		Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,529		3,529	0,00	0,00	902,00	3 183,16	902,00	3 183,16	0,00	0,00	3 183,16
S		Konstrukce montované:				441,799				172 259,56	4 213,00	172 259,56	115 234,91	0,00	287 494,47
Díl:		Konstrukce klempířské:													
83		Demontáž oplechování parapetů do suti	m	67,900		67,900	0,00	0,00	62,80	4 264,12	62,80	4 264,12	0,00	0,00	4 264,12
84		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	67,900		67,900	0,00	0,00	469,00	31 845,10	469,00	31 845,10	0,00	0,00	31 845,10
85		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,162		0,162	0,00	0,00	1 650,00	267,30	1 650,00	267,30	0,00	0,00	267,30
S		Konstrukce klempířské:				135,962				36 376,52	2 181,80	36 376,52	0,00	0,00	36 376,52
Díl:		Konstrukce truhlářské:													
86		Samozavírač dveří hydraulický K214 6.11 zlatá bronz	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	799,00	2 397,00	799,00	2 397,00	0,00	0,00	2 397,00
87		Vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče	kus	35,000		35,000	0,00	0,00	1 720,00	60 200,00	1 720,00	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
88		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 600 L/P	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	768,00	2 304,00	768,00	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00
89		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	16,000		16,000	0,00	0,00	800,00	12 800,00	800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	813,00
91		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P	kus	21,000		21,000	0,00	0,00	1 020,00	21 420,00	1 020,00	21 420,00	0,00	0,00	21 420,00
92		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 1000 L/P	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
93		Dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň Z jednokřídlé 90 x 197 cm - dle spec. v TAB	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	125 475,00	125 475,00	125 475,00	125 475,00	0,00	0,00	125 475,00
94		Dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň Z dvoukřídlé 130 x 197 cm - dle spec. v TAB	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	296 740,00	593 480,00	296 740,00	593 480,00	0,00	0,00	593 480,00
95		Deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	65,050		65,050	0,00	0,00	356,00	23 157,80	356,00	23 157,80	0,00	0,00	23 157,80
96		Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 60x197 cm - dle spec. v TAB, dveři	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	2 520,00	7 560,00	2 520,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00
97		Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm - dle spec. v TAB, dveři	kus	32,000		32,000	0,00	0,00	2 720,00	87 040,00	2 720,00	87 040,00	0,00	0,00	87 040,00
98		Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bezbariérové provedení dle vyhl.č. 398/ 2009 Sb 90x197cm - dle spec. v TAB, dveři	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
99		Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard,vc mřížky hliníkové 80-90x197 cm - dle spec. v TAB, dveři	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	2 920,00	5 840,00	2 920,00	5 840,00	0,00	0,00	5 840,00
100		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	40,000		40,000	0,00	0,00	593,00	23 720,00	593,00	23 720,00	0,00	0,00	23 720,00
101		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	643,00	1 286,00	643,00	1 286,00	0,00	0,00	1 286,00
102		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
103		Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	1 240,00	2 480,00	1 240,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
104		Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	196,00	588,00	196,00	588,00	0,00	0,00	588,00
105		Montáž dveřního kování - zámku	kus	46,000		46,000	0,00	0,00	191,00	8 786,00	191,00	8 786,00	0,00	0,00	8 786,00
106		Montáž dveřního kování - protiplechu	kus	46,000		46,000	0,00	0,00	59,20	2 723,20	59,20	2 723,20	0,00	0,00	2 723,20
107		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	15,000		15,000	0,00	0,00	222,00	3 330,00	222,00	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00
108		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	6,000		6,000	0,00	0,00	249,00	1 494,00	249,00	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
109		Dodávka a montáž - mobilní posuvná stěna 4050×3250 - specifikace dle tab. dveří	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	0,00	45 950,00
110		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,755		1,755	0,00	0,00	900,00	1 579,50	900,00	1 579,50	0,00	0,00	1 579,50
S		Konstrukce truhlářské:				349,805				1 039 453,50	491 924,20	1 039 453,50	0,00	0,00	1 039 453,50
Díl:		Konstrukce zámečnické:													
111		Dvoudílná sestava hliníkových oken s fixním bezpečnostním zasklením 1200 x 2150 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	37 500,00	150 000,00	37 500,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
112		Dvoudílná sestava hliníkových oken s fixním bezpečnostním zasklením 1200 x 2150 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	37 500,00	150 000,00	37 500,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
113		Dvoudílná sestava hliníkových oken otevíravě sklopných jednokřídlových 1200 x 2150 mm vč. kování	kus	52,000		52,000	0,00	0,00	37 500,00	1 950 000,00	37 500,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
114		Dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 60,5 x 60,5 cm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	3 600,00	7 200,00	3 600,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
115		Dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 60,5 x 120,5 cm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	5 780,00	11 560,00	5 780,00	11 560,00	0,00	0,00	11 560,00
116		Žaluzie hliníková interiérová bílá 107 x 139 cm	kus	52,000		52,000	0,00	0,00	1 250,00	65 000,00	1 250,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
117		Žaluzie hliníková interiérová bílá 107 x 60 cm	kus	52,000		52,000	0,00	0,00	960,00	49 920,00	960,00	49 920,00	0,00	0,00	49 920,00
118		Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2	m2	10,428		10,428	0,00	0,00	621,00	6 475,79	621,00	6 475,79	0,00	0,00	6 475,79
119		Montáž oken jednoduchých otvíracích do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2	m2	135,558		135,558	0,00	0,00	649,00	87 977,14	649,00	87 977,14	0,00	0,00	87 977,14
120		Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	53,000		53,000	0,00	0,00	210,00	11 130,00	210,00	11 130,00	0,00	0,00	11 130,00
121		Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	166,00	332,00	166,00	332,00	0,00	0,00	332,00
122		Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1500 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	215,00	430,00	215,00	430,00	0,00	0,00	430,00
123		Montáž mříží otvíracích	m2	8,400		8,400	0,00	0,00	172,00	1 444,80	172,00	1 444,80	0,00	0,00	1 444,80
124		Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - mříže vč. rámu a zámku - specifikace dle TAB, zá	kg	254,000		254,000	0,00	0,00	52,00	13 208,00	52,00	13 208,00	0,00	0,00	13 208,00
125		Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - mříže vč. rámu a zámku - specifikace dle TAB, zá	kg	113,000		113,000	0,00	0,00	52,00	5 876,00	52,00	5 876,00	0,00	0,00	5 876,00
126		Atypické neprůstředné okno s posuvným křídlem BR4S požární odolnost EI45DP1 vč. montáže	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
127		Zástěna vč. dveří pro WC v celách v provedení proti odolnému proti násilnému poškození vč. montáže - dle spec. v TAB	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	245 000,00	490 000,00	245 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
128		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,299		2,299	0,00	0,00	1 180,00	2 712,82	1 180,00	2 712,82	0,00	0,00	2 712,82
S		Konstrukce zámečnické:				751,685				3 238 266,55	3 238 266,55	3 238 266,55	0,00	0,00	3 238 266,55
Díl:		Podlahy z dlaždic:													
129		Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná	m	11,600		11,600	0,00	0,00	625,00	7 250,00	625,00	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00
130		Dlaždice keramické protiskluzné (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	41,800		41,800	0,00	0,00	620,00	25 916,00	620,00	25 916,00	0,00	0,00	25 916,00
131		Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2	m2	41,800		41,800	0,00	0,00	601,00	25 121,80	601,00	25 121,80	0,00	0,00	25 121,80
132		Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s koberecem apod.)	m	11,600		11,600	0,00	0,00	21,80	252,88	21,80	252,88	0,00	0,00	252,88
133		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,333		2,333	0,00	0,00	500,00	1 166,50	500,00	1 166,50	0,00	0,00	1 166,50
S		Podlahy z dlaždic:				109,133				59 707,18	59 707,18	59 707,18	0,00	0,00	59 707,18
Díl:		Podlahy povlakové:													
134		Linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, Topshield, zátěž 32/41, R9, Cfl S1	m2	571,75		571,750	0,00	0,00	533,00	304 742,75	533,00	304 742,75	0,00	0,00	304 742,75
135		Koberec zátěžový-vysoká zátěž, Solid 90 , šíře 4 m	m2	52,400		52,400	0,00	0,00	324,00	16 977,60	324,00	16 977,60	0,00	0,00	16 977,60
136		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	629,433		629,433	0,00	0,00	43,90	27 632,11	43,90	27 632,11	0,00	0,00	27 632,11
137		Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	52,4		52,400	0,00	0,00	80,10	4 197,24	80,10	4 197,24	0,00	0,00	4 197,24
138		Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	232		232,000	0,00	0,00	45,60	10 579,20	45,60	10 579,20	0,00	0,00	10 579,20
139		Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	571,75		571,750	0,00	0,00	294,00	168 094,50	294,00	168 094,50	0,00	0,00	168 094,50
140		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,723		1,723	0,00	0,00	402,00	692,65	402,00	692,65	0,00	0,00	692,65
S		Podlahy povlakové:				2 111,456				532 916,05	532 916,05	532 916,05	0,00	0,00	532 916,05
Díl:		Podlahy lité:													
141		Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné silnovrstvý nátěr	m2	15,015		15,015	0,00	0,00	149,00	2 237,24	149,00	2 237,24	0,00	0,00	2 237,24
142		Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,018		0,018	0,00	0,00	541,00	9,74	541,00	9,74	0,00	0,00	9,74
S		Podlahy lité:				15,033				2 246,98	2 246,98	2 246,98	0,00	0,00	2 246,98

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 1		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Díl:		Obklady keramické:													
143		Obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	252		252,000	0,00	0,00	620,00	156 240,00	620,00	156 240,00	0,00	0,00	156 240,00
144		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	252		252,000	0,00	0,00	346,00	87 192,00	346,00	87 192,00	0,00	0,00	87 192,00
145		Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,68		1,680	0,00	0,00	377,00	633,36	377,00	633,36	0,00	0,00	633,36
146		Zrcadlo obdélníkové na obklad 600 × 400 mm	kus	7		7,000	0,00	0,00	1 050,00	7 350,00	1 050,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
147		Zrcadlo obdélníkové sklopné dle vyhl. č. 398/2009 Sb.na obklad 600 × 450 mm vč. montáže	kus	1		1,000	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00
148		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,983		3,983	0,00	0,00	500,00	1 991,50	500,00	1 991,50	0,00	0,00	1 991,50
S		Obklady keramické:				517,663				255 966,86		255 966,86	0,00	0,00	255 966,86
Díl:		Nátěry:													
149		Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	631,05		631,050	0,00	0,00	186,00	117 375,30	186,00	117 375,30	0,00	0,00	117 375,30
S		Nátěry:				631,050				117 375,30		117 375,30	0,00	0,00	117 375,30
Díl:		Malby:													
150		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	159		159,000	0,00	0,00	61,00	9 699,00	61,00	9 699,00	0,00	0,00	9 699,00
151		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2462		2 462,000	0,00	0,00	56,70	139 595,40	56,70	139 595,40	0,00	0,00	139 595,40
S	S	Malby:				2 621,000				149 294,40		149 294,40	0,00	0,00	149 294,40
S	S	SO - 06 Úpravy vnitřních prostor VB													
Díl:		VCP:													
152		Zvýšená pracnost při demontáži plných desek obsahující azbest	m2		310,440	310,440	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	92 511,12	0,00	92 511,12
153		Zakrytí konstrukcí, bezpečnostní opatření při demontáži azbestu	kpl		1,000	1,000	0,00	0,00	35 479,00	0,00	35 479,00	0,00	35 479,00	0,00	35 479,00
154		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t		5,450	5,450	0,00	0,00	747,60	0,00	747,60	0,00	4 074,42	0,00	4 074,42
155		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		5,450	5,450	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	0,00	1 386,48	0,00	1 386,48
156		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		163,500	163,500	0,00	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	3 080,34	0,00	3 080,34
157		Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t		5,450	5,450	0,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	20 928,00	0,00	20 928,00
158	965048515R00	Broušení betonových podlah do tl.5mm	m2		631,000	631,000	0,00	0,00	308,88	0,00	308,88	0,00	194 903,28	0,00	194 903,28
168	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2		166,020	166,020	0,00	0,00	422,28	0,00	422,28	0,00	70 106,93	0,00	70 106,93
169	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š.24, tl 20mm	m2		190,923	190,923	0,00	0,00	723,60	0,00	723,60	0,00	138 151,88	0,00	138 151,88
S		VCP:				1 479,233				0,00		0,00	560 621,45	0,00	560 621,45
		CELKEM po ZL č.1													8 590 804,38

Rekapitulace ZL č.2

Kralupy nad Vltavou ON - SA opravná část

Elektro,stavební část

Číslo SO	Název SO	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
SO - 01	Přístupový chodník	1 348 606,98	56 535,00	-3 600,00	1 401 541,98
SO - 02	Vodovod a kanalizace	618 765,94	0,00	-49 964,80	568 801,14
SO - 03	Vzduchotechnika	890 123,65	0,00	0,00	890 123,65
SO - 04	Chlazení + Vytápění	559 894,00	0,00	0,00	559 894,00
SO - 05	Elektroinstalace část SILNOPROUD	1 159 915,20	16 000,00	0,00	1 175 915,20
SO - 06	Úpravy vnitřních prostor VB	8 001 438,23	686 297,71	-667 108,00	8 020 627,94
SO - 07	Výměna stoupaček vnitřního vodovodu a kanalizace	1 404 099,69	81 522,29	-79 375,00	1 406 246,98
PS - 01	Slaboproudé systémy	1 411 317,83	113 065,98	-71 217,50	1 453 166,31
PS - 01	Slaboproudé systémy - Kamery	410 847,47	177 582,09	-2 382,80	586 046,76
PS - 02	Přesunutí RACKu ČD-T	373 228,68	0,00	0,00	373 228,68
VRN	Všeobecný objekt	418 837,42			418 837,42
	"halířové vyrovnání"				
Cena celkem		16 597 075,09	1 131 003,07	-873 648,10	16 854 430,05

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Kralupy nad Vltavou

Číslo stavby

Název PS,SO : Přístupový chodník

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO - 01

Datum zpracování : 03.01.2019

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Celkové rozpočtové náklady na objekt						0,00		1 348 606,98	705 786,27	1 348 606,98	56 535,00	-3 600,00	1 401 541,98
Díl:		Zemní práce:													
1		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	125,000		125,000	0,00	0,00	40,20	5 025,00	40,20	5 025,00	0,00	0,00	5 025,00
2		Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	1 850,00	3 700,00	1 850,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
3		Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu vápennou ručně	m3	3,300		3,300	0,00	0,00	1 170,00	3 861,00	1 170,00	3 861,00	0,00	0,00	3 861,00
4		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	214,500		214,500	0,00	0,00	61,60	13 213,20	61,60	13 213,20	0,00	0,00	13 213,20
5		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	12,337		12,337	0,00	0,00	138,00	1 702,51	138,00	1 702,51	0,00	0,00	1 702,51
6		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 a 2 přes 100 m3	m3	83,837		83,837	0,00	0,00	55,90	4 686,49	55,90	4 686,49	0,00	0,00	4 686,49
7		Uložení sypaniny na skládky	m3	83,837		83,837	0,00	0,00	15,10	1 265,94	15,10	1 265,94	0,00	0,00	1 265,94
8		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	143,000		143,000	0,00	0,00	83,80	11 983,40	83,80	11 983,40	0,00	0,00	11 983,40
9		Založení trávníku zatravňovací textilií včetně textilií plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	118,000		118,000	0,00	0,00	46,00	5 428,00	46,00	5 428,00	0,00	0,00	5 428,00
10		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	159,290		159,290	0,00	0,00	250,00	39 822,50	250,00	39 822,50	0,00	0,00	39 822,50
S		Zemní práce:				945,101				90 688,04	3 710,60	90 688,04	0,00	0,00	90 688,04
Díl:		Základy:													
11		Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37	m3	6,055		6,055	0,00	0,00	3 570,00	21 616,35	3 570,00	21 616,35	0,00	0,00	21 616,35
12		Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	17,640		17,640	0,00	0,00	303,00	5 344,92	303,00	5 344,92	0,00	0,00	5 344,92
13		Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	17,640		17,640	0,00	0,00	78,60	1 386,50	78,60	1 386,50	0,00	0,00	1 386,50
14		Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,186		0,186	0,00	0,00	36 500,00	6 789,00	36 500,00	6 789,00	0,00	0,00	6 789,00
15		Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37	m3	1,440		1,440	0,00	0,00	3 570,00	5 140,80	3 570,00	5 140,80	0,00	0,00	5 140,80
S		Základy:				42,961				40 277,57	44 021,60	40 277,57	0,00	0,00	40 277,57
Díl:		Svislé konstrukce:													
16		Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	3,100		3,100	0,00	0,00	3 270,00	10 137,00	3 270,00	10 137,00	0,00	0,00	10 137,00
17		Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	11,647		11,647	0,00	0,00	355,00	4 134,69	355,00	4 134,69	0,00	0,00	4 134,69
18		Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	11,647		11,647	0,00	0,00	98,70	1 149,56	98,70	1 149,56	0,00	0,00	1 149,56
19		Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,297		0,297	0,00	0,00	37 800,00	11 226,60	37 800,00	11 226,60	0,00	0,00	11 226,60
S		Svislé konstrukce:				26,691				26 647,85	41 523,70	26 647,85	0,00	0,00	26 647,85
Díl:		Vodorovné konstrukce:													
20		Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,941		6,941	0,00	0,00	3 650,00	25 334,65	3 650,00	25 334,65	0,00	0,00	25 334,65
21		Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,364		0,364	0,00	0,00	44 700,00	16 270,80	44 700,00	16 270,80	0,00	0,00	16 270,80
22		Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	13,395		13,395	0,00	0,00	578,00	7 742,31	578,00	7 742,31	0,00	0,00	7 742,31
23		Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	13,395		13,395	0,00	0,00	98,00	1 312,71	98,00	1 312,71	0,00	0,00	1 312,71
24		Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,241		7,241	0,00	0,00	346,00	2 505,39	346,00	2 505,39	0,00	0,00	2 505,39
25		Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,241		7,241	0,00	0,00	69,00	499,63	69,00	499,63	0,00	0,00	499,63
26		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	3,983		3,983	0,00	0,00	298,00	1 186,93	298,00	1 186,93	0,00	0,00	1 186,93
S		Vodorovné konstrukce:				52,560				54 852,42	49 739,00	54 852,42	0,00	0,00	54 852,41
Díl:		Komunikace:													
27		Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 40 mm	m2	54,012		54,012	0,00	0,00	39,10	2 111,87	39,10	2 111,87	0,00	0,00	2 111,87
28		Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm	m2	54,012		54,012	0,00	0,00	141,00	7 615,69	141,00	7 615,69	0,00	0,00	7 615,69
29		Dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	54,012		54,012	0,00	0,00	200,00	10 802,40	200,00	10 802,40	0,00	0,00	10 802,40
30		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	54,012		54,012	0,00	0,00	234,00	12 638,81	234,00	12 638,81	0,00	0,00	12 638,81
S		Komunikace:				216,048				33 168,77	614,10	33 168,77	0,00	0,00	33 168,77
Díl:		Ostatní konstrukce a práce:													
31		Obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	78,000		78,000	0,00	0,00	78,00	6 084,00	78,00	6 084,00	0,00	0,00	6 084,00
32		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	39,804		39,804	0,00	0,00	220,00	8 756,88	220,00	8 756,88	0,00	0,00	8 756,88
33		Bourání pilířů ze ŽB	m3	1,130		1,130	1,00	1,13	3 490,00	3 943,70	3 490,00	3 943,70	0,00	0,00	3 943,70
34		Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic	m	3,000		3,000	2,00	6,00	157,00	471,00	157,00	471,00	0,00	0,00	471,00
35		Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	4,100		4,100	3,00	12,30	989,00	4 054,90	989,00	4 054,90	0,00	0,00	4 054,90
36		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,420		2,420	4,00	9,68	79,80	193,12	79,80	193,12	0,00	0,00	193,12
37		Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	9,000		9,000	0,00	0,00	355,00	3 195,00	355,00	3 195,00	0,00	0,00	3 195,00
38		Výbourání kovových rámků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	14,940		14,940	0,00	0,00	79,60	1 189,22	79,60	1 189,22	0,00	0,00	1 189,22
39		Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	14,445		14,445	0,00	0,00	6 070,00	87 681,15	6 070,00	87 681,15	0,00	0,00	87 681,15
40		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 10 mm ve vrtu vytvarém přiklepem	m	17,800		17,800	0,00	0,00	1 640,00	29 192,00	1 640,00	29 192,00	0,00	0,00	29 192,00
S		Ostatní konstrukce a práce:				184,639				144 760,97	13 158,40	144 760,97	0,00	0,00	144 760,97
Díl:		Silnoproud:													
41		Osazení tabulky výstražné na sloup ocelový příhradový	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	27,50	55,00	27,50	55,00	0,00	0,00	55,00
42		Tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	51,10	102,20	51,10	102,20	0,00	0,00	102,20
S		Silnoproud:				4,000				157,20	78,60	157,20	0,00	0,00	157,20

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMENOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Díl:		Přesun hmot HSV:													
43		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	40,580		40,580	0,00	0,00	886,00	35 953,88	886,00	35 953,88	0,00	0,00	35 953,88
44		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,580		40,580	0,00	0,00	213,00	8 643,54	213,00	8 643,54	0,00	0,00	8 643,54
45		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	771,020		771,020	0,00	0,00	9,27	7 147,36	9,27	7 147,36	0,00	0,00	7 147,36
46		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,464		32,464	0,00	0,00	200,00	6 492,80	200,00	6 492,80	0,00	0,00	6 492,80
47		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,116		8,116	0,00	0,00	1 140,00	9 252,24	1 140,00	9 252,24	0,00	0,00	9 252,24
48		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	91,836		91,836	0,00	0,00	257,00	23 601,85	257,00	23 601,85	0,00	0,00	23 601,85
S		Přesun hmot HSV:				984,596				91 091,67	2 705,27	91 091,67	0,00	0,00	91 091,67
Díl:		Izolace proti vodě a vlhkosti:													
49		Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	101,889		101,889	0,00	0,00	398,00	40 551,82	398,00	40 551,82	0,00	0,00	40 551,82
50		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,357		0,357	0,00	0,00	921,00	328,80	921,00	328,80	0,00	0,00	328,80
S		Izolace proti vodě a vlhkosti:				102,246				40 880,62	1 319,00	40 880,62	0,00	0,00	40 880,62
Díl:		Konstrukce zámečnické:													
51		Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze čtyř vodorovných trubek vč. sloupku, upevnění a nátěru	m	85,965		85,965	0,00	0,00	6 700,00	575 965,50	6 700,00	575 965,50	0,00	0,00	575 965,50
52		Dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1250 x 2100 mm vč. vybavení a montáže	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	95 320,00	95 320,00	95 320,00	95 320,00	0,00	0,00	95 320,00
53		Sestava hliníkových oken s fixním bezpečnostním zasklením 4150 x 2800 mm s otvorem pro vstupní dveře	kus	0,250		0,250	0,00	0,00	427 000,00	106 750,00	427 000,00	106 750,00	0,00	0,00	106 750,00
54		Rohož vstupní čistící zóna provedení houževnatá pryž, modul 120x100 cm	kus	1,000		1,000	1,00	1,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00
55		Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	5,000		5,000	2,00	10,00	350,00	1 750,00	350,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
56		Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,200		1,200	3,00	3,60	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
57		Osazení nábehového rámu úzkého š 45 mm k čistícím rohožím	m	4,400		4,400	4,00	17,60	150,00	660,00	150,00	660,00	0,00	0,00	660,00
58		Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2	m2	8,995		8,995	0,00	0,00	621,00	5 585,90	621,00	5 585,90	0,00	0,00	5 585,90
59		Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - Orientačního systému PČR - specifikace dle TAB. zám. kčí. Z	kg	80,000	-80,00	0,000	0,00	0,00	45,00	3 600,00	45,00	3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00
60		Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - Ochranná klec pro závaží - specifikace dle TAB. zám. kčí. Z1	kg	100,000		100,000	0,00	0,00	45,00	4 500,00	45,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
61		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,677			0,00	0,00	1 180,00	4 338,86	1 180,00	4 338,86	0,00	0,00	4 338,86
S		Konstrukce zámečnické:				211,487				815 520,26	548 161,00	815 520,26	0,00	-3 600,00	811 920,26
Díl:		Podlahy lité:													
62		Penetrační epoxidový nátěr schodiště plněný pískem	m2	49,280		49,280	0,00	0,00	214,00	10 545,92	214,00	10 545,92	0,00	0,00	10 545,92
63		Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,029		0,029	0,00	0,00	541,00	15,69	541,00	15,69	0,00	0,00	15,69
S		Podlahy lité:				49,309				10 561,61	755,00	10 561,61	0,00	0,00	10 561,61
S	S	SO - 01 Přístupový chodník													
Díl:		VCP ZL č.2:													
64	74C924	Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů stožárů - 2 vodič	ks		2,000	2,000	0,00	0,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	36 280,00	0,00	36 280,00
65	74C971	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	ks		3,000	3,000	0,00	0,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	11 445,00	0,00	11 445,00
66	74C5E2R	Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR	ks		1,000	1,000	0,00	0,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	8 810,00
S		VCP ZL č.2:				6,000				0,00		0,00	56 535,00	0,00	56 535,00
		CELKEM po ZL č.2													1 401 541,98

Název stavby : **Kralupy nad Vltavou**

Název PS,SO : **Vodovod a kanalizace**

Datum zpracování : **03.01.2019**

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO - 02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Celkové rozpočtové náklady na objekt								618 765,94	151 672,00	618 765,94	0,00	-49 964,80	568 801,14
Díl:		Vnitřní kanalizace													
1		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	25,000		25,000			311,00	7 775,00	311,00	7 775,00	0,00	0,00	7 775,00
2		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	15,000		15,000			345,00	5 175,00	345,00	5 175,00	0,00	0,00	5 175,00
3		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	33,000		33,000			508,00	16 764,00	508,00	16 764,00	0,00	0,00	16 764,00
4		Potrubí z trub plastových HT PP odpadní DN 125	m	26,000		26,000			647,00	16 822,00	647,00	16 822,00	0,00	0,00	16 822,00
5		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	74,000		74,000			25,60	1 894,40	25,60	1 894,40	0,00	0,00	1 894,40
6		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,100		0,100			573,00	57,30	573,00	57,30	0,00	0,00	57,30
S		Vnitřní kanalizace				173,100				48487,70	2409,60	48487,70	0,00	0,00	48487,70
Díl:		Vnitřní vodovod													
7		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	215,500	-15,000	200,500	0,00	0,00	259,00	55 814,50	259,00	55 814,50	0,00	-3 885,00	51 929,50
8		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	51,000	-14,100	36,900			316,00	16 116,00	316,00	16 116,00	0,00	-4 455,60	11 660,40
9		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,5 mm	m	74,000	-14,000	60,000			377,00	27 898,00	377,00	27 898,00	0,00	-5 278,00	22 620,00
10		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,6 mm	m	16,000		16,000			461,00	7 376,00	461,00	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
11		Ochrana vodovodního potrubí přilepením termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	356,500	-43,100	313,400			102,00	36 363,00	102,00	36 363,00	0,00	-4 396,20	31 966,80
12		Proplach a desinfekce bodovodního potrubí	m	356,500		356,500			35,00	12 477,50	35,00	12 477,50	0,00	0,00	12 477,50
13		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80	m	356,500		356,500			39,40	14 046,10	39,40	14 046,10	0,00	0,00	14 046,10
14		Prokázání vyhovujících vlastností pitné vody před uvedením do provozu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.	kpl	1,000		1,000			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
15		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,445		0,445	0,00	0,00	513,00	228,29	513,00	228,29	0,00	0,00	228,29
S		Vnitřní vodovod				1341,245				172 819,39	4 602,40	172 819,39	0,00	-18 014,80	154 804,59
Díl:		Zařizovací předměty													
16		Klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním se sam. ocelovým rámem s ukotvením, podomítkový závěsný systém dle specifikace dle PD	soubor	5,000		5,000			6 100,00	30 500,00	6 100,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
17		Klozety nerezové závěsné s hlubokým splachováním kompaktní s umyvadlem rovným, antivandal provedení, podomítkový závěsný systém specifikace dle PD	soubor	2,000		2,000			21 700,00	43 400,00	21 700,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00
18		Klozety závěsné pro invalidy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. se samost. ocelovým rámem s ukotvením, podomítkový závěsný systém, vybavení dle specifikace PD	soubor	1,000		1,000			15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
19		Pisoár s radarovým splachovačem vč. vybavení dle specifikace PD	soubor	3,000		3,000			10 200,00	30 600,00	10 200,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
20		Umyvadla bílá š. 600 mm s baterií stojánkovou, odkládací plochou spec.dle PD	soubor	5,000		5,000			7 500,00	37 500,00	7 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
21		Umyvadla bílá š. 450 mm s baterií stojánkovou, odkládací plochou spec.dle PD	soubor	1,000		1,000			7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
22		Umyvadla bílá š. 650 mm s baterií stojánkovou, bezbariérová dle vyhl. č. č. 398/2009 Sb. s odkládací plochou, vybavení spec.dle PD	soubor	1,000		1,000			9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
23		Dřezy nerezové s odkapávací plochou vč. vybavení nást.batrie viz.spec.PD	soubor	3,000	-3,000	0,000			10 650,00	31 950,00	10 650,00	31 950,00	0,00	-31 950,00	0,00
24		Úklidová závěsná výlevka s baterií nástěnnou a splachováním, vč. vybavení a samost.rámem, podomítkový závěsný systém dle specifikace PD	soubor	1,000		1,000			8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	8 960,00
25		Montáž sprchových koutů	soubor	4,000		4,000			1 000,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
26		Dodávka sprchového koutu, sprchového setu nástěnného vč.přípojov.mat a specifikace dle PD	soubor	4,000		4,000			19 550,00	78 200,00	19 550,00	78 200,00	0,00	0,00	78 200,00
27		Pult přebalovací sklopný, plast vč. kotvení, specifikace dle PD	soubor	1,000		1,000			25 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00
28		přesun hmot pro zařizovací předměty do 50m a výšky objektu do 12m	t	1,173		1,173			1 150,00	1 348,95	1 150,00	1 348,95	0,00	0,00	1 348,95
29		Stavební přípomoc pro práce PSV vnitřní vodovod a kanalizace	HZS	210,000		210,000			350,00	73 500,00	350,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
S		Zařizovací předměty				239,173				397 458,95	144 660,00	397 458,95	0,00	-31 950,00	365 508,95
S	S	SO - 02 Vodovod a kanalizace													
		CELKEM po ZL č.2													568 801,14

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ														
Název stavby :		Kralupy nad Vltavou			Číslo stavby									
Název PS,SO :		Vzduchotechnika			Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)									
Datum zpracování :		03.01.2019			Datum aktualizace :									
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA	
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Celkové rozpočtové náklady na objekt							0,00		890 123,65	539 513,35	890 123,65	0,00	0,00	890 123,65
Díl:	Vzduchotechnika:													
1	Větrací jednotka s rekuperací,provedení se spodním přístupem- protiproudým výměníkem,filtrace F7/M5 ,ventilátory s EC motory,elektrický ohřivač, Qv= 1150 m3/h / 1120m3/h,F	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	192 490,00	192 490,00	192 490,00	192 490,00	0,00	0,00	192 490,00
2	Větrací jednotka s rekuperací- protiproudým výměníkem,filtrace F7/M5 ,ventilátory s EC motory,elektrický ohřivač, Qv= 400 m3/h / 300m3/h, _p=350Pa/450Pa,(přivod/odtah),Pel	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	69 716,00
3	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (230V,28W;0,12A) vč. spojovacích manžet	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	3 749,00
4	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (230V,28W;0,12A) vč. spojovacích manžet	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	3 749,00
5	Zpětná klapka	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	255,30	510,60	255,30	510,60	0,00	0,00	510,60
6	VZT ventil plechový odvodní	ks	9,000		9,000	0,00	0,00	278,30	2 504,70	278,30	2 504,70	0,00	0,00	2 504,70
7	VZT ventil plechový přívodní	ks	3,000		3,000	0,00	0,00	278,30	834,90	278,30	834,90	0,00	0,00	834,90
8	VZT ventil plechový odvodní	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	433,55	867,10	433,55	867,10	0,00	0,00	867,10
9	VZT ventil plechový odvodní	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	300,15	600,30	300,15	600,30	0,00	0,00	600,30
10	Výustka čtyřhranná hliníková pro přívod/odvod vzduchu, 2-fadá, včetně upínacího rámečku s regulací	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	1 230,50	4 922,00	1 230,50	4 922,00	0,00	0,00	4 922,00
11	Výustka čtyřhranná hliníková pro přívod vzduchu, 2-fadá, včetně upínacího rámečku s regulací	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 979,15	1 979,15	1 979,15	1 979,15	0,00	0,00	1 979,15
12	Vířivý přívodní anemostat s čtvercovou čelní deskou včetně plenum boxu	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 697,25	3 697,25	3 697,25	3 697,25	0,00	0,00	3 697,25
13	Vířivý přívodní anemostat s čtvercovou čelní deskou včetně plenum boxu	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
14	Sténová mřížka s protipožární ucpávkou	ks	12,000		12,000	0,00	0,00	1 851,50	22 218,00	1 851,50	22 218,00	0,00	0,00	22 218,00
15	Sténová mřížka s protipožární ucpávkou	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	1 748,00	6 992,00	1 748,00	6 992,00	0,00	0,00	6 992,00
16	Protidešťová žaluzie	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	655,50	1 311,00	655,50	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
17	Protidešťová žaluzie	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	2 162,00
18	Protidešťová žaluzie	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 851,50	1 851,50	1 851,50	1 851,50	0,00	0,00	1 851,50
19	Střešní ventilační hlavice	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	1 856,10	7 424,40	1 856,10	7 424,40	0,00	0,00	7 424,40
20	Střešní ventilační hlavice	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 583,55	1 583,55	1 583,55	1 583,55	0,00	0,00	1 583,55
21	Elektrický ohřivač do kruhového potrubí (230 V,700W), včetně regulátoru REG 230/400	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	9 246,00	9 246,00	9 246,00	9 246,00	0,00	0,00	9 246,00
22	Tlumič hluku kruhový,pr.250,délka=900mm	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 300,50	3 300,50	3 300,50	3 300,50	0,00	0,00	3 300,50
23	Tlumič hluku flexibilní,t.liz.vrstvy =50mm,pr.250	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 027,95	3 027,95	3 027,95	3 027,95	0,00	0,00	3 027,95
24	Tlumič hluku kruhový,pr.200,délka=900mm	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 817,50	2 817,50	2 817,50	2 817,50	0,00	0,00	2 817,50
25	Tlumič hluku flexibilní, t.liz.vrstvy =50mm,pr.160	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 035,50	2 035,50	2 035,50	2 035,50	0,00	0,00	2 035,50
26	Tlumič hluku flexibilní, t.liz.vrstvy =50mm,pr.100	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 805,50	1 805,50	1 805,50	1 805,50	0,00	0,00	1 805,50
27	Tlumič hluku,kruhový,pr.125,délka= 600mm	ks	0,000		0,000	0,00	0,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku, 30% tvarovek	bm	9,000		9,000	0,00	0,00	126,50	1 138,50	126,50	1 138,50	0,00	0,00	1 138,50
29	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku, 30% tvarovek	bm	3,000		3,000	0,00	0,00	155,25	465,75	155,25	465,75	0,00	0,00	465,75
30	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku, 30% tvarovek	bm	1,000		1,000	0,00	0,00	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50
31	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku, 30% tvarovek	bm	1,000		1,000	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00
32	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku, 30% tvarovek	bm	3,000		3,000	0,00	0,00	195,50	586,50	195,50	586,50	0,00	0,00	586,50
33	Potrubí kruhové spirální vinuté, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	25,000		25,000	0,00	0,00	368,00	9 200,00	368,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
34	Potrubí kruhové spirální vinuté, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	34,000		34,000	0,00	0,00	466,00	15 844,00	466,00	15 844,00	0,00	0,00	15 844,00
35	Potrubí kruhové spirální vinuté, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	8,000		8,000	0,00	0,00	474,00	3 792,00	474,00	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00
36	Potrubí kruhové spirální vinuté, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	103,000		103,000	0,00	0,00	541,00	55 723,00	541,00	55 723,00	0,00	0,00	55 723,00
37	Potrubí kruhové spirální vinuté, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	1,000		1,000	0,00	0,00	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	334,00
38	Potrubí kruhové spirální vinuté, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	78,000		78,000	0,00	0,00	627,00	48 906,00	627,00	48 906,00	0,00	0,00	48 906,00
39	Potrubí kruhové spirální vinuté, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	18,000		18,000	0,00	0,00	667,00	12 006,00	667,00	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
40	Potrubí kruhové spirální vinuté, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	35,000		35,000	0,00	0,00	771,00	26 985,00	771,00	26 985,00	0,00	0,00	26 985,00
41	Potrubí kruhové spirální vinuté, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	3,000		3,000	0,00	0,00	739,00	2 217,00	739,00	2 217,00	0,00	0,00	2 217,00
42	Potrubí čtyřhranné z nerezového plechu A-304, spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů	m2	4,000		4,000	0,00	0,00	3 680,00	14 720,00	3 680,00	14 720,00	0,00	0,00	14 720,00
43	Tepební izolace z minerální vaty,kruhové potrubí	m2	60,000		60,000	0,00	0,00	518,00	31 080,00	518,00	31 080,00	0,00	0,00	31 080,00
44	Parotěsnění izolace ze syntetického kaučuku,kruhové potrubí	m2	80,000		80,000	0,00	0,00	978,00	78 240,00	978,00	78 240,00	0,00	0,00	78 240,00
45	Protipožární izolace- 30min	m2	20,000		20,000	0,00	0,00	598,00	11 960,00	598,00	11 960,00	0,00	0,00	11 960,00
46	Požární ucpávka	ks	5,000		5,000	0,00	0,00	1 725,00	8 625,00	1 725,00	8 625,00	0,00	0,00	8 625,00
47	Požární ucpávka	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 380,00	2 760,00	1 380,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
S	Vzduchotechnika:				553,000				678 634,65	330 845,35	678 634,65	0,00	0,00	678 634,65
Díl:	Vzduchotechnika:													
48	Montáž	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	112 700,00
49	Zpracování výrobné dodavatelské dokumentace	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	13 570,00
50	Doprava materiálu	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	18 630,00
51	Revize,servis protipožární klapky (pootočení)	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00
52	Montážní materiál	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	24 610,00
53	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	6 440,00
54	Štítky a popis potrubí a zařízení	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
55	Demontáž stávajícího potrubí +zaslepení	m2	8,000		8,000	0,00	0,00	403,00	3 224,00	403,00	3 224,00	0,00	0,00	3 224,00
56	Provedení kompletních zkoušek a zaregulování	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	26 105,00	26 105,00	26 105,00	26 105,00	0,00	0,00	26 105,00
S	Vzduchotechnika:				16,000				211 489,00	208 668,00	211 489,00	0,00	0,00	211 489,00
S	S	SO - 03 Vzduchotechnika												
		CELKEM po ZL č.2												890 123,65

Název stavby : **Kralupy nad Vltavou**

Název PS,SO : **Chlazení + Vytápění**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO - 04**

Datum zpracování : **03.01.2019**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Celkové rozpočtové náklady na objekt						0,00		559 894,00	493 711,50	559 894,00	0,00	0,00	559 894,00
Díl:		Chlazení													
1		Venkovní klimatizační jednotka, Singlesplit vč. Montáže a doplnění chladiva, Chladicí výkon Qch = 6,1 kW, SEER = 6,3 , Hladina akustického tlaku 47 dB, Čistá hmotnost m= max 67 kg, Příkon Pel= max 1,6 kW , Provozní elektrický proud Iel= 7,72 A, U= 220-240 V , vč. stojanové konzole	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	84 663,00	84 663,00	84 663,00	84 663,00	0,00	0,00	84 663,00
2		Vnitřní inverterová nástěnná jednotka vč. IR ovládání a montáže, Chladicí výkon Qch = 6,13 kW, Objemový průtok vzduchu Qv = 1080 m3/h- 1320 m3/h, Hladina akustického tlaku 39/45 dB,hmotnost =21 kg	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	41 112,50	41 112,50	41 112,50	41 112,50	0,00	0,00	41 112,50
3		Venkovní klimatizační jednotka, Singlesplit vč. Montáže a doplnění chladiva, Chladicí výkon Qch = 3,6 kW, SEER = 5,7 , Hladina akustického tlaku 44 dB, Čistá hmotnost m= max 43 kg, Příkon Pel= max 0,94 kW , Provozní elektrický proud Iel= 3,58 A, U= 220-240 V , vč. stojanové konzole	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	69 241,50	69 241,50	69 241,50	69 241,50	0,00	0,00	69 241,50
4		Vnitřní inverterová nástěnná jednotka vč. IR ovládání a montáže, Chladicí výkon Qch = 3,6 kW, Objemový průtok vzduchu Qv = 540 m3/h- 720 m3/h, Hladina akustického tlaku 36/43 dB, hmotnost =13 kg	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	32 660,00	32 660,00	32 660,00	32 660,00	0,00	0,00	32 660,00
5		Venkovní klimatizační jednotka, Singlesplit vč. Montáže a doplnění chladiva, Chladicí výkon Qch = 6,1 kW, SEER = 6,3 , Hladina akustického tlaku 47 dB, Čistá hmotnost m= max 67 kg, Příkon Pel= max 1,6 kW , Provozní elektrický proud Iel= 7,72 A, U= 220-240 V , vč. stojanové konzole	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	84 663,00	84 663,00	84 663,00	84 663,00	0,00	0,00	84 663,00
6		Vnitřní inverterová nástěnná jednotka vč. IR ovládání a montáže, Chladicí výkon Qch = 6,0 kW, Objemový průtok vzduchu Qv = 1080 m3/h- 1320 m3/h, Hladina akustického tlaku 39/45 dB, hmotnost =21 kg	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	41 112,50	41 112,50	41 112,50	41 112,50	0,00	0,00	41 112,50
7		Vedení chladiva pr. 6,35/12,7 včetně rozboček (měděné potrubí včetně izolace - kapalina / plyn, komunikační vedení(komunikace mezi vnitřní a vnější jednotkou, napájení vnitřní jednotky)	bm	50,000		50,000	0,00	0,00	1 092,50	54 625,00	1 092,50	54 625,00	0,00	0,00	54 625,00
8		Čerpadlo kondenzátu, Qv = 8l/hod , (U=220-230 V)	ks	3,000		3,000	0,00	0,00	4 025,00	12 075,00	4 025,00	12 075,00	0,00	0,00	12 075,00
9		Vytápění	ks	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Elektrická topný kabel ,délka 105m,rozeč 6cm(1880W,230V)	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	6 095,00
11		Elektrická topný kabel ,délka 68m,rozeč 10cm (1220W,230V)	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 461,50	3 461,50	3 461,50	3 461,50	0,00	0,00	3 461,50
12		Termostat (+5 až +45°C) s kabelovým sníím,,DIN	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	3 162,50	6 325,00	3 162,50	6 325,00	0,00	0,00	6 325,00
13		instalační pás,,plas., 1m, bal. 10x1m	bal	6,000		6,000	0,00	0,00	287,50	1 725,00	287,50	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00
S		Chlazení				69,000				437 759,00	371 576,50	437 759,00	0,00	0,00	437 759,00
Díl:		chlazení													
14		Montáž (koordinace během pokládání topné rohože se stavební firmou)	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	65 664,00	65 664,00	65 664,00	65 664,00	0,00	0,00	65 664,00
15		Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	0,00	0,00	13 133,00
16		Doprava materiálu	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	8 755,00
17		Provedení kompletních zkoušek	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	8 755,00
18		Pomocné ocelové konstrukce	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	0,00	0,00	13 133,00
19		Štítky a popisy potrubí a zařízení	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	2 189,00
20		Zaškolení obsluhy	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	1 751,00
21		Kotevní materiál	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	2 189,00
22		Montážní materiál	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	6 566,00	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	0,00	6 566,00
S		chlazení				9,000				122 135,00	122 135,00	122 135,00	0,00	0,00	122 135,00
S	S	SO - 04 Chlazení + Vytápění													
		CELKEM po ZL č.2													559 894,00

Název stavby :		Kralupy nad Vltavou	ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ				Číslo stavby										
Název PS,SO :		Elektroinstalace část SILNOPROUD	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)				Číslo PS,SO SO - 05										
Datum zpracování : 03.01.2019			Datum aktualizace :														
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ		
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	11	12	13	14	15
		Celkové rozpočtové náklady na objekt						#ODKAZI		1 159 915,20	144 643,60	1 159 915,20	16 000,00	0,00		0,00	1 175 915,20
Díl:		PŘÍPOJNÉ MÍSTO - ROZVADEČ HRA															
1		Demontáž stávajícího jističe J2RU 50B / 63A	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00		0,00	304,00
2		Demontáž stávajícího kabelu (CYKY 4x25)	m	90,000		90,000	0,00	0,00	32,00	2 880,00	32,00	2 880,00	0,00	0,00		0,00	2 880,00
S		PŘÍPOJNÉ MÍSTO - ROZVADEČ HRA				91,000				3 184,01	336,00	3 184,01	0,00	0,00		0,00	3 184,00
Díl:		ROZVADEČE															
3		R1 - rozváděč skříňový oceloplechový, RAL 7035, IP 54/20 komplet s výzbrojí rozměr 800x2000x400mm (ŠxVxH)	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00		0,00	44 000,00
4		Drobný materiál	kpl	1,000		1,000	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	4 000,00
5		Identifikační označení a štítky	kpl	1,000		1,000	2,00	2,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00		0,00	240,00
6		Doprava	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00
7		Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, výchozí revize	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	12 000,00
S		ROZVADEČE				5,000				66 240,00	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00		0,00	66 240,00
Díl:		SILOVÉ KABELY A KABELOVÉ TRASY															
8		CYA 1x6	m	173,000		173,000	0,00	0,00	37,60	6 504,80	37,60	6 504,80	0,00	0,00		0,00	6 504,80
9		CYA 1x16	m	114,000		114,000	1,00	114,00	72,00	8 208,00	72,00	8 208,00	0,00	0,00		0,00	8 208,00
10		CYKY-J 3x1,5	m	1357,000		1 357,000	2,00	2 714,00	37,60	51 023,20	37,60	51 023,20	0,00	0,00		0,00	51 023,20
11		CYKY-O 3x1,5	m	439,000		439,000	3,00	1 317,00	36,80	16 155,20	36,80	16 155,20	0,00	0,00		0,00	16 155,20
12		CYKY-J 3x2,5	m	3656,000		3 656,000	4,00	14 624,00	44,80	163 788,80	44,80	163 788,80	0,00	0,00		0,00	163 788,80
13		H07RN-F 3x4 - ohebný	m	14,000		14,000	5,00	70,00	52,80	739,20	52,80	739,20	0,00	0,00		0,00	739,20
14		CYKY-J 4x35	m	232,000		232,000	6,00	1 392,00	318,40	73 868,80	318,40	73 868,80	0,00	0,00		0,00	73 868,80
15		Kabelové zakončení	ks	1430,000		1 430,000	7,00	10 010,00	8,00	11 440,00	8,00	11 440,00	0,00	0,00		0,00	11 440,00
16		Korugovaná chránička pr.50 mm	m	42,000		42,000	8,00	336,00	72,00	3 024,00	72,00	3 024,00	0,00	0,00		0,00	3 024,00
17		Kabelový žlab rozměr 110x300x1,00	ks	65,000		65,000	9,00	585,00	136,00	8 840,00	136,00	8 840,00	0,00	0,00		0,00	8 840,00
18		Parapetní žlab 210x70 mm , délky 2m	ks	185,000		185,000	10,00	1 850,00	408,00	75 480,00	408,00	75 480,00	0,00	0,00		0,00	75 480,00
19		Elektroinstlační lišta 24x22 mm,délky 2m	ks	168,000		168,000	11,00	1 848,00	49,60	8 332,80	49,60	8 332,80	0,00	0,00		0,00	8 332,80
20		Elektroinstlační lišta 40x16 mm,délky 2m	ks	202,000		202,000	12,00	2 424,00	58,40	11 796,80	58,40	11 796,80	0,00	0,00		0,00	11 796,80
21		Podlahová přístrojová krabice - komplet	ks	1,000		1,000	13,00	13,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	600,00
22		Instalační krabice	ks	118,000		118,000	14,00	1 652,00	72,00	8 496,00	72,00	8 496,00	0,00	0,00		0,00	8 496,00
23		sádrování kabeláže	kpl	1,000		1,000	15,00	15,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00		0,00	2 400,00
24		Sekání kabelové drážky ve zdi	bm	29,000		29,000	16,00	464,00	40,00	1 160,00	40,00	1 160,00	0,00	0,00		0,00	1 160,00
25		Sekání kabelové drážky do podlahy	bm	2,000		2,000	17,00	34,00	32,00	64,00	32,00	64,00	0,00	0,00		0,00	64,00
26		Ocelová chránička, uložení ve zdi	bm	29,000		29,000	18,00	522,00	64,00	1 856,00	64,00	1 856,00	0,00	0,00		0,00	1 856,00
27		Zához maltovou směsí	m2	15,000		15,000	19,00	285,00	56,00	840,00	56,00	840,00	0,00	0,00		0,00	840,00
28		Štukování	m2	15,000		15,000	20,00	300,00	24,00	360,00	24,00	360,00	0,00	0,00		0,00	360,00
29		Identifikační označení a štítky	kpl	1,000		1,000	21,00	21,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00		0,00	240,00
30		Kabelový průchod obvodovou zdí budovy do pr. 100mm, hl. 450mm, včetně vodotěsného zatěsnění	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00		0,00	2 400,00
31		Drobný materiál	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	1 200,00
32		Odvoz a likvidace odpadů a sutí	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00		0,00	3 040,00
33		Doprava	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00		0,00	3 200,00
34		Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, výchozí revize	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00		0,00	3 680,00
S		SILOVÉ KABELY A KABELOVÉ TRASY				8 294,000				468 737,61	17 180,00	468 737,61	0,00	0,00		0,00	468 737,60
Díl:		Sílové koncové prvky															
35		Svítidlo LED 23W 2550lm 4000K 80Ra.LDT	ks	28,000		28,000	0,00	0,00	1 970,00	55 160,00	1 970,00	55 160,00	0,00	0,00		0,00	55 160,00
36		Svítidlo 31W 4250lm 4000K 80Ra.LDT	ks	83,000		83,000	1,00	83,00	2 960,00	245 680,00	2 960,00	245 680,00	0,00	0,00		0,00	245 680,00
37		Svítidlo 22W 3100lm 4000K 80Ra.LDT	ks	2,000		2,000	2,00	4,00	2 960,00	5 920,00	2 960,00	5 920,00	0,00	0,00		0,00	5 920,00
38		Svítidlo IP40 15W 1450lm 4000K 80Ra.LDT	ks	12,000		12,000	3,00	36,00	1 245,20	14 942,40	1 245,20	14 942,40	0,00	0,00		0,00	14 942,40
39		Svítidlo IP40 19W 1900lm 4000K 80Ra.LDT	ks	10,000		10,000	4,00	40,00	1 388,00	13 880,00	1 388,00	13 880,00	0,00	0,00		0,00	13 880,00
40		Svítidlo 34W 4200lm 4000K 80Ra.LDT	ks	6,000		6,000	5,00	30,00	1 526,00	9 156,00	1 526,00	9 156,00	0,00	0,00		0,00	9 156,00
41		Svítidlo 43W 6000lm 4000K 80Ra.LDT	ks	6,000		6,000	6,00	36,00	1 724,00	10 344,00	1 724,00	10 344,00	0,00	0,00		0,00	10 344,00
42		Svítidlo IP54 19W 1750lm 4000K	ks	2,000		2,000	7,00	14,00	7 160,00	14 320,00	7 160,00	14 320,00	0,00	0,00		0,00	14 320,00
43		Svítidlo LED, WITHOUT PICTORAM.LDT	ks	3,000		3,000	8,00	24,00	812,00	2 436,00	812,00	2 436,00	0,00	0,00		0,00	2 436,00
44		Svítidlo antivandal-LED-3300-4000K, IP64	ks	2,000		2,000	9,00	18,00	2 336,00	4 672,00	2 336,00	4 672,00	0,00	0,00		0,00	4 672,00
45		Svítidlo LED nouzové - corridor 1W, optika corridor, svítí při výpadku 1hod, IP20	ks	10,000		10,000	10,00	100,00	1 088,00	10 880,00	1 088,00	10 880,00	0,00	0,00		0,00	10 880,00
46		Svítidlo přisazené LED svítidlo s piktogramem 1,3W, 3hod, svítí při výpadku	ks	5,000		5,000	11,00	55,00	812,00	4 060,00	812,00	4 060,00	0,00	0,00		0,00	4 060,00
47		Svítidlo nouzové svítidlo s praporkem a piktogramem, 1hod svítí při výpadku	ks	3,000		3,000	12,00	36,00	1 532,00	4 596,00	1 532,00	4 596,00	0,00	0,00		0,00	4 596,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48		Vypínač jednopólový, komplet	ks	39,000		39,000	13,00	507,00	160,00	6 240,00	160,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
49		Vypínač dvoupólový komplet	ks	1,000		1,000	14,00	14,00	181,60	181,60	181,60	181,60	0,00	0,00	181,60
50		Vypínač schodišťový komplet	ks	15,000		15,000	15,00	225,00	176,00	2 640,00	176,00	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
51		Vypínač křížový komplet	ks	35,000		35,000	16,00	560,00	172,00	6 020,00	172,00	6 020,00	0,00	0,00	6 020,00
52		Dvoj - zásuvka, komplet	ks	305,000		305,000	17,00	5 185,00	228,00	69 540,00	228,00	69 540,00	0,00	0,00	69 540,00
53		Jednoduchá zásuvka	ks	28,000		28,000	18,00	504,00	174,40	4 883,20	174,40	4 883,20	0,00	0,00	4 883,20
54		Přívodka 400V/16A IP44, montáž na povrch	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
55		Výkonový jistič 160A, nast.125A - doplnění do rozvodny	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	9 040,00
S		Sílové koncové prvky				597,000				494 911,20	37 965,20	494 911,20	0,00	0,00	494 911,20
Díl:		Veřejné osvětlení													
56		Bourací práce živice tl.0,08 m pro kabelovou rýhu 35x50cm v chodníku, v celé šíři rýhy	m2	7,000		7,000	0,00	0,00	432,00	3 024,00	432,00	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
57		Bourací práce beton tl.0,24 m kabelovou rýhu 35x50cm v chodníku, v celé šíři rýhy	m2	7,000		7,000	0,00	0,00	544,00	3 808,00	544,00	3 808,00	0,00	0,00	3 808,00
58		Kabelová rýha 35x50cm, ruční výkop, zemina tř.4, zához, zhutnění	m	55,000		55,000	0,00	0,00	208,00	11 440,00	208,00	11 440,00	0,00	0,00	11 440,00
59		Ruční výkop pro základ stožáru výšky 4 m , zemina tř.4, (50x50x80cm)	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	80,00	320,00	80,00	320,00	0,00	0,00	320,00
60		Betonový základ stožáru výšky 4 m, rozměrů 50x50x80cm, včetně průchodek pro kabely, beton typ C16/20, 4ks	m2	0,800		0,800	0,00	0,00	480,00	384,00	480,00	384,00	0,00	0,00	384,00
61		Pouzdro pro stožár výšky 4 m	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	360,00	1 440,00	360,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
62		Plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár výšky 4 m	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	336,00	1 344,00	336,00	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00
63		Odvoz zeminy do 30 km	m2	11,800		11,800	0,00	0,00	240,00	2 832,00	240,00	2 832,00	0,00	0,00	2 832,00
64		Úprava povrchu chodníku živicí, tloušťka 0,06m	m2	0,330		0,330	0,00	0,00	960,00	316,80	960,00	316,80	0,00	0,00	316,80
65		Úprava povrchu chodníku podkladovým betonem, tloušťka 0,10m	m2	5,500		5,500	0,00	0,00	288,00	1 584,00	288,00	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00
66		Řezání povrchu živice	m	55,000		55,000	0,00	0,00	72,00	3 960,00	72,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
67		Ošetření spáry	m	55,000		55,000	0,00	0,00	24,00	1 320,00	24,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
68		Stožárové svítidlo LED 27W / LED / 3050 / 4000K / Ra 70	ks	5,000		5,000	0,00	0,00	5 696,00	28 480,00	5 696,00	28 480,00	0,00	0,00	28 480,00
69		Stožár K4 - 133/89/60	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	2 720,00	10 880,00	2 720,00	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00
70		Dvojitý výložník SK 2 - 300/90	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
71		Elektrovýzbroj SCHM 1,5-35, vč. Skleněné pojistky 10A a zapojení	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	672,00	2 688,00	672,00	2 688,00	0,00	0,00	2 688,00
72		Elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 vícesvorková, vč. skleněné pojistky 10A a zapojení	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	688,00
73		Kabel CYKY 3J x 1,5mm2, volně uložený	m	27,500		27,500	0,00	0,00	22,40	616,00	22,40	616,00	0,00	0,00	616,00
74		Kabel CYKY 4J x 10mm2, uložený v chrániče ve výkopu	m	69,000		69,000	0,00	0,00	118,40	8 169,60	118,40	8 169,60	0,00	0,00	8 169,60
75		Ukončení kabelů do 4 x 25mm2 smršřovací záklopkou	ks	18,000		18,000	0,00	0,00	28,00	504,00	28,00	504,00	0,00	0,00	504,00
76		Chránička PVC o110mm (inž.sítě, kabely v tělese lávky, nástupišťě)	m	61,000		61,000	0,00	0,00	54,40	3 318,40	54,40	3 318,40	0,00	0,00	3 318,40
77		Uzemňovací drát FeZn o10mm, uložený ve výkopu	m	69,000		69,000	0,00	0,00	52,00	3 588,00	52,00	3 588,00	0,00	0,00	3 588,00
78		Uzemňovací svorka na stožár VO	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	25,60	102,40	25,60	102,40	0,00	0,00	102,40
79		Uzemňovací svorka pro propojení uzemňovacího drátu v zemi	ks	12,000		12,000	0,00	0,00	25,60	307,20	25,60	307,20	0,00	0,00	307,20
80		Označovací štítek stožáru VO	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	24,00	96,00	24,00	96,00	0,00	0,00	96,00
81		Označovací štítek kabelu	ks	12,000		12,000	0,00	0,00	20,00	240,00	20,00	240,00	0,00	0,00	240,00
82		Ochranný asfaltový lak Renolak ALN pro nátěr spodní části samostatného stožáru VO (á 1kg/ks)	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	288,00	1 152,00	288,00	1 152,00	0,00	0,00	1 152,00
83		Autorský dozor	hod	24,000		24,000	0,00	0,00	400,00	9 600,00	400,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
84		Výchozí revize elektro	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
85		Zeměměřické činnosti před zahájením stavby (prostorové vytyčení objektů stavby-nový stav, zábery, ochr. pásma apod	hod	16,000		16,000	0,00	0,00	360,00	5 760,00	360,00	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
86		Zeměměřické činnosti po dokončení stavby (geodetická dokumentace skutečného provedení objektů stavby)	hod	16,000		16,000	0,00	0,00	360,00	5 760,00	360,00	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
87		Práce technika, koordinace, inženýrská činnost – technický dozor	hod	20,000		20,000	0,00	0,00	304,00	6 080,00	304,00	6 080,00	0,00	0,00	6 080,00
88		Drobný materiál základů stožárů VO a přisvětlení přechodů, drobné zemní práce.	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
S		Veřejné osvětlení				582,930				126 842,40	22 922,40	126 842,40	0,00	0,00	126 842,40
S	S	SO - 06 Úpravy vnitřních prostor VB													1 175 915,20
Díl:		VCP ZL č.2:													
89		Průkaz způsobilosti	kpl		1,00	1,000	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
S		VCP ZL č.2:				1,000				0,000		0,000	16 000,000	0,00	16 000,000
		CELKEM po ZL č.2													1 191 915,20

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Kralupy nad Vltavou

Číslo stavby

Název PS,SO : Úpravy vnitřních prostor VB

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO - 06

Datum zpracování : 03.01.2019

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství původní 4	množství dle ZL 5	množství po změně 6	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10	jednotková 11	celkem 12	vícepráce 13	méněpráce 14	celkem 15
		Celkové rozpočtové náklady na objekt						0,00		8 001 438,23	167 971,30	8 001 438,23	686 297,71	-667 108,00	8 020 627,94
Díl:		Svislé konstrukce:													
1		Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	31,746		31,746	0,00	0,00	5 250,00	166 666,50	5 250,00	166 666,50	0,00	0,00	166 666,50
2		Zdivo výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	21,271		21,271	0,00	0,00	4 440,00	94 443,24	4 440,00	94 443,24	0,00	0,00	94 443,24
3		Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 2250 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00
4		Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	16,000		16,000	0,00	0,00	554,00	8 864,00	554,00	8 864,00	0,00	0,00	8 864,00
5		Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	11,000	1,000	12,000	0,00	0,00	813,00	8 943,00	813,00	8 943,00	813,00	0,00	9 756,00
6		Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00
7		Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	7,000		7,000	0,00	0,00	1 650,00	11 550,00	1 650,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00
8		Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	289,307		289,307	0,00	0,00	609,00	176 187,96	609,00	176 187,96	0,00	0,00	176 187,96
9		Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	28,243		28,243	0,00	0,00	732,00	20 673,88	732,00	20 673,88	0,00	0,00	20 673,88
10		Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	220,846	5,225	226,071	0,00	0,00	836,00	184 627,26	836,00	184 627,26	4 368,10	0,00	188 995,36
11		Přizdivky ochranné tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	33,248		33,248	0,00	0,00	466,00	15 493,57	466,00	15 493,57	0,00	0,00	15 493,57
12		Přizdivky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	11,143		11,143	0,00	0,00	659,00	7 343,24	659,00	7 343,24	0,00	0,00	7 343,24
13		Přizdivky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,283		13,283	0,00	0,00	887,00	11 782,02	887,00	11 782,02	0,00	0,00	11 782,02
S		Svislé konstrukce:				691,312				708 902,67	19 224,00	708 902,67	5 181,10	0,00	714 083,77
Díl:		Úpravy povrchu:													
14		Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	397,000		397,000	0,00	0,00	226,00	89 722,00	226,00	89 722,00	0,00	0,00	89 722,00
15		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	540,000		540,000	0,00	0,00	191,00	103 140,00	191,00	103 140,00	0,00	0,00	103 140,00
16		Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2238,000		2 238,000	0,00	0,00	193,00	431 934,00	193,00	431 934,00	0,00	0,00	431 934,00
S		Úpravy povrchu:				3 175,000				624 796,00	610,00	624 796,00	0,00	0,00	624 796,00
Díl:		Ostatní konstrukce a práce:													
17		Vytvořování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm v 3 m	soubor	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	-13 900,00	0,00
18		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	107,402		107,402	0,00	0,00	679,00	72 925,96	679,00	72 925,96	0,00	0,00	72 925,96
19		Bourání zdiva komínového z cihel na MV nebo MVC - s azbestovou vložkou	m3	0,576		0,576	0,00	0,00	10 520,00	6 059,52	10 520,00	6 059,52	0,00	0,00	6 059,52
20		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	34,463		34,463	0,00	0,00	79,80	2 750,15	79,80	2 750,15	0,00	0,00	2 750,15
21		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	84,600		84,600	0,00	0,00	163,00	13 789,80	163,00	13 789,80	0,00	0,00	13 789,80
22		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	15,000		15,000	0,00	0,00	153,00	2 295,00	153,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
23		Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	145,985		145,985	0,00	0,00	79,60	11 620,41	79,60	11 620,41	0,00	0,00	11 620,41
24		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	16,000		16,000	0,00	0,00	101,00	1 616,00	101,00	1 616,00	0,00	0,00	1 616,00
25		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	397,000		397,000	0,00	0,00	87,50	34 737,50	87,50	34 737,50	0,00	0,00	34 737,50
26		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1079,834		1 079,834	0,00	0,00	69,00	74 508,55	69,00	74 508,55	0,00	0,00	74 508,55
S		Ostatní konstrukce a práce:				1 880,860				234 202,89	25 831,90	234 202,89	0,00	-13 900,00	220 302,89
Díl:		Zemní práce při externích montážích:													
27		Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	15,120		15,120	0,00	0,00	374,00	5 654,88	374,00	5 654,88	0,00	0,00	5 654,88
S		Zemní práce při externích montážích:				15,120				5 654,88	374,00	5 654,88	0,00	0,00	5 654,88
Díl:		Přesun hmot HSV:													
28		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	300,836		300,836	0,00	0,00	886,00	266 540,70	886,00	266 540,70	0,00	0,00	266 540,70
29		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	300,836		300,836	0,00	0,00	213,00	64 078,07	213,00	64 078,07	0,00	0,00	64 078,07
30		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 715,884		5 715,884	0,00	0,00	9,27	52 986,25	9,27	52 986,25	0,00	0,00	52 986,25
31		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,084		30,084	0,00	0,00	250,00	7 521,00	250,00	7 521,00	0,00	0,00	7 521,00
32		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	240,669		240,669	0,00	0,00	250,00	60 167,25	250,00	60 167,25	0,00	0,00	60 167,25
33		Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,218		0,218	0,00	0,00	2 750,00	599,50	2 750,00	599,50	0,00	0,00	599,50
34		Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,084		30,084	0,00	0,00	1 140,00	34 295,76	1 140,00	34 295,76	0,00	0,00	34 295,76
35		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	135,240		135,240	0,00	0,00	257,00	34 756,68	257,00	34 756,68	0,00	0,00	34 756,68
S		Přesun hmot HSV:				6 753,851				520 945,20	5 755,27	520 945,20	0,00	0,00	520 945,20
Díl:		Vnitřní kanalizace:													
36		Demontáž vpustí vanových DN 70	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	104,00	208,00	104,00	208,00	0,00	0,00	208,00
S		Vnitřní kanalizace:				2,000				208,00	104,00	208,00	0,00	0,00	208,00
Díl:		Zařizovací předměty:													
37		Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000		5,000	0,00	0,00	172,00	860,00	172,00	860,00	0,00	0,00	860,00
38		Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	3,000		3,000	0,00	0,00	71,40	214,20	71,40	214,20	0,00	0,00	214,20
39		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000		6,000	0,00	0,00	114,00	684,00	114,00	684,00	0,00	0,00	684,00
40		Demontáž bidetů diturvitových	soubor	1,000		1,000	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00
41		Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		1,000	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00
42		Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,325		0,325	0,00	0,00	1 410,00	458,25	1 410,00	458,25	0,00	0,00	458,25

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMENOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000		5,000	0,00	0,00	68,30	341,50	68,30	341,50	0,00	0,00	341,50
44		Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000		2,000	0,00	0,00	69,80	139,60	69,80	139,60	0,00	0,00	139,60
45		Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00
S		Zařizovací předměty:				24,325				3 196,55	2 404,50	3 196,55	0,00	0,00	3 196,55
Díl:		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí:													
46		Potrubí ocelové závitové svařované zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	226,000		226,000	0,00	0,00	226,00	51 076,00	226,00	51 076,00	0,00	0,00	51 076,00
47		Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	238,000		238,000	0,00	0,00	37,10	8 829,80	37,10	8 829,80	0,00	0,00	8 829,80
48		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	226,000		226,000	0,00	0,00	8,51	1 923,26	8,51	1 923,26	0,00	0,00	1 923,26
49		Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	123,00	492,00	123,00	492,00	0,00	0,00	492,00
50		Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	58,000		58,000	0,00	0,00	327,00	18 966,00	327,00	18 966,00	0,00	0,00	18 966,00
51		Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,615		0,615	0,00	0,00	1 750,00	1 076,25	1 750,00	1 076,25	0,00	0,00	1 076,25
52		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,394		0,394	0,00	0,00	1 160,00	457,04	1 160,00	457,04	0,00	0,00	457,04
S		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí:				753,009				82 820,35	3 631,61	82 820,35	0,00	0,00	82 820,35
Díl:		Ústřední vytápění - armatury:													
53		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	34,000		34,000	0,00	0,00	255,00	8 670,00	255,00	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
54		Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	34,000		34,000	0,00	0,00	700,00	23 800,00	700,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
55		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,029		0,029	0,00	0,00	852,00	24,71	852,00	24,71	0,00	0,00	24,71
S		Ústřední vytápění - armatury:				68,029				32 494,71	1 807,00	32 494,71	0,00	0,00	32 494,71
Díl:		Ústřední vytápění - otopná tělesa:													
56		Těleso otopné deskové V600 L400 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	3 200,00	9 600,00	3 200,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
57		Těleso otopné deskové V600 L1000 mm	kus	5,000		5,000	0,00	0,00	4 530,00	22 650,00	4 530,00	22 650,00	0,00	0,00	22 650,00
58		Těleso otopné deskové V600 L1100 mm	kus	15,000		15,000	0,00	0,00	4 750,00	71 250,00	4 750,00	71 250,00	0,00	0,00	71 250,00
59		Těleso otopné deskové V600L1400 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	5 420,00	21 680,00	5 420,00	21 680,00	0,00	0,00	21 680,00
60		Těleso otopné deskové V600 L1600 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	5 850,00	17 550,00	5 850,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00
61		Těleso otopné deskové V600 L700 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
62		Těleso otopné deskové V900 L800 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00
63		R - Těleso trubkové kombinované, 1500 x 745 mm, + EL.07 1000 W - 740	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	4 220,00	8 440,00	4 220,00	8 440,00	0,00	0,00	8 440,00
64		Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	18,900		18,900	0,00	0,00	28,90	546,21	28,90	546,21	0,00	0,00	546,21
65		R - Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1140 mm	kus	23,000		23,000	0,00	0,00	307,00	7 061,00	307,00	7 061,00	0,00	0,00	7 061,00
66		R - Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1500 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	331,00	1 324,00	331,00	1 324,00	0,00	0,00	1 324,00
67		R - Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1980 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	377,00	1 131,00	377,00	1 131,00	0,00	0,00	1 131,00
68		R - Montáž otopných těles panelových třířadých těles délky do 1500 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	395,00	790,00	395,00	790,00	0,00	0,00	790,00
69		Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	226,00	452,00	226,00	452,00	0,00	0,00	452,00
70		Vypuštění vody z otopných těles	m2	18,900		18,900	0,00	0,00	18,30	345,87	18,30	345,87	0,00	0,00	345,87
71		Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,450		0,450	0,00	0,00	1 590,00	715,50	1 590,00	715,50	0,00	0,00	715,50
72		Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	1,105		1,105	0,00	0,00	961,00	1 061,91	961,00	1 061,91	0,00	0,00	1 061,91
S		Ústřední vytápění - otopná tělesa:				107,355				179 057,49	46 664,20	179 057,49	0,00	0,00	179 057,49
Díl:		Vzduchotechnika:													
73		Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,801		0,801	0,00	0,00	1 750,00	1 401,75	1 750,00	1 401,75	0,00	0,00	1 401,75
74		Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m2	m	58,600		58,600	0,00	0,00	49,40	2 894,84	49,40	2 894,84	0,00	0,00	2 894,84
75		Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
S		Vzduchotechnika:				60,401				5 296,59	2 799,40	5 296,59	0,00	0,00	5 296,59
Díl:		Konstrukce montované:													
76		Dvířka revizní RD 600x600 B - bílá se zámkem	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	1 020,00	4 080,00	1 020,00	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00
77		Dvířka revizní RD 400x400 Z B - bílá se zámkem	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	541,00	1 623,00	541,00	1 623,00	0,00	0,00	1 623,00
78		SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	205,800		205,800	0,00	0,00	653,00	134 387,40	653,00	134 387,40	0,00	0,00	134 387,40
79		SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,000		42,000	0,00	0,00	652,00	27 384,00	652,00	27 384,00	0,00	0,00	27 384,00
80		Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	178,00	534,00	178,00	534,00	0,00	0,00	534,00
81		Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	267,00	1 068,00	267,00	1 068,00	0,00	0,00	1 068,00
82		Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,529		3,529	0,00	0,00	902,00	3 183,16	902,00	3 183,16	0,00	0,00	3 183,16
S		Konstrukce montované:				265,329				172 259,56	4 213,00	172 259,56	0,00	0,00	172 259,56
Díl:		Konstrukce klempířské:													
83		Demontáž oplechování parapetů do suti	m	67,900		67,900	0,00	0,00	62,80	4 264,12	62,80	4 264,12	0,00	0,00	4 264,12
84		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Tižn leskleého plechu rš 400 mm	m	67,900		67,900	0,00	0,00	469,00	31 845,10	469,00	31 845,10	0,00	0,00	31 845,10
85		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,162		0,162	0,00	0,00	1 650,00	267,30	1 650,00	267,30	0,00	0,00	267,30
S		Konstrukce klempířské:				135,962				36 376,52	2 181,80	36 376,52	0,00	0,00	36 376,52
Díl:		Konstrukce truhlářské:													
86		Samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	799,00	2 397,00	799,00	2 397,00	0,00	0,00	2 397,00
87		Vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče	kus	35,000		35,000	0,00	0,00	1 720,00	60 200,00	1 720,00	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
88		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 600 L/P	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	768,00	2 304,00	768,00	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00
89		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	16,000		16,000	0,00	0,00	800,00	12 800,00	800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
90		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	813,00
91		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P	kus	21,000	2,00	23,000	0,00	0,00	1 020,00	21 420,00	1 020,00	21 420,00	2 040,00	0,00	23 460,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMENOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 1000 L/P	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
93		Dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň Z jednokřídle 90 x 197 cm - dle spec. v TAB. dveří	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	125 475,00	125 475,00	125 475,00	125 475,00	0,00	0,00	125 475,00
94		Dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň Z dvoukřídle 130 x 197 cm - dle spec. v TAB. dveří	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	296 740,00	593 480,00	296 740,00	593 480,00	0,00	0,00	593 480,00
95		Deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	65,050		65,050	0,00	0,00	356,00	23 157,80	356,00	23 157,80	0,00	0,00	23 157,80
96		Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 60x197 cm - dle spec. v TAB. dveří	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	2 520,00	7 560,00	2 520,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00
97		Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm - dle spec. v TAB. dveří	kus	32,000	2,00	34,000	0,00	0,00	2 720,00	87 040,00	2 720,00	87 040,00	5 440,00	0,00	92 480,00
98		Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bezbariérové provedení dle vyhl.č. 398/ 2009 Sb 90x197cm - dle spec. v TAB. dveří	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
99		Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard,vč mřížky hliníkové 80-90x197 cm - dle spec. v TAB. dveří	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	2 920,00	5 840,00	2 920,00	5 840,00	0,00	0,00	5 840,00
100		Montáž dveřních křídel otvívavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	40,000	1,000	41,000	0,00	0,00	593,00	23 720,00	593,00	23 720,00	593,00	0,00	24 313,00
101		Montáž dveřních křídel otvívavých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	643,00	1 286,00	643,00	1 286,00	0,00	0,00	1 286,00
102		Montáž dveřních křídel otvívavých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
		Montáž dveřních křídel otvívavých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	1 240,00	2 480,00	1 240,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
104		Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	196,00	588,00	196,00	588,00	0,00	0,00	588,00
105		Montáž dveřního kování - zámků	kus	46,000		46,000	0,00	0,00	191,00	8 786,00	191,00	8 786,00	0,00	0,00	8 786,00
106		Montáž dveřního kování - protiplechu	kus	46,000		46,000	0,00	0,00	59,20	2 723,20	59,20	2 723,20	0,00	0,00	2 723,20
107		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	15,000		15,000	0,00	0,00	222,00	3 330,00	222,00	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00
108		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	6,000		6,000	0,00	0,00	249,00	1 494,00	249,00	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
109		Dodávka a montáž - mobilní posuvná stěna 4050x3250 - specifikace dle tab. dveří	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	0,00	45 950,00
110		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,755		1,755	0,00	0,00	900,00	1 579,50	900,00	1 579,50	0,00	0,00	1 579,50
S		Konstrukce truhlářské:				354,805				1 039 453,50	491 924,20	1 039 453,50	8 073,00	0,00	1 047 526,50
Díl:		Konstrukce zámečnické:													
111		Dvoudílná sestava hliníkových oken s fixním bezpečnostním zasklením 1200 x 2150 mm	kus	4,000	-4,00	0,000	0,00	0,00	37 500,00	150 000,00	37 500,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
112		Dvoudílná sestava hliníkových oken s fixním bezpečnostním zasklením 1200 x 2150 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	37 500,00	150 000,00	37 500,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
113		Dvoudílná sestava hliníkových oken otvívavě sklopných jednokřídlových 1200 x 2150 mm vč. kování	kus	52,000		52,000	0,00	0,00	37 500,00	1 950 000,00	37 500,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
114		Dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 60,5 x 60,5 cm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	3 600,00	7 200,00	3 600,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
115		Dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 60,5 x 120,5 cm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	5 780,00	11 560,00	5 780,00	11 560,00	0,00	0,00	11 560,00
116		Žaluzie hliníkové interiérová bílá 107 x 139 cm	kus	52,000		52,000	0,00	0,00	1 250,00	65 000,00	1 250,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
117		Žaluzie hliníkové interiérová bílá 107 x 60 cm	kus	52,000		52,000	0,00	0,00	960,00	49 920,00	960,00	49 920,00	0,00	0,00	49 920,00
118		Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2	m2	10,428		10,428	0,00	0,00	621,00	6 475,79	621,00	6 475,79	0,00	0,00	6 475,79
119		Montáž oken jednoduchých otvívavých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2	m2	135,558		135,558	0,00	0,00	649,00	87 977,14	649,00	87 977,14	0,00	0,00	87 977,14
120		Demontáž zárubní dveří odězáním plochy do 2,5 m2	kus	53,000		53,000	0,00	0,00	210,00	11 130,00	210,00	11 130,00	0,00	0,00	11 130,00
121		Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	166,00	332,00	166,00	332,00	0,00	0,00	332,00
122		Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1500 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	215,00	430,00	215,00	430,00	0,00	0,00	430,00
123		Montáž mříží otvívavých	m2	8,400		8,400	0,00	0,00	172,00	1 444,80	172,00	1 444,80	0,00	0,00	1 444,80
124		Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - mříže vč. rámu a zámků - specifikace dle TAB. zám. kčí. Z1	kg	254,000	-254,00	0,000	0,00	0,00	52,00	13 208,00	52,00	13 208,00	0,00	-13 208,00	0,00
125		Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - mříže vč. rámu a zámků - specifikace dle TAB. zám. kčí. Z2	kg	113,000		113,000	0,00	0,00	52,00	5 876,00	52,00	5 876,00	0,00	0,00	5 876,00
126		Atypické neprůstřelné okno s posuvným křídlem BR4S požární odolnost EI45DP1 vč. montáže	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
127		Zástěna vč. dveří pro WC v celách v provedení proti odolnému proti násilnému poškození vč. montáže - dle spec. v TAB. zámečnické	kus	2,000	-2,00	0,000	0,00	0,00	245 000,00	490 000,00	245 000,00	490 000,00	0,00	-490 000,00	0,00
128		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,299		2,299	0,00	0,00	1 180,00	2 712,82	1 180,00	2 712,82	0,00	0,00	2 712,82
S		Konstrukce zámečnické:				491,685				3 238 266,55		3 238 266,55	0,00	-653 208,00	2 585 058,55
Díl:		Podlahy z dlaždic:													
129		Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná	m	11,600		11,600	0,00	0,00	625,00	7 250,00	625,00	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00
130		Dlaždice keramické protiskluzné (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.	m2	41,800		41,800	0,00	0,00	620,00	25 916,00	620,00	25 916,00	0,00	0,00	25 916,00
131		Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2	m2	41,800		41,800	0,00	0,00	601,00	25 121,80	601,00	25 121,80	0,00	0,00	25 121,80
132		Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby z kobercem apod.)	m	11,600		11,600	0,00	0,00	21,80	252,88	21,80	252,88	0,00	0,00	252,88
133		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,333		2,333	0,00	0,00	500,00	1 166,50	500,00	1 166,50	0,00	0,00	1 166,50
S		Podlahy z dlaždic:				109,133				59 707,18		59 707,18	0,00	0,00	59 707,18
Díl:		Podlahy povlakové:													
134		Linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, Topshield, zátěž 32/41, R9, CII S1	m2	571,75		571,750	0,00	0,00	533,00	304 742,75	533,00	304 742,75	0,00	0,00	304 742,75
135		Koberec zátěžový-vysoká zátěž, Solid 90 , šíře 4 m	m2	52,400		52,400	0,00	0,00	324,00	16 977,60	324,00	16 977,60	0,00	0,00	16 977,60
136		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	629,433		629,433	0,00	0,00	43,90	27 632,11	43,90	27 632,11	0,00	0,00	27 632,11
137		Volné položení textilních pásů s podlepením spojí páskou	m2	52,4		52,400	0,00	0,00	80,10	4 197,24	80,10	4 197,24	0,00	0,00	4 197,24
138		Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	232		232,000	0,00	0,00	45,60	10 579,20	45,60	10 579,20	0,00	0,00	10 579,20
139		Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	571,75		571,750	0,00	0,00	294,00	168 094,50	294,00	168 094,50	0,00	0,00	168 094,50
140		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,723		1,723	0,00	0,00	402,00	692,65	402,00	692,65	0,00	0,00	692,65
S		Podlahy povlakové:				2 111,456				532 916,05		532 916,05	0,00	0,00	532 916,05
Díl:		Podlahy lité:													
141		Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné silnovrstvý nátěr	m2	15,015		15,015	0,00	0,00	149,00	2 237,24	149,00	2 237,24	0,00	0,00	2 237,24
142		Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,018		0,018	0,00	0,00	541,00	9,74	541,00	9,74	0,00	0,00	9,74
S		Podlahy lité:				15,033				2 246,98		2 246,98	0,00	0,00	2 246,98
Díl:		Obkládky keramické:													
143		Obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j.	m2	252		252,000	0,00	0,00	620,00	156 240,00	620,00	156 240,00	0,00	0,00	156 240,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMENOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	252		252,000	0,00	0,00	346,00	87 192,00	346,00	87 192,00	0,00	0,00	87 192,00
145		Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,68		1,680	0,00	0,00	377,00	633,36	377,00	633,36	0,00	0,00	633,36
146		Zrcadlo obdélníkové na obklad 600 × 400 mm	kus	7		7,000	0,00	0,00	1 050,00	7 350,00	1 050,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
147		Zrcadlo obdélníkové sklopné dle vyhl. č. 398/2009 Sb.na obklad 600 × 450 mm vč. montáže	kus	1		1,000	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00
148		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,983		3,983	0,00	0,00	500,00	1 991,50	500,00	1 991,50	0,00	0,00	1 991,50
S		Obklady keramické:				517,663				255 966,86		255 966,86	0,00	0,00	255 966,86
Díl: 149		Nátěry: Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	631,05		631,050	0,00	0,00	186,00	117 375,30	186,00	117 375,30	0,00	0,00	117 375,30
S		Nátěry:				631,050				117 375,30		117 375,30	0,00	0,00	117 375,30
Díl: 150		Malby: Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otlěrुvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	159		159,000	0,00	0,00	61,00	9 699,00	61,00	9 699,00	0,00	0,00	9 699,00
151		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otlěrुvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2462		2 462,000	0,00	0,00	56,70	139 595,40	56,70	139 595,40	0,00	0,00	139 595,40
S	S	Malby:				2 621,000				149 294,40		149 294,40	0,00	0,00	149 294,40
S	S	SO - 06 Úpravy vnitřních prostor VB													
Díl:		VCP ZL č.2:													
158	R_1	Dveře cely	ks			2,00	0,00	0,00	112 470,00	0,00	112 470,00	0,00	224 940,00	0,00	224 940,00
159	R_2	Dveře sklad zbraní	ks			1,00	0,00	0,00	89 450,00	0,00	89 450,00	0,00	89 450,00	0,00	89 450,00
160	R_3	Okenní mříž vč. povrchové úpravy	ks			1,00	0,00	0,00	41 550,00	0,00	41 550,00	0,00	41 550,00	0,00	41 550,00
161	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí - zárubně	m2			31,67	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	1 710,07	0,00	1 710,07
162	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - záruběň	m2			31,67	0,00	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00	3 591,15	0,00	3 591,15
163	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - záruběň	m2			31,67	0,00	0,00	109,08	0,00	109,08	0,00	3 454,35	0,00	3 454,35
164	78390130R	Nátěr topných trubek, vč. Úpravu podkladu	soubor			1,00	0,00	0,00	9 444,60	0,00	9 444,60	0,00	9 444,60	0,00	9 444,60
165	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí - výtah	m2			9,36	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	505,44	0,00	505,44
166	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - výtah	m2			9,36	0,00	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00	1 061,42	0,00	1 061,42
167	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - výtah	m2			9,36	0,00	0,00	109,08	0,00	109,08	0,00	1 020,99	0,00	1 020,99
170	BCL.0001338.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 40 mm	m2			3,51	0,00	0,00	223,56	0,00	223,56	0,00	785,14	0,00	785,14
171	BCL.0001341.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 80 mm	m2			4,68	0,00	0,00	446,04	0,00	446,04	0,00	2 087,47	0,00	2 087,47
172	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2			3,51	0,00	0,00	689,04	0,00	689,04	0,00	2 419,91	0,00	2 419,91
173	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2			4,68	0,00	0,00	707,40	0,00	707,40	0,00	3 310,63	0,00	3 310,63
174	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m			60,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00
175	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m			64,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	3 456,00	0,00	3 456,00
176	28350106R	Profil okenní začíšťující 9mm l=2,4M APU lišta	m			88,00	0,00	0,00	95,04	0,00	95,04	0,00	8 363,52	0,00	8 363,52
177	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5M	m			124,00	0,00	0,00	133,92	0,00	133,92	0,00	16 606,08	0,00	16 606,08
178	713552151R00	Protipožární ucpávky Wurth FP-PST 30m- dodávka	ks			12,00	0,00	0,00	10 214,80	0,00	10 214,80	0,00	122 577,60	0,00	122 577,60
179	713552151R01	Protipožární ucpávky Wurth FP-PST- montáž	m			360,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00
180	63245102	Vyrovnávácí potěr MC 15, v pásu, tl.30mm	m2			60,87	0,00	0,00	192,24	0,00	192,24	0,00	11 701,65	0,00	11 701,65
182	78964R	Dřevěný práh v dekoru vč. montáže	ks			40,00	0,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	12 840,00	0,00	12 840,00
183	31920131	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl. do 3cm	m			153,14	0,00	0,00	265,68	0,00	265,68	0,00	40 686,24	0,00	40 686,24
185	6124033380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m			34,00	0,00	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	1 997,57	0,00	1 997,57
191	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			16,97	0,00	0,00	978,42	0,00	978,42	0,00	16 603,79	0,00	16 603,79
194	28350203R	Úkončovací AL profil tvar L, 2,5m vč. Montáže	ks			100,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00
S		VCP ZL č.2:				1 257,448				0,00		0,00	673 043,61	0,00	673 043,62
		CELKEM po ZL č.2													8 020 627,94

Název stavby : **Kralupy nad Vltavou**

Název PS,SO : **Výměna stoupaček vnitřního vodovodu a kanalizace**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO - 07**

Datum zpracování : **03.01.2019**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Celkové rozpočtové náklady na objekt								1 404 099,69	46 178,77	1 404 099,69	81 522,29	-79 375,00	1 406 246,98
Díl:		3-Svislé konstrukce													
S	1	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek Ytong tl 50 mm Svislé konstrukce:	m2	195,000		195,000	0,00	0,00	491,00	95 745,00	491,00	95 745,00	0,00	0,00	95 745,00
						195,000				95 745,01	491,00	95 745,01	0,00	0,00	95 745,00
Díl:		4-Vodorovné konstrukce													
S	2	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09m2 ve stropích	kus	137,000		137,000	0,00	0,00	414,00	56 718,00	414,00	56 718,00	0,00	0,00	56 718,00
	3	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	18,000		18,000	0,00	0,00	666,00	11 988,00	666,00	11 988,00	0,00	0,00	11 988,00
		4-Vodorovné konstrukce				155,000				68 706,00	1 080,00	68 706,00	0,00	0,00	68 706,00
Díl:		6-Úpravy povrchu													
S	4	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 6-Úpravy povrchu	m2	130,000		130,000	0,00	0,00	223,00	28 990,00	223,00	28 990,00	0,00	0,00	28 990,00
						130,000				28 990,01	223,00	28 990,01	0,00	0,00	28 990,00
Díl:		9-Ostatní konstrukce a práce													
S	5	Vybourání otvorů ve stropích z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	155,000		155,000	0,00	0,00	155,00	24 025,00	155,00	24 025,00	0,00	0,00	24 025,00
	6	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	130,000		130,000	0,00	0,00	87,50	11 375,00	87,50	11 375,00	0,00	0,00	11 375,00
	7	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,744		49,744	0,00	0,00	213,00	10 595,47	213,00	10 595,47	0,00	0,00	10 595,47
	8	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	945,143		945,143	0,00	0,00	9,27	8 761,48	9,27	8 761,48	0,00	0,00	8 761,48
	9	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,625		11,625	0,00	0,00	250,00	2 906,25	250,00	2 906,25	0,00	0,00	2 906,25
	10	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	23,400		23,400	0,00	0,00	250,00	5 850,00	250,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
	11	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,719		14,719	0,00	0,00	1 140,00	16 779,66	1 140,00	16 779,66	0,00	0,00	16 779,66
		9-Ostatní konstrukce a práce				1 329,631				80 292,86	2 104,77	80 292,86	0,00	0,00	80 292,85
Díl:		99-Přesun hmot HSV													
S	12	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 99-Přesun hmot HSV	t	13,748		13,748	0,00	0,00	270,00	3 711,96	270,00	3 711,96	0,00	0,00	3 711,96
						13,748				3 711,96	270,00	3 711,96	0,00	0,00	3 711,96
Díl:		Povlakové krytiny													
S	13	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	10,000		10,000	0,00	0,00	65,50	655,00	65,50	655,00	0,00	0,00	655,00
	14	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm	m2	6,500		6,500	0,00	0,00	36,50	237,25	36,50	237,25	0,00	0,00	237,25
	15	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	6,500		6,500	0,00	0,00	149,00	968,50	149,00	968,50	0,00	0,00	968,50
	16	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m Povlakové krytiny	t	2,174		2,174	0,00	0,00	964,00	2 095,74	964,00	2 095,74	0,00	0,00	2 095,74
						25,174				3 956,49	1 215,00	3 956,49	0,00	0,00	3 956,49
Díl:		Izolace tepelné													
S	17	Odstranění tepelné izolace dilatační vrstvy prostupů vpusť, ventilačních komínků nebo antén	kus	26,000		26,000	0,00	0,00	195,00	5 070,00	195,00	5 070,00	0,00	0,00	5 070,00
	18	Deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	6,500		6,500	0,00	0,00	282,00	1 833,00	282,00	1 833,00	0,00	0,00	1 833,00
	19	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,500		6,500	0,00	0,00	70,50	458,25	70,50	458,25	0,00	0,00	458,25
	20	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení střeš za správkový kus	kus	26,000		26,000	0,00	0,00	217,00	5 642,00	217,00	5 642,00	0,00	0,00	5 642,00
	21	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m Izolace tepelné	t	0,121		0,121	0,00	0,00	964,00	116,64	964,00	116,64	0,00	0,00	116,64
						65,121				13 119,89	1 728,50	13 119,89	0,00	0,00	13 119,89
Díl:		Zařizovací předměty													
S	22	Dvířka 30/30 (k čistícím tvarovkám)vc. montáže	kus	22,000		22,000	0,00	0,00	450,00	9 900,00	450,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	23	Dvířka revizní RD 400x400 - bílá se zámkem (t vodoměřům)	kus	7,000		7,000	0,00	0,00	790,00	5 530,00	790,00	5 530,00	0,00	0,00	5 530,00
	24	vc. montáže	t	0,009		0,009	0,00	0,00	626,00	5,63	626,00	5,63	0,00	0,00	5,63
		Zařizovací předměty				29,009				15 435,63	1 866,00	15 435,63	0,00	0,00	15 435,63
Díl:		Bourání konstrukcí (721-722)													
S	25	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	194,000		194,000	0,00	0,00	130,00	25 220,00	130,00	25 220,00	0,00	0,00	25 220,00
	26	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	387,000	-55,00	332,000	0,00	0,00	181,00	70 047,00	181,00	70 047,00	0,00	-9 955,00	60 092,00
	27	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	14,756		14,756	0,00	0,00	1 800,00	26 560,80	1 800,00	26 560,80	0,00	0,00	26 560,80
	28	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	298,000		298,000	0,00	0,00	80,50	23 989,00	80,50	23 989,00	0,00	0,00	23 989,00
	29	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m Bourání konstrukcí (721-722)	t	2,858		2,858	0,00	0,00	1 800,00	5 144,40	1 800,00	5 144,40	0,00	0,00	5 144,40
						841,614				150 961,20	3 991,50	150 961,20	0,00	-9 955,00	141 006,20
Díl:		Vnitřní kanalizace													
S	30	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	32,000		32,000	0,00	0,00	345,00	11 040,00	345,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00
	31	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	79,000		79,000	0,00	0,00	508,00	40 132,00	508,00	40 132,00	0,00	0,00	40 132,00
	32	Potrubí z trub plastových HT PP odpadní DN 125	m	19,500		19,500	0,00	0,00	647,00	12 616,50	647,00	12 616,50	0,00	0,00	12 616,50
	33	Potrubí z trub plastových HT PP odpadní DN 150	m	399,000	-55,00	344,000	0,00	0,00	942,00	375 858,00	942,00	375 858,00	0,00	-51 810,00	324 048,00
	34	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	92,000		92,000	0,00	0,00	299,00	27 508,00	299,00	27 508,00	0,00	0,00	27 508,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35		Vtok střeš.pro PVC izol.pochůz.stř.HL62.1B s vyhlávním 75,110,125,160 mm	kus	8,000	-3,00	5,000	0,00	0,00	5 010,00	40 080,00	5 010,00	40 080,00	0,00	-15 030,00	25 050,00
36		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	14,000	-4,00	10,000	0,00	0,00	645,00	9 030,00	645,00	9 030,00	0,00	-2 580,00	6 450,00
37		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	602,000		602,000	0,00	0,00	25,60	15 411,20	25,60	15 411,20	0,00	0,00	15 411,20
38		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	1,209		1,209	0,00	0,00	549,00	663,74	549,00	663,74	0,00	0,00	663,74
S		Vnitřní kanalizace				1 184,709				532 339,44	8 970,60	532 339,44	0,00	-69 420,00	462 919,44
Díl:		Vnitřní vodovod													
39		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	42,000		42,000	0,00	0,00	377,00	15 834,00	377,00	15 834,00	0,00	0,00	15 834,00
40		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	160,000		160,000	0,00	0,00	461,00	73 760,00	461,00	73 760,00	0,00	0,00	73 760,00
41		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	120,000		120,000	0,00	0,00	633,00	75 960,00	633,00	75 960,00	0,00	0,00	75 960,00
42		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	202,000		202,000	0,00	0,00	102,00	20 604,00	102,00	20 604,00	0,00	0,00	20 604,00
43		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm	m	120,000		120,000	0,00	0,00	117,00	14 040,00	117,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00
44		Kohout kulový PPR 32 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	362,00	1 086,00	362,00	1 086,00	0,00	0,00	1 086,00
45		Kohout kulový PPR 40 mm	kus	15,000		15,000	0,00	0,00	550,00	8 250,00	550,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
46		Kohout kulový PPR 50 mm	kus	16,000		16,000	0,00	0,00	860,00	13 760,00	860,00	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
47		T-kus s výpustným ventilem z polypropylénu D 32	kus	33,000		33,000	0,00	0,00	277,00	9 141,00	277,00	9 141,00	0,00	0,00	9 141,00
48		Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	67,000		67,000	0,00	0,00	52,80	3 537,60	52,80	3 537,60	0,00	0,00	3 537,60
49		Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	2,000		2,000	0,00	0,00	8 540,00	17 080,00	8 540,00	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00
50		Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G3/4x130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	7,000		7,000	0,00	0,00	2 550,00	17 850,00	2 550,00	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00
51		Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G3/4x130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	7,000		7,000	0,00	0,00	2 400,00	16 800,00	2 400,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
52		Sestava vodoměrová závitová G 3/4	soubor	14,000		14,000	0,00	0,00	1 800,00	25 200,00	1 800,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
53		Proplach a desinfekce bodovodního potrubí	m	322,000		322,000	0,00	0,00	35,50	11 431,00	35,50	11 431,00	0,00	0,00	11 431,00
54		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80	m	322,000		322,000	0,00	0,00	39,40	12 686,80	39,40	12 686,80	0,00	0,00	12 686,80
55		Prokázání vyhovujících vlastností pitné vody před uvedením do provozu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
56		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,138		1,138	0,00	0,00	535,00	608,83	535,00	608,83	0,00	0,00	608,83
S		Vnitřní vodovod				1 454,138				340 129,23	22 191,70	340 129,23	0,00	0,00	340 129,23
Díl:		Obklady keramické													
57		Obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	65,000		65,000	0,00	0,00	620,00	40 300,00	620,00	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
58		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	65,000		65,000	0,00	0,00	346,00	22 490,00	346,00	22 490,00	0,00	0,00	22 490,00
59		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	1,021		1,021	0,00	0,00	521,00	531,94	521,00	531,94	0,00	0,00	531,94
S		Obklady keramické				131,021				63 321,94	1 487,00	63 321,94	0,00	0,00	63 321,94
Díl:		Malby a tapety													
60		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,000		130,000	0,00	0,00	56,70	7 371,00	56,70	7 371,00	0,00	0,00	7 371,00
61		Přesun hmot tonážní pro malby a tapety v objektech v do 24 m	t	0,038		0,038	0,00	0,00	503,00	19,11	503,00	19,11	0,00	0,00	19,11
S		Malby a tapety				130,038				7 390,11	559,70	7 390,11	0,00	0,00	7 390,11
S	S	SO - 07 Výměna stoupaček vnitřního vodovodu a kanalizace													
Díl:		VCP ZL č.2:													
62	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor		19,000	19,000	0,00	0,00	238,68	0,00	238,68	0,00	4 534,92	0,00	4 534,92
63	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus		19,000	19,000	0,00	0,00	895,32	0,00	895,32	0,00	17 011,08	0,00	17 011,08
64	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor		3,000	3,000	0,00	0,00	91,69	0,00	91,69	0,00	275,08	0,00	275,08
65	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor		3,000	3,000	0,00	0,00	1 530,36	0,00	1 530,36	0,00	4 591,08	0,00	4 591,08
66	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor		3,000	3,000	0,00	0,00	154,44	0,00	154,44	0,00	463,32	0,00	463,32
67	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor		3,000	3,000	0,00	0,00	876,96	0,00	876,96	0,00	2 630,88	0,00	2 630,88
68	725230811R00	Demontáž bidetů z diturvitů	soubor		3,000	3,000	0,00	0,00	230,04	0,00	230,04	0,00	690,12	0,00	690,12
69	725239101R00	Montáž bidetů ostatních typů	kus		3,000	3,000	0,00	0,00	705,24	0,00	705,24	0,00	2 115,72	0,00	2 115,72
70	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor		2,000	2,000	0,00	0,00	230,04	0,00	230,04	0,00	460,08	0,00	460,08
71	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	959,04	0,00	959,04	0,00	959,04	0,00	959,04
72	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus		82,000	82,000	0,00	0,00	428,76	0,00	428,76	0,00	35 158,32	0,00	35 158,32
73	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m		15,000	15,000	0,00	0,00	12,53	0,00	12,53	0,00	187,92	0,00	187,92
74	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m		4,000	4,000	0,00	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00	134,35	0,00	134,35
75	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m		15,000	15,000	0,00	0,00	274,86	0,00	274,86	0,00	4 122,90	0,00	4 122,90
76	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m		4,000	4,000	0,00	0,00	879,12	0,00	879,12	0,00	3 516,48	0,00	3 516,48
77	721210817R00	Demontáž vpusti vanové DN 70	kus		5,000	5,000	0,00	0,00	133,92	0,00	133,92	0,00	669,60	0,00	669,60
78	7212115	Montáž podlahové vpusti	kus		5,000	5,000	0,00	0,00	191,16	0,00	191,16	0,00	955,80	0,00	955,80
79	766055	Demontáž a zpětná montáž kuchyňké linky vč. Dřezu	kus		2,000	2,000	0,00	0,00	1 522,80	0,00	1 522,80	0,00	3 045,60	0,00	3 045,60
S		VCP ZL č.2:				191,000				0,00	0,00	0,00	81 522,29	0,00	81 522,29
		CELKEM po ZL č.2													1 406 246,98

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ						Číslo stavby									
Název stavby : Kralupy nad Vltavou						Číslo PS,SO SO - 06									
Název PS,SO : Slaboproudé systémy						Číslo PS,SO SO - 06									
Datum zpracování : 03.01.2019						Datum aktualizace :									
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Celkové rozpočtové náklady na objekt					0,00		1 411 317,83	595 013,93	1 411 317,83	113 065,98	-71 217,50	1 453 166,31	
Díl:		Systém strukturované kabeláže (SSK):													
1		19" datový rozvaděč, výška 42U, šíře 800, hloubka 800, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých ins	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	19 865,10	19 865,10	19 865,10	19 865,10	0,00	0,00	19 865,10
2		Vertikální vyvazovací panel 42U,pro rozvaděče 800x800mm	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	4 730,36	9 460,72	4 730,36	9 460,72	0,00	0,00	9 460,72
3		Ventilační jednotka - 6 ventilátorů, Teplotní rozmezí -10°C - 55°C, Termostat s rozpětím 0°C - 60°C, Napětí 230V/50Hz (n	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	9 093,37	9 093,37	9 093,37	9 093,37	0,00	0,00	9 093,37
4		Rám s filtrem pro instalaci ventilační jednotky do horního nebo spodního rámu	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 290,58	1 290,58	1 290,58	1 290,58	0,00	0,00	1 290,58
5		Podstavec rozvaděče, 100mm, boční panely s perforací a otvory pro filtry	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 536,89	4 536,89	4 536,89	4 536,89	0,00	0,00	4 536,89
6		19" napájecí panel, 8x UTE, vypínač	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 486,26	2 972,52	1 486,26	2 972,52	0,00	0,00	2 972,52
7		19" vyvazovací panel 1U jednostranný, kanál 40x40mm	ks	15,000		15,000	0,00	0,00	481,21	7 218,15	481,21	7 218,15	0,00	0,00	7 218,15
8		19" panel se zemnicí lištou a 5-ti svorkami	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 051,84	1 051,84	1 051,84	1 051,84	0,00	0,00	1 051,84
9		19" výsuvná políčka,hloubka 550mm,max.zatížení 20kg,výška 1U	ks	3,000		3,000	0,00	0,00	1 039,55	3 118,65	1 039,55	3 118,65	0,00	0,00	3 118,65
10		19", 1U, výsuvná vana pro 12x simplex SM E2000 konektory, včetně 12x adaptér E2000, simplex, APC, SM, 2x optická k	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	10 385,88	20 771,76	10 385,88	20 771,76	0,00	0,00	20 771,76
11		Pigtail optický E2000/APC, SM, OS2, 9/125, 2m	ks	12,000		12,000	0,00	0,00	412,62	4 951,44	412,62	4 951,44	0,00	0,00	4 951,44
12		19" metalický patch panel 24xRJ45 kat.6, plně osazený, nestíněný	ks	7,000		7,000	0,00	0,00	3 283,43	22 984,01	3 283,43	22 984,01	0,00	0,00	22 984,01
13		Datová zásuvka kompatibilní pro instalaci do plastových kabelových kanálů, nosná maska pro možnost instalace 2 keyst	ks	58,000		58,000	0,00	0,00	281,66	16 336,28	281,66	16 336,28	0,00	0,00	16 336,28
14		Datová zásuvka pro pod omítku, nosná maska pro možnost instalace 2 keystonů, rámeček, design dle výběru investora	ks	5,000	4,000	9,000	0,00	0,00	295,46	1 477,30	295,46	1 477,30	1 181,84	0,00	2 659,14
15		Datová zásuvka na povrch, nosná maska pro možnost instalace 2 keystonů, rámeček, design dle výběru investora	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	295,46	295,46	295,46	295,46	0,00	0,00	295,46
16		Datová zásuvka modul 45x45 do podlahové krabice pro možnost instalace 2 keystonů	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	91,08	182,16	91,08	182,16	0,00	0,00	182,16
17		Keystone 1xRJ45 kat.6, nestíněný	ks	132,000	10,000	142,000	0,00	0,00	166,84	22 022,88	166,84	22 022,88	1 668,40	0,00	23 691,28
18		Přístrojová krabice pod omítku	ks	5,000	5,000	10,000	0,00	0,00	118,40	592,00	118,40	592,00	592,00	0,00	1 184,00
19		Přístrojová krabice na povrch	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00
20		Přístrojová krabice pro instalaci do kabelových kanálů	ks	58,000	3,000	61,000	0,00	0,00	100,88	5 851,04	100,88	5 851,04	302,64	0,00	6 153,68
21		Krimpovací konektor RJ45, kat6, UTP, 8p8c, nestíněný, skládaný, na drát	ks	15,000		15,000	0,00	0,00	136,76	2 051,40	136,76	2 051,40	0,00	0,00	2 051,40
		Instalační datový kabel nestíněný U/UTP Cat.6 (třída E -250 MHz) 4 x 2 x AWG23/1, PVC, plně odpovídající požadavkům na třidu E (např. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), VoIP a PoE, maximální přenosová rychlost podle ČSN EN 50173-1: 1 Gbit/s, NVP - 0,70c, třída reakce na oheň - Eca, pro instalaci ve vnitřním prostředí.	m	6615,000	520,000	7 135,000	0,00	0,00	29,12	192 628,80	29,12	192 628,80	15 142,40	0,00	207 771,20
22															
23		Singlemodový optický kabel OS2, 12 vláken, 9/125µm,LSOH,Dca, nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť	m	80,000		80,000	0,00	0,00	109,30	8 744,00	109,30	8 744,00	0,00	0,00	8 744,00
24		Žlutozelený zemnicí vodič, 6 mm	m	20,000		20,000	0,00	0,00	42,23	844,60	42,23	844,60	0,00	0,00	844,60
25		Štítky pro označení kabelů (100ks)	bal	10,000		10,000	0,00	0,00	13,80	138,00	13,80	138,00	0,00	0,00	138,00
26		Propojovací metalický kabel, kat.6 nestíněný,2xRJ-45,délka 0,5m	ks	66,000		66,000	0,00	0,00	44,85	2 960,10	44,85	2 960,10	0,00	0,00	2 960,10
27		Propojovací metalický kabel, kat.6 nestíněný,2xRJ-45,délka 1,0m	ks	66,000		66,000	0,00	0,00	53,82	3 552,12	53,82	3 552,12	0,00	0,00	3 552,12
28		Propojovací metalický kabel, kat.6 nestíněný,2xRJ-45,délka 2,0m	ks	15,000		15,000	0,00	0,00	71,76	1 076,40	71,76	1 076,40	0,00	0,00	1 076,40
29		Propojovací kabel optický SM, simplex, 9/125, E2000/APC-LC/PC, 1m	ks	8,000		8,000	0,00	0,00	1 058,46	8 467,68	1 058,46	8 467,68	0,00	0,00	8 467,68
30		Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	165,000	15,000	180,000	0,00	0,00	46,09	7 604,85	46,09	7 604,85	691,35	0,00	8 296,20
31		Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 32mm, 750N/5cm	m	40,000	15,000	55,000	0,00	0,00	60,17	2 406,80	60,17	2 406,80	902,55	0,00	3 309,35
32		Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 40mm, 750N/5cm	m	25,000		25,000	0,00	0,00	76,45	1 911,25	76,45	1 911,25	0,00	0,00	1 911,25
33		Kovová kabelová příchytka pro kabel s pr. 6mm, včetně upevňovacího šroubu	ks	150,000		150,000	0,00	0,00	33,53	5 029,50	33,53	5 029,50	0,00	0,00	5 029,50
34		Rozbočovací krabice pod omítku, 150x150x77mm, s víčkem	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	273,24	546,48	273,24	546,48	0,00	0,00	546,48
35		Elektroinstalační lišta 18x13mm, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu	m	20,000		20,000	0,00	0,00	63,20	1 264,00	63,20	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00
36		Protipožární utěsnění průstupu protipožárního jednoosložkovým akrylovým tmelem	ks	6,000		6,000	0,00	0,00	1 242,00	7 452,00	1 242,00	7 452,00	0,00	0,00	7 452,00
37		Štítky pro označení protipožární úcpávky	ks	6,000		6,000	0,00	0,00	500,00	3 000,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
38		Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00
39		Proměření metalické kabeláže dle zásad ISO 11801	ks	147,000		147,000	0,00	0,00	131,10	19 271,70	131,10	19 271,70	0,00	0,00	19 271,70
40		Lešení, plošiny	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00
41		Stavební připomocné práce	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00
42		Revize NN	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
43		Dokumentace skutečného provedení, dodávka	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	30 360,00
44		Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	18 630,00
S		Systém strukturované kabeláže (SSK):				8 344,000			518 318,84	158 289,75	518 318,84	20 481,18	0,00	538 800,01	
Díl:		Společná televizní anténa (STA):													
45		Anténa UHF, kanál 21-60, G=14 dBd, LTE, frekvenční rozsah 470-790 MHz, včetně výložníku a upevňujícího materiálu	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 925,10	1 925,10	1 925,10	1 925,10	0,00	0,00	1 925,10
46		Anténa FM, 87,5-108 MHz, vertikální i horizontální polarizace, včetně výložníku a upevňujícího materiálu	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 638,06	1 638,06	1 638,06	1 638,06	0,00	0,00	1 638,06

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
47		Širokopásmová přepětová ochrana určena pro základní ochranu proti přepětí a atmosférickým výbojům v plastovém kryt	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	2 659,26	5 318,52	2 659,26	5 318,52	0,00	0,00	5 318,52
48		Přepětová ochrana pro instalaci těsně před chráněné zařízení, nominální pracovní napětí 30 V, frekvenční rozsah 1 - 2	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 860,93	3 721,86	1 860,93	3 721,86	0,00	0,00	3 721,86
49		DIN lišta	m	1,000		1,000	0,00	0,00	126,41	126,41	126,41	126,41	0,00	0,00	126,41
50		Zesilovač - počet vstupů/výstupů 5 / 1+ 1(test), vstupy BI(47-68 MHz), FM(88-108 MHz), BIII/DAB(160-260 MHz), UHF	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 444,48	3 444,48	3 444,48	3 444,48	0,00	0,00	3 444,48
51		Rozbočovač - 1 vstup/ 4 výstup, pracovní pásmo 5-1000MHz, F-konektory	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	200,93	200,93	200,93	200,93	0,00	0,00	200,93
52		Rozvodnice STA na povrch, 500x500x150mm, povrchová úprava: práškový lak (komaxit), barva: bílá, odvětrání, zámek F	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 728,76	3 728,76	3 728,76	3 728,76	0,00	0,00	3 728,76
53		Napájecí zásuvka na DIN lištu, 230V/16A	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	394,68	789,36	394,68	789,36	0,00	0,00	789,36
54		Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncová, 75 Ohm, kompatibilní pro instalaci do plastových kabelových k	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	448,50	1 794,00	448,50	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00
55		Přístrojová krabice pro instalaci do kabelových kanálů	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	124,20	496,80	124,20	496,80	0,00	0,00	496,80
56		F-konektory	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	50,65	1 013,00	50,65	1 013,00	0,00	0,00	1 013,00
57		Drobné pasivní prvky pro korekci signálu (útlumové, náklonové články, filtry, atd.)	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	448,50	448,50	448,50	448,50	0,00	0,00	448,50
58		Koaxiální kabel pro venkovní použití, černý PE, pr. 6,6mm, vnitřní vodič 1,13mm Cu, opletení Cu	m	100,000		100,000	0,00	0,00	36,85	3 685,00	36,85	3 685,00	0,00	0,00	3 685,00
59		Koaxiální kabel pro vnitřní použití, bílý, PVC, pr. 6,6mm, vnitřní vodič 1,13mm Cu, opletení Cu	m	190,000		190,000	0,00	0,00	35,05	6 659,50	35,05	6 659,50	0,00	0,00	6 659,50
60		Koaxiální nízkouřtumulový kabel, 50 Ohmů, vnější průměr 5,4 mm, vhodný pro RDST	m	80,000		80,000	0,00	0,00	29,60	2 368,00	29,60	2 368,00	0,00	0,00	2 368,00
61		Širokopásmová přepětová ochrana určena pro základní ochranu proti přepětí a atmosférickým výbojům, impedance 50	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 601,30	2 601,30	2 601,30	2 601,30	0,00	0,00	2 601,30
62		Přepětová ochrana pro instalaci těsně před chráněné zařízení, impedance 50 Ohm	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 255,80	1 255,80	1 255,80	1 255,80	0,00	0,00	1 255,80
63		Štítky pro označení kabelů (100ks)	bal	1,000		1,000	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
64		Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	50,000		50,000	0,00	0,00	46,09	2 304,50	46,09	2 304,50	0,00	0,00	2 304,50
65		Kovová kabelová příchytka pro kabel s pr. 6mm, včetně upevňovacího šroubu	ks	50,000		50,000	0,00	0,00	33,53	1 676,50	33,53	1 676,50	0,00	0,00	1 676,50
66		Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	8 970,00
67		Proměření TV a FM signálu, nastavení antén	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	3 864,00
68		Nastavení a zprovoznění systému	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	4 968,00
69		Stavební přípomocné práce	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00
70		Revize NN	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
71		Dokumentace skutečného provedení, dodávka	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00
72		Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00
S		Společná televizní anténa (STA):				519,000				87 148,38	59 477,52	87 148,38	0,00	0,00	87 148,38
Díl:		Systém nouzového volání:													
73		Transformátor pro signalizační systém, sekundární napětí: 15 V 2 V-A, 230 V AC, včetně rámečku, montáž do instalační	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 200,22	3 200,22	3 200,22	3 200,22	0,00	0,00	3 200,22
74		Kontrolní modul s alarmem s kontrolní proudovou smyčkou, bzučákem a blikajícím signálním světlem, reset, napětový a	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 935,07	3 935,07	3 935,07	3 935,07	0,00	0,00	3 935,07
75		Resetovací tlačítko prosvětlené signální, se zapínacím kontaktem, popisový štítek a barevné označovací pole, 15-28 V A	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 907,16	1 907,16	1 907,16	1 907,16	0,00	0,00	1 907,16
76		Tlačítko signální tahové se zapínacím kontaktem, jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zap	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	880,85	880,85	880,85	880,85	0,00	0,00	880,85
77		Akustická a optická signalizace, LED diody, 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC, včetně rámečku, montáž do instalační krabice	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 358,61	1 358,61	1 358,61	1 358,61	0,00	0,00	1 358,61
78		Přístrojová elektroinstalační krabice pod omítku	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	190,16	760,64	190,16	760,64	0,00	0,00	760,64
79		Rozbočovací krabice pod omítku, 150x150x77mm, s víčkem	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	273,24	546,48	273,24	546,48	0,00	0,00	546,48
80		Instalační kabel pro sdělovací zařízení, stíněný, 2x2x0,8	m	50,000		50,000	0,00	0,00	27,32	1 366,00	27,32	1 366,00	0,00	0,00	1 366,00
81		Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	50,000		50,000	0,00	0,00	46,09	2 304,50	46,09	2 304,50	0,00	0,00	2 304,50
82		Kovová kabelová příchytka pro kabel s pr. 6mm, včetně upevňovacího šroubu	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	33,53	670,60	33,53	670,60	0,00	0,00	670,60
83		Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
84		Nastavení a zprovoznění systému	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	3 312,00
85		Stavební přípomocné práce	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
86		Revize NN	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
87		Dokumentace skutečného provedení, dodávka	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	1 932,00
88		Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
S		Systém nouzového volání:				137,000				30 454,14	25 376,25	30 454,14	0,00	0,00	30 454,13
Díl:		Ovládání vstupů - toalety cel, hlavní vstup:													
89		Napájecí zdroj - Jmenovité napětí: 230 V AC, +10 % –15 %. Výstupní napětí: 24 V DC ± 1 %, Jmenovitý kmitočet: 50 a	ks	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	-3 925,00	0,00
90		Elektrický otvírač, pod napětím průchozí, bez napětí blokován, s monitorováním střelky, možnost mechanického odbloko	ks	2,000	-2,000	0,000	0,00	0,00	14 480,34	28 960,68	14 480,34	28 960,68	0,00	-28 960,68	0,00
91		Elektrický otvírač, pod napětím průchozí, bez napětí blokován, s monitorováním střelky, skrytá montáž, 10-24V AC/DC, 2	ks	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00	14 480,34	14 480,34	14 480,34	14 480,34	0,00	-14 480,34	0,00
92		Čelní plech	ks	3,000	-3,000	0,000	0,00	0,00	818,34	2 455,02	818,34	2 455,02	0,00	-2 455,02	0,00
93		Ovládač zapínací zvonkový jednonásobný, 1 A, 50 V AC	ks	4,000	-4,000	0,000	0,00	0,00	130,96	523,84	130,96	523,84	0,00	-523,84	0,00
94		Světlo signální červené, Optická signalizace červenými diodami LED, 15-28 V AC / 18-35 V DC, 60mA AC, 30 mA DC	ks	4,000	-4,000	0,000	0,00	0,00	1 136,43	4 545,72	1 136,43	4 545,72	0,00	-4 545,72	0,00
95		Ovládací kabel s plným jádrem 2x1	m	220,000		220,000	0,00	0,00	35,60	7 832,00	35,60	7 832,00	0,00	0,00	7 832,00
96		Ovládací kabel s plným jádrem 7x1	m	30,000		30,000	0,00	0,00	56,24	1 687,20	56,24	1 687,20	0,00	0,00	1 687,20
97		Rozbočovací krabice na povrch, 105x105x40mm, s víčkem	ks	4,000	-4,000	0,000	0,00	0,00	123,65	494,60	123,65	494,60	0,00	-494,60	0,00
98		Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	120,000	-120,000	0,000	0,00	0,00	46,09	5 530,80	46,09	5 530,80	0,00	-5 530,80	0,00
99		Kovová kabelová příchytka pro kabel s pr. 6mm, včetně upevňovacího šroubu	ks	50,000	-50,000	0,000	0,00	0,00	33,53	1 676,50	33,53	1 676,50	0,00	-1 676,50	0,00
100		Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
101		Nastavení a zprovoznění systému	ks	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	-5 175,00	0,00
102		Stavební přípomocné práce	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
103		Revize NN	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dokumentace skutečného provedení, dodávka	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	4 830,00
		Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	-3 450,00	0,00
S		Ovládání vstupů - toalety cel, hlavní vstup:				0,000				91 776,70	3 450,00	91 776,70	0,00	-71 217,50	20 559,20
Díl:		Poplachový zabezpečovací a tishový systém (PZTS):													
106		Ústředna PZTS s integrovaným zdrojem - Měnič z 12V= na 5V= pro PC desku a převodníky linek , průmyslové PC, 1x lin	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	63 204,00	63 204,00	63 204,00	63 204,00	0,00	0,00	63 204,00
107		AKU 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 732,81	2 732,81	2 732,81	2 732,81	0,00	0,00	2 732,81
108		Licence pro novou ústřednu PZTS do nadstavbového SW	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	89 700,00
109		Ovládací klávesnice - Napájení – 12 V= (Jmenovité napětí 13.8V=), Odběr – 200 mA (bez připojené čtečky), Display - Dv	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	9 846,30	19 692,60	9 846,30	19 692,60	0,00	0,00	19 692,60
110		Kryt pro ovládací klávesnici na omítku, včetně zámku	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	845,53	1 691,06	845,53	1 691,06	0,00	0,00	1 691,06
111		Linkový modul expandéru, 8x dvojitě vyvážený vstup, možnost 8x výstup, Napájení – 12 V=, Odběr – 10 mA (bez připoje	ks	8,000		8,000	0,00	0,00	5 408,63	43 269,04	5 408,63	43 269,04	0,00	0,00	43 269,04
112		PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku, Typ pyroelementu quad, Montážní výška 1,5 - 2,4 m,	ks	18,000		18,000	0,00	0,00	721,33	12 983,94	721,33	12 983,94	0,00	0,00	12 983,94
113		Tišňové NC tlačítko s pamětí poplachu a resetací klíčkem	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	855,88	855,88	855,88	855,88	0,00	0,00	855,88
114		MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný, délka přívodního kabelu min 3 m, včetně plastového distančního kroužeku	ks	87,000		87,000	0,00	0,00	748,24	65 096,88	748,24	65 096,88	0,00	0,00	65 096,88
115		Plastová nízká propojovací krabice, 24+1 šroubovací svorka	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	344,31	6 886,20	344,31	6 886,20	0,00	0,00	6 886,20
116		Plastová nízká propojovací krabice, 5+1 šroubovací svorka	ks	5,000		5,000	0,00	0,00	85,97	429,85	85,97	429,85	0,00	0,00	429,85
117		Konvenční kombinovaný (optickoakouťový + teploťní) hlásič s reléovou patičí, Napájecí napětí 9 - 16 Vss, Odběr - max. 5	ks	3,000		3,000	0,00	0,00	1 234,27	3 702,81	1 234,27	3 702,81	0,00	0,00	3 702,81
118		Instalační datový kabel FTP Cat.5e, 4x2xAWG24, PVC	m	230,000		230,000	0,00	0,00	25,53	5 871,90	25,53	5 871,90	0,00	0,00	5 871,90
119		Propojovací metalický kabel, kat.6 nestíněňý, 2xRJ-45,délka 2,0m	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	53,82	53,82	53,82	53,82	0,00	0,00	53,82
120		Napájecí kabel 2x1,5	m	180,000		180,000	0,00	0,00	38,12	6 861,60	38,12	6 861,60	0,00	0,00	6 861,60
121		Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky	ks	15,000		15,000	0,00	0,00	107,50	1 612,50	107,50	1 612,50	0,00	0,00	1 612,50
122		Štítky pro označení kabelů (100ks)	bal	3,000		3,000	0,00	0,00	690,00	2 070,00	690,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
123		Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 16mm, 750N/5cm	m	50,000		50,000	0,00	0,00	46,09	2 304,50	46,09	2 304,50	0,00	0,00	2 304,50
124		Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	25,000		25,000	0,00	0,00	60,17	1 504,25	60,17	1 504,25	0,00	0,00	1 504,25
125		Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 32mm, 750N/5cm	m	20,000		20,000	0,00	0,00	76,45	1 529,00	76,45	1 529,00	0,00	0,00	1 529,00
126		Elektroinstalační chránička pevná, pr. 16mm, 750N/5cm, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu	m	50,000		50,000	0,00	0,00	65,83	3 291,50	65,83	3 291,50	0,00	0,00	3 291,50
127		Elektroinstalační lišta 18x13mm, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu	m	100,000		100,000	0,00	0,00	63,20	6 320,00	63,20	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00
128		Elektroinstalační lišta 11x10mm, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu	m	80,000		80,000	0,00	0,00	50,65	4 052,00	50,65	4 052,00	0,00	0,00	4 052,00
129		Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
130		Nastavení a zprovoznění systému	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	24 840,00
131		Integrace nové ústředny do nadřazených centrálních systémů	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00	0,00	9 384,00
132		Stavební přípomocné práce	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00
133		Revize NN	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
134		Dokumentace skutečného provedení, dodávka	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	24 840,00
135		Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00
S		Poplachový zabezpečovací a tishový systém (PZTS):				910,000				426 860,14	258 148,63	426 860,14	0,00	0,00	426 860,13
Díl:		Přístupový systém (EKV):													
136		Dveřní modul pro připojení 2ks čteček (pouze pro jediné dveře – čtečka na každé straně dveří), Napájení – 12 V DC (Jm	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	18 082,97	36 165,94	18 082,97	36 165,94	0,00	0,00	36 165,94
137		Bezkontaktní čtečka Indala - Napájecí napětí 4 - 16 Vss, Odběr 65 mA, LED dioda 3-stavová (volitelně), Bzučák, Prac	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	8 308,84	33 235,36	8 308,84	33 235,36	0,00	0,00	33 235,36
138		Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A se signalizačními výstupy, Max. celkový trvalý odběr 2 A, Max. velikost dob	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 102,05	4 102,05	4 102,05	4 102,05	0,00	0,00	4 102,05
139		Elektromechanický zámek pro oboustrannou kontrolu průchodu, pro vnitřní i venkovní plné dveře, nedělený čtyřhran klíky,	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	19 795,96	39 591,92	19 795,96	39 591,92	0,00	0,00	39 591,92
140		Systémový kabel pro zámek s konektorem, 10m	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 787,51	3 575,02	1 787,51	3 575,02	0,00	0,00	3 575,02
141		Protiplech k zámku	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	443,67	887,34	443,67	887,34	0,00	0,00	887,34
142		Ovládací tlačítko s přepínacím kontaktem, včetně instalační krabice	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	721,46	721,46	721,46	721,46	0,00	0,00	721,46
143		Zadlabávací kabelová průchodka, rozpojitelná	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 453,14	2 906,28	1 453,14	2 906,28	0,00	0,00	2 906,28
144		Krimpovací konektor RJ45, kat5e, UTP, 8p8c, nestíněňý, skládaný, na drát	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	95,36	381,44	95,36	381,44	0,00	0,00	381,44
145		Napájecí kabel 2x1,5	m	130,000		130,000	0,00	0,00	38,12	4 955,60	38,12	4 955,60	0,00	0,00	4 955,60
146		Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky	ks	10,000		10,000	0,00	0,00	107,50	1 075,00	107,50	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
147		Instalační datový kabel FTP Cat.5e, 4x2xAWG24, PVC	m	50,000		50,000	0,00	0,00	29,67	1 483,50	29,67	1 483,50	0,00	0,00	1 483,50
148		Štítky pro označení kabelů (100ks)	bal	1,000		1,000	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
149		Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 16mm, 750N/5cm	m	20,000		20,000	0,00	0,00	46,09	921,80	46,09	921,80	0,00	0,00	921,80
150		Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	50,000		50,000	0,00	0,00	60,17	3 008,50	60,17	3 008,50	0,00	0,00	3 008,50
151		Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
152		Nastavení a zprovoznění systému	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	3 657,00
153		Stavební přípomocné práce	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00
154		Revize NN	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
155		Dokumentace skutečného provedení, dodávka	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00
156		Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
S		Přístupový systém (EKV):				287,000				161 508,21	83 569,51	161 508,21	0,00	0,00	161 508,21
Díl:		Hlavní kabelové trasy pro SLB systémy:													
157		Plechový žlab 62/50, bez perforace	m	10,000		10,000	0,00	0,00	217,07	2 170,70	217,07	2 170,70	0,00	0,00	2 170,70

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158		Víko žlabu 62	m	10,000		10,000	0,00	0,00	83,49	834,90	83,49	834,90	0,00	0,00	834,90
159		Pružný uzávěr víka	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	12,56	251,20	12,56	251,20	0,00	0,00	251,20
160		Závěs 62, pro uchycení kabelových žlabů v kombinaci se závitovou tyčí M8, při montáži do prostoru pod strop	ks	10,000		10,000	0,00	0,00	90,39	903,90	90,39	903,90	0,00	0,00	903,90
161		Závit.tyč M8 - 1m	ks	12,000		12,000	0,00	0,00	26,91	322,92	26,91	322,92	0,00	0,00	322,92
162		Matice M8	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	0,90	18,00	0,90	18,00	0,00	0,00	18,00
163		Podložka velkoplošná M8	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	0,90	18,00	0,90	18,00	0,00	0,00	18,00
164		Stropní držák závitové tyče	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	74,78	1 495,60	74,78	1 495,60	0,00	0,00	1 495,60
165		Spojka 50	ks	8,000		8,000	0,00	0,00	200,00	1 600,00	200,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
166		Spojovací mat. M6 vrat. (100ks)	bal	1,000		1,000	0,00	0,00	455,68	455,68	455,68	455,68	0,00	0,00	455,68
167		Koleno žlabu 62/50 PL	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	347,90	695,80	347,90	695,80	0,00	0,00	695,80
168		Drátěný žlab 400/50	m	30,000		30,000	0,00	0,00	564,97	16 949,10	564,97	16 949,10	0,00	0,00	16 949,10
169		Závěs 400, pro uchycení kabelových žlabů v kombinaci se závitovou tyčí M8, při montáži do prostoru pod strop	ks	26,000		26,000	0,00	0,00	144,62	3 760,12	144,62	3 760,12	0,00	0,00	3 760,12
170		Závit.tyč M8 - 1m	ks	52,000		52,000	0,00	0,00	26,91	1 399,32	26,91	1 399,32	0,00	0,00	1 399,32
171		Matice M8	ks	52,000		52,000	0,00	0,00	0,90	46,80	0,90	46,80	0,00	0,00	46,80
172		Podložka velkoplošná M8	ks	52,000		52,000	0,00	0,00	0,90	46,80	0,90	46,80	0,00	0,00	46,80
173		Kotva kovová M8	ks	52,000		52,000	0,00	0,00	7,18	373,36	7,18	373,36	0,00	0,00	373,36
174		Spojka	ks	55,000		55,000	0,00	0,00	19,73	1 085,15	19,73	1 085,15	0,00	0,00	1 085,15
175		Přepážka 50	m	30,000		30,000	0,00	0,00	132,62	3 978,60	132,62	3 978,60	0,00	0,00	3 978,60
176		Drátěný žlab 200/50	m	70,000		70,000	0,00	0,00	401,72	28 120,40	401,72	28 120,40	0,00	0,00	28 120,40
177		Závěs 200, pro uchycení kabelových žlabů v kombinaci se závitovou tyčí M8, při montáži do prostoru pod strop	ks	60,000		60,000	0,00	0,00	103,91	6 234,60	103,91	6 234,60	0,00	0,00	6 234,60
178		Závit.tyč M8 - 1m	ks	120,000		120,000	0,00	0,00	26,91	3 229,20	26,91	3 229,20	0,00	0,00	3 229,20
179		Matice M8	ks	120,000		120,000	0,00	0,00	0,90	108,00	0,90	108,00	0,00	0,00	108,00
180		Podložka velkoplošná M8	ks	120,000		120,000	0,00	0,00	0,90	108,00	0,90	108,00	0,00	0,00	108,00
181		Kotva kovová M8	ks	120,000		120,000	0,00	0,00	7,18	861,60	7,18	861,60	0,00	0,00	861,60
182		Spojka	ks	81,000		81,000	0,00	0,00	19,73	1 598,13	19,73	1 598,13	0,00	0,00	1 598,13
183		Přepážka 50	m	70,000		70,000	0,00	0,00	132,62	9 283,40	132,62	9 283,40	0,00	0,00	9 283,40
184		Žebřík 400/60	m	6,000		6,000	0,00	0,00	640,32	3 841,92	640,32	3 841,92	0,00	0,00	3 841,92
185		Stoupací úchyt žebříku	ks	18,000		18,000	0,00	0,00	37,67	678,06	37,67	678,06	0,00	0,00	678,06
186		Spojka 60	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	28,70	57,40	28,70	57,40	0,00	0,00	57,40
187		Spojovací mat. M8 vrat. (100ks)	bal	1,000		1,000	0,00	0,00	466,44	466,44	466,44	466,44	0,00	0,00	466,44
188		Kloubový oblouk žebříku 400/60	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	136,34	136,34	136,34	136,34	0,00	0,00	136,34
189		Elektroinstalační lišta 60x40mm, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu	m	15,000		15,000	0,00	0,00	130,82	1 962,30	130,82	1 962,30	0,00	0,00	1 962,30
190		Protipožární utěsnění prostupů protipožární maltou	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 324,80	1 324,80	1 324,80	1 324,80	0,00	0,00	1 324,80
191		Štítky pro označení protipožární ucpávky	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	834,90	834,90	834,90	834,90	0,00	0,00	834,90
S		Hlavní kabelové trasy pro SLB systémy:				1 288,000				95 251,44	6 702,27	95 251,44	0,00	0,00	95 251,44
S	S	SO - 06 Úpravy vnitřních prostor VB													
Díl:		VCP ZL č.2:													
192		Instalační datový kabel venkovní nestíněný U/UTP Cat.6 s pláštěm (třída E -250 MHz) 4 x 2 x AWG23/1, PVC, plně odpoví	m		180,000	180,000	0,00	0,00	42,11	0,00	42,11	0,00	7 579,80	0,00	7 579,80
193		Přepětová ochrana pro datový kabel cat.6, PoE	ks		2,000	2,000	0,00	0,00	5 891,00	0,00	5 891,00	0,00	11 782,00	0,00	11 782,00
194		Stožár na plochou střechu (trojnožka), výšky 2m - montáž	ks		1,000	1,000	0,00	0,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	1 674,00
195		Podložka pod stožár na plochou střechu	ks		3,000	3,000	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	945,00	0,00	945,00
196		Betonovou zátěž vč. montáže	ks		3,000	3,000	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	1 041,00	0,00	1 041,00
197		Instalační sdělovací kabel SYKFY 3x2x0,5	m		1120,000	1 120,000	0,00	0,00	37,71	0,00	37,71	0,00	42 235,20	0,00	42 235,20
198		Koaxiální kabel pro záložní komunikaci PČR(montáž)	m		80,000	80,000	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	0,00	2 136,00	0,00	2 136,00
199		Kabel CYKY 3Jx2,5 pro zálohové zásuvky	m		40,000	40,000	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	1 792,00	0,00	1 792,00
200		HDMI kabel 15m se zesilovačem	ks		1,000	1,000	0,00	0,00	2 674,00	0,00	2 674,00	0,00	2 674,00	0,00	2 674,00
201		HDMI komunikační zásuvka	ks		2,000	2,000	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	1 220,00	0,00	1 220,00
202		Jednoduchá zásuvka	ks		2,000	2,000	0,00	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	348,80	0,00	348,80
203		Zvýšená procnost a úprava el.vedení v prostorech stoupacích rozvodů	kpl		1,000	1,000	0,00	0,00	19 157,00	0,00	19 157,00	0,00	19 157,00	0,00	19 157,00
S		VCP ZL č.2:				1 435,000				0,00		0,00	92 584,80	0,00	92 584,80
		CELKEM po ZL č.2													1 453 166,31

Název stavby : **Kralupy nad Vltavou**

Název PS,SO : **Slaboproudé systémy - Kamery**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS - 01**

Datum zpracování : **03.01.2019**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Celkové rozpočtové náklady na objekt					0,00		410 847,47	222 435,74	410 847,47	177 582,09	-2 382,80	586 046,76	
Díl:		Elektromontáže													
1		Kabel silový s CU jádrem 3x4mm2	m	70,000		70,000	0,00	0,00	61,18	4 282,60	61,18	4 282,60	0,00	0,00	4 282,60
2		Optický kabel , 8 vl. Včetně mikrotrubičky	m	150,000	120,000	270,000	0,00	0,00	98,21	14 731,50	98,21	14 731,50	11 785,20	0,00	26 516,70
3		Síťový kabel FTP cat. 6 Belden bezhalogenový	m	250,000	60,000	310,000	0,00	0,00	37,12	9 280,00	37,12	9 280,00	2 227,20	0,00	11 507,20
4		Elektroinstalační lišta LH 60x40	m	320,000	60,000	380,000	0,00	0,00	109,02	34 886,40	109,02	34 886,40	6 541,20	0,00	41 427,60
5		Napojení na stávající přívod v RE rozvaděči ve sdělovací místnosti včetně nezbytných úprav	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00
S		Elektromontáže				1 031,000				66 170,50	3 295,53	66 170,50	20 553,60	0,00	86 724,10
Díl:		Dohledové videosystémy													
6		AXIS P1428-E - Bullet IP kamera, TD/N, Ultra HD 4K, 8MP, f=3.3-9.8mm, WDR, IP66	ks	4,000	1,000	5,000	0,00	0,00	30 788,49	123 153,96	30 788,49	123 153,96	30 788,49	0,00	153 942,45
7		Instalační a propojovací box pro IP kamery	ks	4,000	-4,000	0,000	0,00	0,00	595,70	2 382,80	595,70	2 382,80	0,00	-2 382,80	0,00
8		úložště NVR pro 16 kamer, kapacita min. 2 TB	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	106 637,20	106 637,20	106 637,20	106 637,20	0,00	0,00	106 637,20
9		Datový rozvaděč 22U, vybavený (osvětlení, ventilace, police, napájení,jištění, optická vana, patch panely, vyvazovací pa	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	46 690,00	46 690,00	46 690,00	46 690,00	0,00	0,00	46 690,00
10		Switch 16 portů Gigabit (16x PoE/PoE+), 2x SFP, 32Gbps, 185W, kov s převodníky na optiku	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	8 313,01	8 313,01	8 313,01	8 313,01	0,00	0,00	8 313,01
11		Ostatní kompletační materiál a práce pro propojení systému	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00
S		Dohledové videosystémy				4,000				290 166,97	164 630,21	290 166,97	30 788,49	-2 382,80	318 572,66
Díl:		Elektromontáže - zkoušky a revize													
12		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč - revize "D" dle vyhl. č. 1	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
S		Elektromontáže - zkoušky a revize				1,000				17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
Díl:		Ostatní													
13		stavební přípomocce pro provedení kabeláže kompletní	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00
14		Podružný a ostatní instalační materiál a práce	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	0,00	4 945,00
15		zprovoznění systému	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00
16		Proškolení obsluhy	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00
17		Zkušební provoz a předání do zkušebního a trvalého provozu, funkční zkoušky včetně vyhotovení protokolu	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	18 170,00	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	18 170,00
S		Ostatní				5,000				37 260,00	37 260,00	37 260,00	0,00	0,00	37 260,00
S	S	S0 - 06 Úpravy vnitřních prostor VB													586 046,76
Díl:		VCP ZL č.2:													
18		Poropojovací optický rozvaděč pro IP kamery , průmyslový PoE switch , optická vana , SFP modul, optická kazeta, pigtail, patchcord, univerzální plastová skříň,držák rozvaděčů, příslušenství	ks		2,000	2,000	0,00	0,00	63 120,00	126 240,00	63 120,00	0,00	126 240,00	0,00	126 240,00
S		VCP ZL č.2:				2,000				126 240,000	0,000	126 240,000	0,000	126 240,000	
		CELKEM po ZL č.2													586 046,76

Rozdělení nákladů ZL č.1+2

Kralupy nad Vltavou ON - SA opravná část

Číslo SO	Název SO	Cena před ZL	Změna ZL č.1 (vícepráce- méněpráce)	Změna ZL č.2 (vícepráce- méněpráce)	Nová cena dod.č.2
SO - 01	Přístupový chodník	1 348 606,98	0,00	52 935,00	1 401 541,98
SO - 02	Vodovod a kanalizace	618 765,94	0,00	-49 964,80	568 801,14
SO - 03	Vzduchotechnika	890 123,65	0,00	0,00	890 123,65
SO - 04	Chlazení + Vytápění	559 894,00	0,00	0,00	559 894,00
SO - 05	Elektroinstalace část SILNOPROUD	1 159 915,20	0,00	16 000,00	1 175 915,20
SO - 06	Úpravy vnitřních prostor VB	8 001 438,23	589 366,16	19 189,71	8 609 994,10
SO - 07	Výměna stoupaček vnitřního vodovodu a kanalizace	1 404 099,69	0,00	2 147,29	1 406 246,98
PS - 01	Slaboproudé systémy	1 411 317,83	0,00	41 848,48	1 453 166,31
PS - 01	Slaboproudé systémy - Kamery	410 847,47	0,00	175 199,29	586 046,76
PS - 02	Přesunutí RACKu ČD-T	373 228,68	0,00	0,00	373 228,68
VRN	Všeobecný objekt	418 837,42	0,00	0,00	418 837,42
	"halířové vyrovnání"				
Cena celkem		16 597 075,09	589 366,16	257 354,97	17 443 796,22

Opravy: 11 021 125,25

Investice: 6 422 670,96

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Kralupy nad Vltavou

Číslo stavby

Název PS,SO : Přístupový chodník

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO - 01

Datum zpracování : 03.01.2019

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Celkové rozpočtové náklady na objekt						0,00		1 348 606,98	705 786,27	1 348 606,98	56 535,00	-3 600,00	1 401 541,98
Díl:		Zemní práce:													
1		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	125,000		125,000	0,00	0,00	40,20	5 025,00	40,20	5 025,00	0,00	0,00	5 025,00
2		Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	1 850,00	3 700,00	1 850,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
3		Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu vápennou ručně	m3	3,300		3,300	0,00	0,00	1 170,00	3 861,00	1 170,00	3 861,00	0,00	0,00	3 861,00
4		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	214,500		214,500	0,00	0,00	61,60	13 213,20	61,60	13 213,20	0,00	0,00	13 213,20
5		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	12,337		12,337	0,00	0,00	138,00	1 702,51	138,00	1 702,51	0,00	0,00	1 702,51
6		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	83,837		83,837	0,00	0,00	55,90	4 686,49	55,90	4 686,49	0,00	0,00	4 686,49
7		Uložení sypaniny na skládky	m3	83,837		83,837	0,00	0,00	15,10	1 265,94	15,10	1 265,94	0,00	0,00	1 265,94
8		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	143,000		143,000	0,00	0,00	83,80	11 983,40	83,80	11 983,40	0,00	0,00	11 983,40
9		Založení trávníku zatravňovací textilií včetně textilií plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	118,000		118,000	0,00	0,00	46,00	5 428,00	46,00	5 428,00	0,00	0,00	5 428,00
10		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	159,290		159,290	0,00	0,00	250,00	39 822,50	250,00	39 822,50	0,00	0,00	39 822,50
S		Zemní práce:				945,101				90 688,04	3 710,60	90 688,04	0,00	0,00	90 688,04
Díl:		Základy:													
11		Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37	m3	6,055		6,055	0,00	0,00	3 570,00	21 616,35	3 570,00	21 616,35	0,00	0,00	21 616,35
12		Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	17,640		17,640	0,00	0,00	303,00	5 344,92	303,00	5 344,92	0,00	0,00	5 344,92
13		Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	17,640		17,640	0,00	0,00	78,60	1 386,50	78,60	1 386,50	0,00	0,00	1 386,50
14		Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,186		0,186	0,00	0,00	36 500,00	6 789,00	36 500,00	6 789,00	0,00	0,00	6 789,00
15		Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37	m3	1,440		1,440	0,00	0,00	3 570,00	5 140,80	3 570,00	5 140,80	0,00	0,00	5 140,80
S		Základy:				42,961				40 277,57	44 021,60	40 277,57	0,00	0,00	40 277,57
Díl:		Svislé konstrukce:													
16		Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	3,100		3,100	0,00	0,00	3 270,00	10 137,00	3 270,00	10 137,00	0,00	0,00	10 137,00
17		Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	11,647		11,647	0,00	0,00	355,00	4 134,69	355,00	4 134,69	0,00	0,00	4 134,69
18		Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	11,647		11,647	0,00	0,00	98,70	1 149,56	98,70	1 149,56	0,00	0,00	1 149,56
19		Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,297		0,297	0,00	0,00	37 800,00	11 226,60	37 800,00	11 226,60	0,00	0,00	11 226,60
S		Svislé konstrukce:				26,691				26 647,85	41 523,70	26 647,85	0,00	0,00	26 647,85
Díl:		Vodorovné konstrukce:													
20		Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,941		6,941	0,00	0,00	3 650,00	25 334,65	3 650,00	25 334,65	0,00	0,00	25 334,65
21		Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,364		0,364	0,00	0,00	44 700,00	16 270,80	44 700,00	16 270,80	0,00	0,00	16 270,80
22		Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	13,395		13,395	0,00	0,00	578,00	7 742,31	578,00	7 742,31	0,00	0,00	7 742,31
23		Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	13,395		13,395	0,00	0,00	98,00	1 312,71	98,00	1 312,71	0,00	0,00	1 312,71
24		Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,241		7,241	0,00	0,00	346,00	2 505,39	346,00	2 505,39	0,00	0,00	2 505,39
25		Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,241		7,241	0,00	0,00	69,00	499,63	69,00	499,63	0,00	0,00	499,63
26		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	3,983		3,983	0,00	0,00	298,00	1 186,93	298,00	1 186,93	0,00	0,00	1 186,93
S		Vodorovné konstrukce:				52,560				54 852,42	49 739,00	54 852,42	0,00	0,00	54 852,41
Díl:		Komunikace:													
27		Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 40 mm	m2	54,012		54,012	0,00	0,00	39,10	2 111,87	39,10	2 111,87	0,00	0,00	2 111,87
28		Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm	m2	54,012		54,012	0,00	0,00	141,00	7 615,69	141,00	7 615,69	0,00	0,00	7 615,69
29		Dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	54,012		54,012	0,00	0,00	200,00	10 802,40	200,00	10 802,40	0,00	0,00	10 802,40
30		Kladení zámkové dlažby komunikací pro péši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	54,012		54,012	0,00	0,00	234,00	12 638,81	234,00	12 638,81	0,00	0,00	12 638,81
S		Komunikace:				216,048				33 168,77	614,10	33 168,77	0,00	0,00	33 168,77
Díl:		Ostatní konstrukce a práce:													
31		Obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	78,000		78,000	0,00	0,00	78,00	6 084,00	78,00	6 084,00	0,00	0,00	6 084,00
32		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	39,804		39,804	0,00	0,00	220,00	8 756,88	220,00	8 756,88	0,00	0,00	8 756,88
33		Bourání pilířů ze ŽB	m3	1,130		1,130	1,00	1,13	3 490,00	3 943,70	3 490,00	3 943,70	0,00	0,00	3 943,70
34		Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic	m	3,000		3,000	2,00	6,00	157,00	471,00	157,00	471,00	0,00	0,00	471,00
35		Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	4,100		4,100	3,00	12,30	989,00	4 054,90	989,00	4 054,90	0,00	0,00	4 054,90
36		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,420		2,420	4,00	9,68	79,80	193,12	79,80	193,12	0,00	0,00	193,12
37		Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	9,000		9,000	0,00	0,00	355,00	3 195,00	355,00	3 195,00	0,00	0,00	3 195,00
38		Výbourání kovových rámků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	14,940		14,940	0,00	0,00	79,60	1 189,22	79,60	1 189,22	0,00	0,00	1 189,22
39		Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	14,445		14,445	0,00	0,00	6 070,00	87 681,15	6 070,00	87 681,15	0,00	0,00	87 681,15
40		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 10 mm ve vrtu vytvarém přiklepem	m	17,800		17,800	0,00	0,00	1 640,00	29 192,00	1 640,00	29 192,00	0,00	0,00	29 192,00
S		Ostatní konstrukce a práce:				184,639				144 760,97	13 158,40	144 760,97	0,00	0,00	144 760,97
Díl:		Silnoproud:													
41		Osazení tabulky výstražné na sloup ocelový příhradový	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	27,50	55,00	27,50	55,00	0,00	0,00	55,00
42		Tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	51,10	102,20	51,10	102,20	0,00	0,00	102,20
S		Silnoproud:				4,000				157,20	78,60	157,20	0,00	0,00	157,20

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMENOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Díl:		Přesun hmot HSV:													
43		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	40,580		40,580	0,00	0,00	886,00	35 953,88	886,00	35 953,88	0,00	0,00	35 953,88
44		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,580		40,580	0,00	0,00	213,00	8 643,54	213,00	8 643,54	0,00	0,00	8 643,54
45		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	771,020		771,020	0,00	0,00	9,27	7 147,36	9,27	7 147,36	0,00	0,00	7 147,36
46		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,464		32,464	0,00	0,00	200,00	6 492,80	200,00	6 492,80	0,00	0,00	6 492,80
47		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,116		8,116	0,00	0,00	1 140,00	9 252,24	1 140,00	9 252,24	0,00	0,00	9 252,24
48		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	91,836		91,836	0,00	0,00	257,00	23 601,85	257,00	23 601,85	0,00	0,00	23 601,85
S		Přesun hmot HSV:				984,596				91 091,67	2 705,27	91 091,67	0,00	0,00	91 091,67
Díl:		Izolace proti vodě a vlhkosti:													
49		Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	101,889		101,889	0,00	0,00	398,00	40 551,82	398,00	40 551,82	0,00	0,00	40 551,82
50		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,357		0,357	0,00	0,00	921,00	328,80	921,00	328,80	0,00	0,00	328,80
S		Izolace proti vodě a vlhkosti:				102,246				40 880,62	1 319,00	40 880,62	0,00	0,00	40 880,62
Díl:		Konstrukce zámečnické:													
51		Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze čtyř vodorovných trubek vč. sloupku, upevnění a nátěru	m	85,965		85,965	0,00	0,00	6 700,00	575 965,50	6 700,00	575 965,50	0,00	0,00	575 965,50
52		Dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1250 x 2100 mm vč. vybavení a montáže	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	95 320,00	95 320,00	95 320,00	95 320,00	0,00	0,00	95 320,00
53		Sestava hliníkových oken s fixním bezpečnostním zasklením 4150 x 2800 mm s otvorem pro vstupní dveře	kus	0,250		0,250	0,00	0,00	427 000,00	106 750,00	427 000,00	106 750,00	0,00	0,00	106 750,00
54		Rohož vstupní čistící zóna provedení houževnatá pryž, modul 120x100 cm	kus	1,000		1,000	1,00	1,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00
55		Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	5,000		5,000	2,00	10,00	350,00	1 750,00	350,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
56		Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,200		1,200	3,00	3,60	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
57		Osazení nábehového rámu úzkého š 45 mm k čistícím rohožím	m	4,400		4,400	4,00	17,60	150,00	660,00	150,00	660,00	0,00	0,00	660,00
58		Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2	m2	8,995		8,995	0,00	0,00	621,00	5 585,90	621,00	5 585,90	0,00	0,00	5 585,90
59		Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - Orientačního systému PČR - specifikace dle TAB. zám. kčí. Z	kg	80,000	-80,00	0,000	0,00	0,00	45,00	3 600,00	45,00	3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00
60		Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - Ochranná klec pro závaží - specifikace dle TAB. zám. kčí. Z1	kg	100,000		100,000	0,00	0,00	45,00	4 500,00	45,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
61		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,677		3,677	0,00	0,00	1 180,00	4 338,86	1 180,00	4 338,86	0,00	0,00	4 338,86
S		Konstrukce zámečnické:				211,487				815 520,26	548 161,00	815 520,26	0,00	-3 600,00	811 920,26
Díl:		Podlahy lité:													
62		Penetrační epoxidový nátěr schodiště plněný pískem	m2	49,280		49,280	0,00	0,00	214,00	10 545,92	214,00	10 545,92	0,00	0,00	10 545,92
63		Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,029		0,029	0,00	0,00	541,00	15,69	541,00	15,69	0,00	0,00	15,69
S		Podlahy lité:				49,309				10 561,61	755,00	10 561,61	0,00	0,00	10 561,61
S	S	SO - 01 Přístupový chodník													
Díl:		VCP ZL č.2:													
64	74C924	Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů stožárů - 2 vodič	ks		2,000	2,000	0,00	0,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	36 280,00	0,00	36 280,00
65	74C971	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	ks		3,000	3,000	0,00	0,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,00	11 445,00	0,00	11 445,00
66	74C5E2R	Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR	ks		1,000	1,000	0,00	0,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	8 810,00
S		VCP ZL č.2:				6,000				0,00		0,00	56 535,00	0,00	56 535,00
		CELKEM po ZL č.2													1 401 541,98

Název stavby : **Kralupy nad Vltavou**

Název PS,SO : **Vodovod a kanalizace**

Datum zpracování : **03.01.2019**

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO - 02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Celkové rozpočtové náklady na objekt								618 765,94	151 672,00	618 765,94	0,00	-49 964,80	568 801,14
Díl:		Vnitřní kanalizace													
1		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	25,000		25,000			311,00	7 775,00	311,00	7 775,00	0,00	0,00	7 775,00
2		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	15,000		15,000			345,00	5 175,00	345,00	5 175,00	0,00	0,00	5 175,00
3		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	33,000		33,000			508,00	16 764,00	508,00	16 764,00	0,00	0,00	16 764,00
4		Potrubí z trub plastových HT PP odpadní DN 125	m	26,000		26,000			647,00	16 822,00	647,00	16 822,00	0,00	0,00	16 822,00
5		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	74,000		74,000			25,60	1 894,40	25,60	1 894,40	0,00	0,00	1 894,40
6		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,100		0,100			573,00	57,30	573,00	57,30	0,00	0,00	57,30
S		Vnitřní kanalizace				173,100				48487,70	2409,60	48487,70	0,00	0,00	48487,70
Díl:		Vnitřní vodovod													
7		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	215,500	-15,000	200,500	0,00	0,00	259,00	55 814,50	259,00	55 814,50	0,00	-3 885,00	51 929,50
8		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	51,000	-14,100	36,900			316,00	16 116,00	316,00	16 116,00	0,00	-4 455,60	11 660,40
9		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,5 mm	m	74,000	-14,000	60,000			377,00	27 898,00	377,00	27 898,00	0,00	-5 278,00	22 620,00
10		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,6 mm	m	16,000		16,000			461,00	7 376,00	461,00	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
11		Ochrana vodovodního potrubí přilepením termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	356,500	-43,100	313,400			102,00	36 363,00	102,00	36 363,00	0,00	-4 396,20	31 966,80
12		Proplach a desinfekce bodovodního potrubí	m	356,500		356,500			35,00	12 477,50	35,00	12 477,50	0,00	0,00	12 477,50
13		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80	m	356,500		356,500			39,40	14 046,10	39,40	14 046,10	0,00	0,00	14 046,10
14		Prokázání vyhovujících vlastností pitné vody před uvedením do provozu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.	kpl	1,000		1,000			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
15		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,445		0,445	0,00	0,00	513,00	228,29	513,00	228,29	0,00	0,00	228,29
S		Vnitřní vodovod				1341,245				172 819,39	4 602,40	172 819,39	0,00	-18 014,80	154 804,59
Díl:		Zařizovací předměty													
16		Klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním se sam. ocelovým rámem s ukotvením, podomítkový závěsný systém dle specifikace dle PD	soubor	5,000		5,000			6 100,00	30 500,00	6 100,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
17		Klozety nerezové závěsné s hlubokým splachováním kompaktní s umyvadlem rovným, antivandal provedení, podomítkový závěsný systém specifikace dle PD	soubor	2,000		2,000			21 700,00	43 400,00	21 700,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00
18		Klozety závěsné pro invalidy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. se samost. ocelovým rámem s ukotvením, podomítkový závěsný systém, vybavení dle specifikace PD	soubor	1,000		1,000			15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
19		Pisoár s radarovým splachovačem vč.vybavení dle specifikace PD	soubor	3,000		3,000			10 200,00	30 600,00	10 200,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
20		Umyvadla bílá š. 600 mm s baterií stojánkovou, odkládací plochou spec.dle PD	soubor	5,000		5,000			7 500,00	37 500,00	7 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
21		Umyvadla bílá š. 450 mm s baterií stojánkovou, odkládací plochou spec.dle PD	soubor	1,000		1,000			7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
22		Umyvadla bílá š. 650 mm s baterií stojánkovou, bezbariérová dle vyhl. č. č. 398/2009 Sb. s odkládací plochou, vybavení spec.dle PD	soubor	1,000		1,000			9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
23		Dřezy nerezové s odkapávací plochou vč.vybavení nást.batrie viz.spec.PD	soubor	3,000	-3,000	0,000			10 650,00	31 950,00	10 650,00	31 950,00	0,00	-31 950,00	0,00
24		Úklidová závěsná výlevka s baterií nástěnnou a splachováním, vč.vybavení a samost.rámem, podomítkový závěsný systém dle specifikace PD	soubor	1,000		1,000			8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	8 960,00
25		Montáž sprchových koutů	soubor	4,000		4,000			1 000,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
26		Dodávka sprchového koutu, sprchového setu nástěnného vč.přípojov.mat a specifikace dle PD	soubor	4,000		4,000			19 550,00	78 200,00	19 550,00	78 200,00	0,00	0,00	78 200,00
27		Pult přebalovací sklopný, plast vč. kotvení, specifikace dle PD	soubor	1,000		1,000			25 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00
28		přesun hmot pro zařizovací předměty do 50m a výšky objektu do 12m	t	1,173		1,173			1 150,00	1 348,95	1 150,00	1 348,95	0,00	0,00	1 348,95
29		Stavební přípomoc pro práce PSV vnitřní vodovod a kanalizace	HZS	210,000		210,000			350,00	73 500,00	350,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
S		Zařizovací předměty				239,173				397 458,95	144 660,00	397 458,95	0,00	-31 950,00	365 508,95
S	S	SO - 02 Vodovod a kanalizace													
		CELKEM po ZL č.2													568 801,14

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ															
Název stavby :		Kralupy nad Vltavou								Číslo stavby					
Název PS,SO :		Vzduchotechnika								Číslo PS,SO SO - 03					
Datum zpracování :		03.01.2019								Datum aktualizace :					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ celkem
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Celkové rozpočtové náklady na objekt								0,00		890 123,65	539 513,35	890 123,65	0,00	0,00	890 123,65
Díl:		Vzduchotechnika:													
1		Větrací jednotka s rekuperací,provedení se spodním přístupem- protiproudým výměníkem,filtrace F7/M5 ,ventilátory s EC motory,elektrický ohřivač, Qv= 1150 m3/h / 1120m3/h,F	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	192 490,00	192 490,00	192 490,00	192 490,00	0,00	0,00	192 490,00
2		Větrací jednotka s rekuperací- protiproudým výměníkem,filtrace F7/M5 ,ventilátory s EC motory,elektrický ohřivač, Qv= 400 m3/h / 300m3/h, _p=350Pa(řivod/odtah),Pel	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	69 716,00
3		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (230V,28W/0,12A) vč. spojovacích manžet	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	3 749,00
4		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí (230V,28W/0,12A) vč. spojovacích manžet	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	3 749,00
5		Zpětná klapka	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	255,30	510,60	255,30	510,60	0,00	0,00	510,60
6		VZT ventil plechový odvodní	ks	9,000		9,000	0,00	0,00	278,30	2 504,70	278,30	2 504,70	0,00	0,00	2 504,70
7		VZT ventil plechový přívodní	ks	3,000		3,000	0,00	0,00	278,30	834,90	278,30	834,90	0,00	0,00	834,90
8		VZT ventil plechový odvodní	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	433,55	867,10	433,55	867,10	0,00	0,00	867,10
9		VZT ventil plechový odvodní	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	300,15	600,30	300,15	600,30	0,00	0,00	600,30
10		Výrustka čtyřhranná hliníková pro přívod/odvod vzduchu, 2-fadá, včetně upínacího rámečku s regulací	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	1 230,50	4 922,00	1 230,50	4 922,00	0,00	0,00	4 922,00
11		Výrustka čtyřhranná hliníková pro přívod vzduchu, 2-fadá, včetně upínacího rámečku s regulací	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 979,15	1 979,15	1 979,15	1 979,15	0,00	0,00	1 979,15
12		Vířivý přívodní anemostat s čtvercovou čelní deskou včetně plenum boxu	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 697,25	3 697,25	3 697,25	3 697,25	0,00	0,00	3 697,25
13		Vířivý přívodní anemostat s čtvercovou čelní deskou včetně plenum boxu	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
14		Stěnová mřížka s protipožární ucpávkou	ks	12,000		12,000	0,00	0,00	1 851,50	22 218,00	1 851,50	22 218,00	0,00	0,00	22 218,00
15		Stěnová mřížka s protipožární ucpávkou	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	1 748,00	6 992,00	1 748,00	6 992,00	0,00	0,00	6 992,00
16		Protidešťová žaluzie	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	655,50	1 311,00	655,50	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
17		Protidešťová žaluzie	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	2 162,00
18		Protidešťová žaluzie	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 851,50	1 851,50	1 851,50	1 851,50	0,00	0,00	1 851,50
19		Střešní ventilační hlavice	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	1 856,10	7 424,40	1 856,10	7 424,40	0,00	0,00	7 424,40
20		Střešní ventilační hlavice	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 583,55	1 583,55	1 583,55	1 583,55	0,00	0,00	1 583,55
21		Elektrický ohřivač do kruhového potrubí (230 V,700W) , včetně regulátoru REG 230/400	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	9 246,00	9 246,00	9 246,00	9 246,00	0,00	0,00	9 246,00
22		Tlumič hluku,kruhový,pr.250,délka=900mm	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 300,50	3 300,50	3 300,50	3 300,50	0,00	0,00	3 300,50
23		Tlumič hluku flexibilní,tříz.vrstvy =50mm,pr.250	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 027,95	3 027,95	3 027,95	3 027,95	0,00	0,00	3 027,95
24		Tlumič hluku,kruhový,pr.200,délka=900mm	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 817,50	2 817,50	2 817,50	2 817,50	0,00	0,00	2 817,50
25		Tlumič hluku flexibilní, tříz.vrstvy =50mm,pr.160	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 035,50	2 035,50	2 035,50	2 035,50	0,00	0,00	2 035,50
26		Tlumič hluku flexibilní, tříz.vrstvy =50mm,pr.100	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 805,50	1 805,50	1 805,50	1 805,50	0,00	0,00	1 805,50
27		Tlumič hluku,kruhový,pr.125,délka= 600mm	ks	0,000		0,000	0,00	0,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku, 30% tvarovek	bm	9,000		9,000	0,00	0,00	126,50	1 138,50	126,50	1 138,50	0,00	0,00	1 138,50
29		Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku, 30% tvarovek	bm	3,000		3,000	0,00	0,00	155,25	465,75	155,25	465,75	0,00	0,00	465,75
30		Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku, 30% tvarovek	bm	1,000		1,000	0,00	0,00	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50
31		Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku, 30% tvarovek	bm	1,000		1,000	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00
32		Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku, 30% tvarovek	bm	3,000		3,000	0,00	0,00	195,50	586,50	195,50	586,50	0,00	0,00	586,50
33		Potrubí kruhové spirální vnitřní, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	25,000		25,000	0,00	0,00	368,00	9 200,00	368,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
34		Potrubí kruhové spirální vnitřní, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	34,000		34,000	0,00	0,00	466,00	15 844,00	466,00	15 844,00	0,00	0,00	15 844,00
35		Potrubí kruhové spirální vnitřní, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	8,000		8,000	0,00	0,00	474,00	3 792,00	474,00	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00
36		Potrubí kruhové spirální vnitřní, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	103,000		103,000	0,00	0,00	541,00	55 723,00	541,00	55 723,00	0,00	0,00	55 723,00
37		Potrubí kruhové spirální vnitřní, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	1,000		1,000	0,00	0,00	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	334,00
38		Potrubí kruhové spirální vnitřní, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	78,000		78,000	0,00	0,00	627,00	48 906,00	627,00	48 906,00	0,00	0,00	48 906,00
39		Potrubí kruhové spirální vnitřní, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	18,000		18,000	0,00	0,00	667,00	12 006,00	667,00	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
40		Potrubí kruhové spirální vnitřní, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	35,000		35,000	0,00	0,00	771,00	26 985,00	771,00	26 985,00	0,00	0,00	26 985,00
41		Potrubí kruhové spirální vnitřní, včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek	bm	3,000		3,000	0,00	0,00	739,00	2 217,00	739,00	2 217,00	0,00	0,00	2 217,00
42		Potrubí čtyřhranné z nerezového plechu A-304, spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů	m2	4,000		4,000	0,00	0,00	3 680,00	14 720,00	3 680,00	14 720,00	0,00	0,00	14 720,00
43		Tepební izolace z minerální vaty,kruhové potrubí	m2	60,000		60,000	0,00	0,00	518,00	31 080,00	518,00	31 080,00	0,00	0,00	31 080,00
44		Parotěsnění izolace ze syntetického kaučuku,kruhové potrubí	m2	80,000		80,000	0,00	0,00	978,00	78 240,00	978,00	78 240,00	0,00	0,00	78 240,00
45		Protipožární izolace- 30min	m2	20,000		20,000	0,00	0,00	598,00	11 960,00	598,00	11 960,00	0,00	0,00	11 960,00
46		Požární ucpávka	ks	5,000		5,000	0,00	0,00	1 725,00	8 625,00	1 725,00	8 625,00	0,00	0,00	8 625,00
47		Požární ucpávka	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 380,00	2 760,00	1 380,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00
S		Vzduchotechnika:				553,000				678 634,65	330 845,35	678 634,65	0,00	0,00	678 634,65
Díl:		Vzduchotechnika:													
48		Montáž	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	112 700,00
49		Zpracování výrobné dodavatelské dokumentace	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	13 570,00
50		Doprava materiálu	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	18 630,00
51		Revize,servis protipožární klapky (pootočení)	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00
52		Montážní materiál	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	24 610,00
53		Zaškolení obsluhy	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	6 440,00
54		Štítky a popis potrubí a zařízení	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
55		Demontáž stávajícího potrubí +zaslepení	m2	8,000		8,000	0,00	0,00	403,00	3 224,00	403,00	3 224,00	0,00	0,00	3 224,00
56		Provedení kompletních zkoušek a zaregulování	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	26 105,00	26 105,00	26 105,00				

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ															
Název stavby :			Kralupy nad Vltavou				Číslo stavby								
Název PS,SO :			Chlazení + Vytápění				Číslo PS,SO SO - 04								
Datum zpracování :			03.01.2019				Datum aktualizace :								
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Celkové rozpočtové náklady na objekt								0,00		559 894,00	493 711,50	559 894,00	0,00	0,00	559 894,00
Díl:		Chlazení													
1		Venkovní klimatizační jednotka, Singlesplit vč. Montáže a doplnění chladiva, Chladicí výkon Qch = 6,1 kW, SEER = 6,3 , Hladina akustického tlaku 47 dB, Čistá hmotnost m= max 67 kg, Příkon Pel= max 1,6 kW , Provozní elektrický proud Iel= 7,72 A, U= 220-240 V , vč. stojanové konzole	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	84 663,00	84 663,00	84 663,00	84 663,00	0,00	0,00	84 663,00
2		Vnitřní inverterová nástěnná jednotka vč. IR ovládání a montáže, Chladicí výkon Qch = 6,13 kW, Objemový průtok vzduchu Qv = 1080 m3/h- 1320 m3/h, Hladina akustického tlaku 39/45 dB,hmotnost =21 kg	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	41 112,50	41 112,50	41 112,50	41 112,50	0,00	0,00	41 112,50
3		Venkovní klimatizační jednotka, Singlesplit vč. Montáže a doplnění chladiva, Chladicí výkon Qch = 3,6 kW, SEER = 5,7 , Hladina akustického tlaku 44 dB, Čistá hmotnost m= max 43 kg, Příkon Pel= max 0,94 kW , Provozní elektrický proud Iel= 3,58 A, U= 220-240 V , vč. stojanové konzole	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	69 241,50	69 241,50	69 241,50	69 241,50	0,00	0,00	69 241,50
4		Vnitřní inverterová nástěnná jednotka vč. IR ovládání a montáže, Chladicí výkon Qch = 3,6 kW, Objemový průtok vzduchu Qv = 540 m3/h- 720 m3/h, Hladina akustického tlaku 36/43 dB, hmotnost =13 kg	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	32 660,00	32 660,00	32 660,00	32 660,00	0,00	0,00	32 660,00
5		Venkovní klimatizační jednotka, Singlesplit vč. Montáže a doplnění chladiva, Chladicí výkon Qch = 6,1 kW, SEER = 6,3 , Hladina akustického tlaku 47 dB, Čistá hmotnost m= max 67 kg, Příkon Pel= max 1,6 kW , Provozní elektrický proud Iel= 7,72 A, U= 220-240 V , vč. stojanové konzole	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	84 663,00	84 663,00	84 663,00	84 663,00	0,00	0,00	84 663,00
6		Vnitřní inverterová nástěnná jednotka vč. IR ovládání a montáže, Chladicí výkon Qch = 6,0 kW, Objemový průtok vzduchu Qv = 1080 m3/h- 1320 m3/h, Hladina akustického tlaku 39/45 dB, hmotnost =21 kg	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	41 112,50	41 112,50	41 112,50	41 112,50	0,00	0,00	41 112,50
7		Vedení chladiva pr. 6,35/12,7 včetně rozboček (měděné potrubí včetně izolace - kapalina / plyn, komunikační vedení(komunikace mezi vnitřní a vnější jednotkou, napájení vnitřní jednotky)	bm	50,000		50,000	0,00	0,00	1 092,50	54 625,00	1 092,50	54 625,00	0,00	0,00	54 625,00
8		Čerpadlo kondenzátu, Qv = 8l/hod , (U=220-230 V)	ks	3,000		3,000	0,00	0,00	4 025,00	12 075,00	4 025,00	12 075,00	0,00	0,00	12 075,00
9		Vytápění	ks	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Elektrická topný kabel ,délka 105m,rozeč 6cm(1880W,230V)	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	6 095,00
11		Elektrická topný kabel ,délka 68m,rozeč 10cm (1220W,230V)	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 461,50	3 461,50	3 461,50	3 461,50	0,00	0,00	3 461,50
12		Termostat (+5 až +45°C) s kabelovým sníím ,DIN	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	3 162,50	6 325,00	3 162,50	6 325,00	0,00	0,00	6 325,00
13		instalační pás ,plas., 1m, bal. 10x1m	bal	6,000		6,000	0,00	0,00	287,50	1 725,00	287,50	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00
S		Chlazení				69,000				437 759,00	371 576,50	437 759,00	0,00	0,00	437 759,00
Díl:		chlazení													
14		Montáž (koordinace během pokládání topné rohože se stavební firmou)	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	65 664,00	65 664,00	65 664,00	65 664,00	0,00	0,00	65 664,00
15		Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	0,00	0,00	13 133,00
16		Doprava materiálu	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	8 755,00
17		Provedení kompletních zkoušek	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	8 755,00
18		Pomocné ocelové konstrukce	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	0,00	0,00	13 133,00
19		Štítky a popisy potrubí a zařízení	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	2 189,00
20		Zaškolení obsluhy	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	1 751,00
21		Kotevní materiál	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	2 189,00
22		Montážní materiál	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	6 566,00	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	0,00	6 566,00
S		chlazení				9,000				122 135,00	122 135,00	122 135,00	0,00	0,00	122 135,00
S	S	SO - 04 Chlazení + Vytápění													
		CELKEM po ZL č.2													559 894,00

Název stavby :		Kralupy nad Vltavou				Číslo stavby									
Název PS,SO :		Elektroinstalace část SILNOPROUD				Číslo PS,SO SO - 05									
Datum zpracování :		03.01.2019				Datum aktualizace :									
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A		CENA PŘED ZMĚNOU		CENA				
							dodávky	montáže	D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ		
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
								#ODKAZI		1 159 915,20	144 643,60	1 159 915,20	16 000,00	0,00	1 175 915,20
Díl:		PŘÍPOJNÉ MÍSTO - ROZVADEČ HRA													
1		Demontáž stávajícího jističe J2RU 50B / 63A	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	304,00
2		Demontáž stávajícího kabelu (CYKY 4x25)	m	90,000		90,000	0,00	0,00	32,00	2 880,00	32,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
S		PŘÍPOJNÉ MÍSTO - ROZVADEČ HRA				91,000				3 184,01	336,00	3 184,01	0,00	0,00	3 184,00
Díl:		ROZVADEČE													
3		R1 - rozváděč skříňový oceloplechový, RAL 7035, IP 54/20 komplet s výzbrojí rozměr 800x2000x400mm (ŠxVxH)	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
4		Drobný materiál	kpl	1,000		1,000	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
5		Identifikační označení a štítky	kpl	1,000		1,000	2,00	2,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
6		Doprava	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
7		Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, výchozí revize	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
S		ROZVADEČE				5,000				66 240,00	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00	66 240,00
Díl:		SILOVÉ KABELY A KABELOVÉ TRASY													
8		CYA 1x6	m	173,000		173,000	0,00	0,00	37,60	6 504,80	37,60	6 504,80	0,00	0,00	6 504,80
9		CYA 1x16	m	114,000		114,000	1,00	114,00	72,00	8 208,00	72,00	8 208,00	0,00	0,00	8 208,00
10		CYKY-J 3x1,5	m	1357,000		1 357,000	2,00	2 714,00	37,60	51 023,20	37,60	51 023,20	0,00	0,00	51 023,20
11		CYKY-O 3x1,5	m	439,000		439,000	3,00	1 317,00	36,80	16 155,20	36,80	16 155,20	0,00	0,00	16 155,20
12		CYKY-J 3x2,5	m	3656,000		3 656,000	4,00	14 624,00	44,80	163 788,80	44,80	163 788,80	0,00	0,00	163 788,80
13		H07RN-F 3x4 - ohebný	m	14,000		14,000	5,00	70,00	52,80	739,20	52,80	739,20	0,00	0,00	739,20
14		CYKY-J 4x35	m	232,000		232,000	6,00	1 392,00	318,40	73 868,80	318,40	73 868,80	0,00	0,00	73 868,80
15		Kabelové zakončení	ks	1430,000		1 430,000	7,00	10 010,00	8,00	11 440,00	8,00	11 440,00	0,00	0,00	11 440,00
16		Korugovaná chránička pr.50 mm	m	42,000		42,000	8,00	336,00	72,00	3 024,00	72,00	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
17		Kabelový žlab rozměr 110x300x1,00	ks	65,000		65,000	9,00	585,00	136,00	8 840,00	136,00	8 840,00	0,00	0,00	8 840,00
18		Parapetní žlab 210x70 mm , délky 2m	ks	185,000		185,000	10,00	1 850,00	408,00	75 480,00	408,00	75 480,00	0,00	0,00	75 480,00
19		Elektroinstlační lišta 24x22 mm,délky 2m	ks	168,000		168,000	11,00	1 848,00	49,60	8 332,80	49,60	8 332,80	0,00	0,00	8 332,80
20		Elektroinstlační lišta 40x16 mm,délky 2m	ks	202,000		202,000	12,00	2 424,00	58,40	11 796,80	58,40	11 796,80	0,00	0,00	11 796,80
21		Podlahová přístrojová krabice - komplet	ks	1,000		1,000	13,00	13,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
22		Instalační krabice	ks	118,000		118,000	14,00	1 652,00	72,00	8 496,00	72,00	8 496,00	0,00	0,00	8 496,00
23		sádrování kabeláže	kpl	1,000		1,000	15,00	15,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
24		Sekání kabelové drážky ve zdi	bm	29,000		29,000	16,00	464,00	40,00	1 160,00	40,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
25		Sekání kabelové drážky do podlahy	bm	2,000		2,000	17,00	34,00	32,00	64,00	32,00	64,00	0,00	0,00	64,00
26		Ocelová chránička, uložení ve zdi	bm	29,000		29,000	18,00	522,00	64,00	1 856,00	64,00	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00
27		Zához maltovou směsí	m2	15,000		15,000	19,00	285,00	56,00	840,00	56,00	840,00	0,00	0,00	840,00
28		Štukování	m2	15,000		15,000	20,00	300,00	24,00	360,00	24,00	360,00	0,00	0,00	360,00
29		Identifikační označení a štítky	kpl	1,000		1,000	21,00	21,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
30		Kabelový průchod obvodovou zdí budovy do pr. 100mm, hl. 450mm, včetně vodotěsného zatěsnění	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
31		Drobný materiál	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
32		Odvoz a likvidace odpadů a sutí	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00
33		Doprava	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
34		Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, výchozí revize	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00
S		SILOVÉ KABELY A KABELOVÉ TRASY				8 294,000				468 737,61	17 180,00	468 737,61	0,00	0,00	468 737,60
Díl:		Sílové koncové prvky													
35		Svítidlo LED 23W 2550lm 4000K 80Ra.LDT	ks	28,000		28,000	0,00	0,00	1 970,00	55 160,00	1 970,00	55 160,00	0,00	0,00	55 160,00
36		Svítidlo 31W 4250lm 4000K 80Ra.LDT	ks	83,000		83,000	1,00	83,00	2 960,00	245 680,00	2 960,00	245 680,00	0,00	0,00	245 680,00
37		Svítidlo 22W 3100lm 4000K 80Ra.LDT	ks	2,000		2,000	2,00	4,00	2 960,00	5 920,00	2 960,00	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00
38		Svítidlo IP40 15W 1450lm 4000K 80Ra.LDT	ks	12,000		12,000	3,00	36,00	1 245,20	14 942,40	1 245,20	14 942,40	0,00	0,00	14 942,40
39		Svítidlo IP40 19W 1900lm 4000K 80Ra.LDT	ks	10,000		10,000	4,00	40,00	1 388,00	13 880,00	1 388,00	13 880,00	0,00	0,00	13 880,00
40		Svítidlo 34W 4200lm 4000K 80Ra.LDT	ks	6,000		6,000	5,00	30,00	1 526,00	9 156,00	1 526,00	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
41		Svítidlo 43W 6000lm 4000K 80Ra.LDT	ks	6,000		6,000	6,00	36,00	1 724,00	10 344,00	1 724,00	10 344,00	0,00	0,00	10 344,00
42		Svítidlo IP54 19W 1750lm 4000K	ks	2,000		2,000	7,00	14,00	7 160,00	14 320,00	7 160,00	14 320,00	0,00	0,00	14 320,00
43		Svítidlo LED, WITHOUT PICTORAM.LDT	ks	3,000		3,000	8,00	24,00	812,00	2 436,00	812,00	2 436,00	0,00	0,00	2 436,00
44		Svítidlo antivandal-LED-3300-4000K, IP64	ks	2,000		2,000	9,00	18,00	2 336,00	4 672,00	2 336,00	4 672,00	0,00	0,00	4 672,00
45		Svítidlo LED nouzové - corridor 1W, optika corridor, svítí při výpadku 1hod, IP20	ks	10,000		10,000	10,00	100,00	1 088,00	10 880,00	1 088,00	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00
46		Svítidlo přisazené LED svítidlo s piktogramem 1,3W, 3hod, svítí při výpadku	ks	5,000		5,000	11,00	55,00	812,00	4 060,00	812,00	4 060,00	0,00	0,00	4 060,00
47		Svítidlo nouzové svítidlo s praporkem a piktogramem, 1hod svítí při výpadku	ks	3,000		3,000	12,00	36,00	1 532,00	4 596,00	1 532,00	4 596,00	0,00	0,00	4 596,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48		Vypínač jednopólový, komplet	ks	39,000		39,000	13,00	507,00	160,00	6 240,00	160,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00
49		Vypínač dvoupólový komplet	ks	1,000		1,000	14,00	14,00	181,60	181,60	181,60	181,60	0,00	0,00	181,60
50		Vypínač schodišťový komplet	ks	15,000		15,000	15,00	225,00	176,00	2 640,00	176,00	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
51		Vypínač křížový komplet	ks	35,000		35,000	16,00	560,00	172,00	6 020,00	172,00	6 020,00	0,00	0,00	6 020,00
52		Dvoj - zásuvka, komplet	ks	305,000		305,000	17,00	5 185,00	228,00	69 540,00	228,00	69 540,00	0,00	0,00	69 540,00
53		Jednoduchá zásuvka	ks	28,000		28,000	18,00	504,00	174,40	4 883,20	174,40	4 883,20	0,00	0,00	4 883,20
54		Přívodka 400V/16A IP44, montáž na povrch	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
55		Výkonový jistič 160A, nast.125A - doplnění do rozvodny	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	9 040,00
S		Sílové koncové prvky				597,000				494 911,20	37 965,20	494 911,20	0,00	0,00	494 911,20
Díl:		Veřejné osvětlení													
56		Bourací práce živice tl.0,08 m pro kabelovou rýhu 35x50cm v chodníku, v celé šíři rýhy	m2	7,000		7,000	0,00	0,00	432,00	3 024,00	432,00	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
57		Bourací práce beton tl.0,24 m kabelovou rýhu 35x50cm v chodníku, v celé šíři rýhy	m2	7,000		7,000	0,00	0,00	544,00	3 808,00	544,00	3 808,00	0,00	0,00	3 808,00
58		Kabelová rýha 35x50cm, ruční výkop, zemina tř.4, zához, zhutnění	m	55,000		55,000	0,00	0,00	208,00	11 440,00	208,00	11 440,00	0,00	0,00	11 440,00
59		Ruční výkop pro základ stožáru výšky 4 m , zemina tř.4, (50x50x80cm)	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	80,00	320,00	80,00	320,00	0,00	0,00	320,00
60		Betonový základ stožáru výšky 4 m, rozměrů 50x50x80cm, včetně průchodek pro kabely, beton typ C16/20, 4ks	m2	0,800		0,800	0,00	0,00	480,00	384,00	480,00	384,00	0,00	0,00	384,00
61		Pouzdro pro stožár výšky 4 m	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	360,00	1 440,00	360,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
62		Plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár výšky 4 m	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	336,00	1 344,00	336,00	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00
63		Odvoz zeminy do 30 km	m2	11,800		11,800	0,00	0,00	240,00	2 832,00	240,00	2 832,00	0,00	0,00	2 832,00
64		Úprava povrchu chodníku živicí, tloušťka 0,06m	m2	0,330		0,330	0,00	0,00	960,00	316,80	960,00	316,80	0,00	0,00	316,80
65		Úprava povrchu chodníku podkladovým betonem, tloušťka 0,10m	m2	5,500		5,500	0,00	0,00	288,00	1 584,00	288,00	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00
66		Řezání povrchu živice	m	55,000		55,000	0,00	0,00	72,00	3 960,00	72,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
67		Ošetření spáry	m	55,000		55,000	0,00	0,00	24,00	1 320,00	24,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
68		Stožárové svítidlo LED 27W / LED / 3050 / 4000K / Ra 70	ks	5,000		5,000	0,00	0,00	5 696,00	28 480,00	5 696,00	28 480,00	0,00	0,00	28 480,00
69		Stožár K4 - 133/89/60	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	2 720,00	10 880,00	2 720,00	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00
70		Dvojitý výložník SK 2 - 300/90	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
71		Elektrovýzbroj SCHM 1,5-35, vč. Skleněné pojistky 10A a zapojení	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	672,00	2 688,00	672,00	2 688,00	0,00	0,00	2 688,00
72		Elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 vícesvorková, vč. skleněné pojistky 10A a zapojení	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	688,00
73		Kabel CYKY 3J x 1,5mm2, volně uložený	m	27,500		27,500	0,00	0,00	22,40	616,00	22,40	616,00	0,00	0,00	616,00
74		Kabel CYKY 4J x 10mm2, uložený v chrániče ve výkopu	m	69,000		69,000	0,00	0,00	118,40	8 169,60	118,40	8 169,60	0,00	0,00	8 169,60
75		Ukončení kabelů do 4 x 25mm2 smršřovací zákloupou	ks	18,000		18,000	0,00	0,00	28,00	504,00	28,00	504,00	0,00	0,00	504,00
76		Chránička PVC o110mm (inž.sítě, kabely v tělese lávky, nástupišťě)	m	61,000		61,000	0,00	0,00	54,40	3 318,40	54,40	3 318,40	0,00	0,00	3 318,40
77		Uzemňovací drát FeZn o10mm, uložený ve výkopu	m	69,000		69,000	0,00	0,00	52,00	3 588,00	52,00	3 588,00	0,00	0,00	3 588,00
78		Uzemňovací svorka na stožár VO	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	25,60	102,40	25,60	102,40	0,00	0,00	102,40
79		Uzemňovací svorka pro propojení uzemňovacího drátu v zemi	ks	12,000		12,000	0,00	0,00	25,60	307,20	25,60	307,20	0,00	0,00	307,20
80		Označovací štítek stožáru VO	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	24,00	96,00	24,00	96,00	0,00	0,00	96,00
81		Označovací štítek kabelu	ks	12,000		12,000	0,00	0,00	20,00	240,00	20,00	240,00	0,00	0,00	240,00
82		Ochranný asfaltový lak Renolak ALN pro nátěr spodní části samostatného stožáru VO (á 1kg/ks)	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	288,00	1 152,00	288,00	1 152,00	0,00	0,00	1 152,00
83		Autorský dozor	hod	24,000		24,000	0,00	0,00	400,00	9 600,00	400,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
84		Výchozí revize elektro	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
85		Zeměměřické činnosti před zahájením stavby (prostorové vytyčení objektů stavby-nový stav, zábery, ochr. pásma apod	hod	16,000		16,000	0,00	0,00	360,00	5 760,00	360,00	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
86		Zeměměřické činnosti po dokončení stavby (geodetická dokumentace skutečného provedení objektů stavby)	hod	16,000		16,000	0,00	0,00	360,00	5 760,00	360,00	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
87		Práce technika, koordinace, inženýrská činnost – technický dozor	hod	20,000		20,000	0,00	0,00	304,00	6 080,00	304,00	6 080,00	0,00	0,00	6 080,00
88		Drobný materiál základů stožárů VO a přisvětlení přechodů, drobné zemní práce.	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
S		Veřejné osvětlení				582,930				126 842,40	22 922,40	126 842,40	0,00	0,00	126 842,40
S	S	SO - 06 Úpravy vnitřních prostor VB													1 175 915,20
Díl:		VCP ZL č.2:													
89		Průkaz způsobilosti	kpl		1,00	1,000	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
S		VCP ZL č.2:				1,000				0,000		0,000	16 000,000	0,00	16 000,000
		CELKEM po ZL č.2													1 191 915,20

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Kralupy nad Vltavou

Číslo stavby

Název PS,SO : Úpravy vnitřních prostor VB

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO - 06

Datum zpracování : 03.01.2019

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Celkové rozpočtové náklady na objekt						0,00		8 001 438,23	167 971,30	8 001 438,23	940 522,65	-667 108,00	8 274 852,88
Díl:		Svislé konstrukce:													
1		Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	31,746		31,746	0,00	0,00	5 250,00	166 666,50	5 250,00	166 666,50	0,00	0,00	166 666,50
2		Zdivo výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	21,271		21,271	0,00	0,00	4 440,00	94 443,24	4 440,00	94 443,24	0,00	0,00	94 443,24
3		Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 2250 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00
4		Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	16,000		16,000	0,00	0,00	554,00	8 864,00	554,00	8 864,00	0,00	0,00	8 864,00
5		Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	11,000	1,000	12,000	0,00	0,00	813,00	8 943,00	813,00	8 943,00	813,00	0,00	9 756,00
6		Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00
7		Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	7,000		7,000	0,00	0,00	1 650,00	11 550,00	1 650,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00
8		Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	289,307		289,307	0,00	0,00	609,00	176 187,96	609,00	176 187,96	0,00	0,00	176 187,96
9		Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	28,243		28,243	0,00	0,00	732,00	20 673,88	732,00	20 673,88	0,00	0,00	20 673,88
10		Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	220,846	5,225	226,071	0,00	0,00	836,00	184 627,26	836,00	184 627,26	4 368,10	0,00	188 995,36
11		Přizdivky ochranné tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	33,248		33,248	0,00	0,00	466,00	15 493,57	466,00	15 493,57	0,00	0,00	15 493,57
12		Přizdivky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	11,143		11,143	0,00	0,00	659,00	7 343,24	659,00	7 343,24	0,00	0,00	7 343,24
13		Přizdivky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,283		13,283	0,00	0,00	887,00	11 782,02	887,00	11 782,02	0,00	0,00	11 782,02
S		Svislé konstrukce:				691,312				708 902,67	19 224,00	708 902,67	5 181,10	0,00	714 083,77
Díl:		Úpravy povrchu:													
14		Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	397,000		397,000	0,00	0,00	226,00	89 722,00	226,00	89 722,00	0,00	0,00	89 722,00
15		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	540,000	142,00	682,000	0,00	0,00	191,00	103 140,00	191,00	103 140,00	27 122,00	0,00	130 262,00
16		Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2238,000		2 238,000	0,00	0,00	193,00	431 934,00	193,00	431 934,00	0,00	0,00	431 934,00
S		Úpravy povrchu:				3 317,000				624 796,00	610,00	624 796,00	27 122,00	0,00	651 918,00
Díl:		Ostatní konstrukce a práce:													
17		Vytvoření stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm v 3 m	soubor	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	-13 900,00	0,00
18		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	107,402		107,402	0,00	0,00	679,00	72 925,96	679,00	72 925,96	0,00	0,00	72 925,96
19		Bourání zdiva komínového z cihel na MV nebo MVC - s azbestovou vložkou	m3	0,576		0,576	0,00	0,00	10 520,00	6 059,52	10 520,00	6 059,52	0,00	0,00	6 059,52
20		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	34,463		34,463	0,00	0,00	79,80	2 750,15	79,80	2 750,15	0,00	0,00	2 750,15
21		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	84,600		84,600	0,00	0,00	163,00	13 789,80	163,00	13 789,80	0,00	0,00	13 789,80
22		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	15,000		15,000	0,00	0,00	153,00	2 295,00	153,00	2 295,00	0,00	0,00	2 295,00
23		Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně řídídel pl přes 4 m2	m2	145,985		145,985	0,00	0,00	79,60	11 620,41	79,60	11 620,41	0,00	0,00	11 620,41
24		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	16,000		16,000	0,00	0,00	101,00	1 616,00	101,00	1 616,00	0,00	0,00	1 616,00
25		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	397,000		397,000	0,00	0,00	87,50	34 737,50	87,50	34 737,50	0,00	0,00	34 737,50
26		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1079,834		1 079,834	0,00	0,00	69,00	74 508,55	69,00	74 508,55	0,00	0,00	74 508,55
S		Ostatní konstrukce a práce:				1 880,860				234 202,89	25 831,90	234 202,89	0,00	-13 900,00	220 302,89
Díl:		Zemní práce při externích montážích:													
27		Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	15,120		15,120	0,00	0,00	374,00	5 654,88	374,00	5 654,88	0,00	0,00	5 654,88
S		Zemní práce při externích montážích:				15,120				5 654,88	374,00	5 654,88	0,00	0,00	5 654,88
Díl:		Přesun hmot HSV:													
28		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	300,836		300,836	0,00	0,00	886,00	266 540,70	886,00	266 540,70	0,00	0,00	266 540,70
29		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	300,836		300,836	0,00	0,00	213,00	64 078,07	213,00	64 078,07	0,00	0,00	64 078,07
30		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 715,884		5 715,884	0,00	0,00	9,27	52 986,25	9,27	52 986,25	0,00	0,00	52 986,25
31		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,084		30,084	0,00	0,00	250,00	7 521,00	250,00	7 521,00	0,00	0,00	7 521,00
32		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	240,669		240,669	0,00	0,00	250,00	60 167,25	250,00	60 167,25	0,00	0,00	60 167,25
33		Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,218		0,218	0,00	0,00	2 750,00	599,50	2 750,00	599,50	0,00	0,00	599,50
34		Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,084		30,084	0,00	0,00	1 140,00	34 295,76	1 140,00	34 295,76	0,00	0,00	34 295,76
35		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	135,240		135,240	0,00	0,00	257,00	34 756,68	257,00	34 756,68	0,00	0,00	34 756,68
S		Přesun hmot HSV:				6 753,851				520 945,20	5 755,27	520 945,20	0,00	0,00	520 945,20
Díl:		Vnitřní kanalizace:													
36		Demontáž vpustí vanových DN 70	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	104,00	208,00	104,00	208,00	0,00	0,00	208,00
S		Vnitřní kanalizace:				2,000				208,00	104,00	208,00	0,00	0,00	208,00
Díl:		Zařizovací předměty:													
37		Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000		5,000	0,00	0,00	172,00	860,00	172,00	860,00	0,00	0,00	860,00
38		Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	3,000		3,000	0,00	0,00	71,40	214,20	71,40	214,20	0,00	0,00	214,20
39		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000		6,000	0,00	0,00	114,00	684,00	114,00	684,00	0,00	0,00	684,00
40		Demontáž bidetů diturvitových	soubor	1,000		1,000	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00
41		Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		1,000	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00
42		Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,325		0,325	0,00	0,00	1 410,00	458,25	1 410,00	458,25	0,00	0,00	458,25

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMENOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000		5,000	0,00	0,00	68,30	341,50	68,30	341,50	0,00	0,00	341,50
44		Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000		2,000	0,00	0,00	69,80	139,60	69,80	139,60	0,00	0,00	139,60
45		Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00
S		Zařizovací předměty:				24,325				3 196,55	2 404,50	3 196,55	0,00	0,00	3 196,55
Díl:		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí:													
46		Potrubí ocelové závitové svařované zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	226,000		226,000	0,00	0,00	226,00	51 076,00	226,00	51 076,00	0,00	0,00	51 076,00
47		Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	238,000		238,000	0,00	0,00	37,10	8 829,80	37,10	8 829,80	0,00	0,00	8 829,80
48		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	226,000		226,000	0,00	0,00	8,51	1 923,26	8,51	1 923,26	0,00	0,00	1 923,26
49		Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	123,00	492,00	123,00	492,00	0,00	0,00	492,00
50		Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	58,000		58,000	0,00	0,00	327,00	18 966,00	327,00	18 966,00	0,00	0,00	18 966,00
51		Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,615		0,615	0,00	0,00	1 750,00	1 076,25	1 750,00	1 076,25	0,00	0,00	1 076,25
52		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,394		0,394	0,00	0,00	1 160,00	457,04	1 160,00	457,04	0,00	0,00	457,04
S		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí:				753,009				82 820,35	3 631,61	82 820,35	0,00	0,00	82 820,35
Díl:		Ústřední vytápění - armatury:													
53		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	34,000		34,000	0,00	0,00	255,00	8 670,00	255,00	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
54		Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	34,000		34,000	0,00	0,00	700,00	23 800,00	700,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
55		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,029		0,029	0,00	0,00	852,00	24,71	852,00	24,71	0,00	0,00	24,71
S		Ústřední vytápění - armatury:				68,029				32 494,71	1 807,00	32 494,71	0,00	0,00	32 494,71
Díl:		Ústřední vytápění - otopná tělesa:													
56		Těleso otopné deskové V600 L400 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	3 200,00	9 600,00	3 200,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
57		Těleso otopné deskové V600 L1000 mm	kus	5,000		5,000	0,00	0,00	4 530,00	22 650,00	4 530,00	22 650,00	0,00	0,00	22 650,00
58		Těleso otopné deskové V600 L1100 mm	kus	15,000		15,000	0,00	0,00	4 750,00	71 250,00	4 750,00	71 250,00	0,00	0,00	71 250,00
59		Těleso otopné deskové V600L1400 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	5 420,00	21 680,00	5 420,00	21 680,00	0,00	0,00	21 680,00
60		Těleso otopné deskové V600 L1600 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	5 850,00	17 550,00	5 850,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00
61		Těleso otopné deskové V600 L700 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
62		Těleso otopné deskové V900 L800 mm	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00
63		R - Těleso trubkové kombinované, 1500 x 745 mm, + EL.07 1000 W - 740	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	4 220,00	8 440,00	4 220,00	8 440,00	0,00	0,00	8 440,00
64		Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	18,900		18,900	0,00	0,00	28,90	546,21	28,90	546,21	0,00	0,00	546,21
65		R - Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1140 mm	kus	23,000		23,000	0,00	0,00	307,00	7 061,00	307,00	7 061,00	0,00	0,00	7 061,00
66		R - Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1500 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	331,00	1 324,00	331,00	1 324,00	0,00	0,00	1 324,00
67		R - Montáž otopných těles panelových dvouřadých těles délky do 1980 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	377,00	1 131,00	377,00	1 131,00	0,00	0,00	1 131,00
68		R - Montáž otopných těles panelových třířadých těles délky do 1500 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	395,00	790,00	395,00	790,00	0,00	0,00	790,00
69		Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	226,00	452,00	226,00	452,00	0,00	0,00	452,00
70		Vypuštění vody z otopných těles	m2	18,900		18,900	0,00	0,00	18,30	345,87	18,30	345,87	0,00	0,00	345,87
71		Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,450		0,450	0,00	0,00	1 590,00	715,50	1 590,00	715,50	0,00	0,00	715,50
72		Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	1,105		1,105	0,00	0,00	961,00	1 061,91	961,00	1 061,91	0,00	0,00	1 061,91
S		Ústřední vytápění - otopná tělesa:				107,355				179 057,49	46 664,20	179 057,49	0,00	0,00	179 057,49
Díl:		Vzduchotechnika:													
73		Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,801		0,801	0,00	0,00	1 750,00	1 401,75	1 750,00	1 401,75	0,00	0,00	1 401,75
74		Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m2	m	58,600		58,600	0,00	0,00	49,40	2 894,84	49,40	2 894,84	0,00	0,00	2 894,84
75		Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
S		Vzduchotechnika:				60,401				5 296,59	2 799,40	5 296,59	0,00	0,00	5 296,59
Díl:		Konstrukce montované:													
76		Dvířka revizní RD 600x600 B - bílá se zámkem	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	1 020,00	4 080,00	1 020,00	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00
77		Dvířka revizní RD 400x400 Z B - bílá se zámkem	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	541,00	1 623,00	541,00	1 623,00	0,00	0,00	1 623,00
78		SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	205,800		205,800	0,00	0,00	653,00	134 387,40	653,00	134 387,40	0,00	0,00	134 387,40
79		SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,000		42,000	0,00	0,00	652,00	27 384,00	652,00	27 384,00	0,00	0,00	27 384,00
80		Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	178,00	534,00	178,00	534,00	0,00	0,00	534,00
81		Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	267,00	1 068,00	267,00	1 068,00	0,00	0,00	1 068,00
82		Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,529		3,529	0,00	0,00	902,00	3 183,16	902,00	3 183,16	0,00	0,00	3 183,16
S		Konstrukce montované:				265,329				172 259,56	4 213,00	172 259,56	0,00	0,00	172 259,56
Díl:		Konstrukce klempířské:													
83		Demontáž oplechování parapetů do suti	m	67,900		67,900	0,00	0,00	62,80	4 264,12	62,80	4 264,12	0,00	0,00	4 264,12
84		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Tižn leskleého plechu rš 400 mm	m	67,900		67,900	0,00	0,00	469,00	31 845,10	469,00	31 845,10	0,00	0,00	31 845,10
85		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,162		0,162	0,00	0,00	1 650,00	267,30	1 650,00	267,30	0,00	0,00	267,30
S		Konstrukce klempířské:				135,962				36 376,52	2 181,80	36 376,52	0,00	0,00	36 376,52
Díl:		Konstrukce truhlářské:													
86		Samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	799,00	2 397,00	799,00	2 397,00	0,00	0,00	2 397,00
87		Vložka zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče	kus	35,000		35,000	0,00	0,00	1 720,00	60 200,00	1 720,00	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
88		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 600 L/P	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	768,00	2 304,00	768,00	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00
89		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	16,000		16,000	0,00	0,00	800,00	12 800,00	800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
90		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	813,00
91		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P	kus	21,000	2,00	23,000	0,00	0,00	1 020,00	21 420,00	1 020,00	21 420,00	2 040,00	0,00	23 460,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMENOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 1000 L/P	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
93		Dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň Z jednokřídle 90 x 197 cm - dle spec. v TAB. dveří	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	125 475,00	125 475,00	125 475,00	125 475,00	0,00	0,00	125 475,00
94		Dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň Z dvoukřídle 130 x 197 cm - dle spec. v TAB. dveří	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	296 740,00	593 480,00	296 740,00	593 480,00	0,00	0,00	593 480,00
95		Deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	65,050		65,050	0,00	0,00	356,00	23 157,80	356,00	23 157,80	0,00	0,00	23 157,80
96		Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 60x197 cm - dle spec. v TAB. dveří	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	2 520,00	7 560,00	2 520,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00
97		Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm - dle spec. v TAB. dveří	kus	32,000	4,00	36,000	0,00	0,00	2 720,00	87 040,00	2 720,00	87 040,00	10 880,00	0,00	97 920,00
98		Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bezbariérové provedení dle vyhl.č. 398/ 2009 Sb 90x197cm - dle spec. v TAB. dveří	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
99		Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard,vč mřížky hliníkové 80-90x197 cm - dle spec. v TAB. dveří	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	2 920,00	5 840,00	2 920,00	5 840,00	0,00	0,00	5 840,00
100		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	40,000	3,000	43,000	0,00	0,00	593,00	23 720,00	593,00	23 720,00	1 779,00	0,00	25 499,00
101		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	643,00	1 286,00	643,00	1 286,00	0,00	0,00	1 286,00
102		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
		Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	1 240,00	2 480,00	1 240,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
104		Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	196,00	588,00	196,00	588,00	0,00	0,00	588,00
105		Montáž dveřního kování - zámků	kus	46,000		46,000	0,00	0,00	191,00	8 786,00	191,00	8 786,00	0,00	0,00	8 786,00
106		Montáž dveřního kování - protiplechu	kus	46,000		46,000	0,00	0,00	59,20	2 723,20	59,20	2 723,20	0,00	0,00	2 723,20
107		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	15,000		15,000	0,00	0,00	222,00	3 330,00	222,00	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00
108		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	6,000		6,000	0,00	0,00	249,00	1 494,00	249,00	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
109		Dodávka a montáž - mobilní posuvná stěna 4050x3250 - specifikace dle tab. dveří	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	0,00	45 950,00
110		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,755		1,755	0,00	0,00	900,00	1 579,50	900,00	1 579,50	0,00	0,00	1 579,50
S		Konstrukce truhlářské:				358,805				1 039 453,50	491 924,20	1 039 453,50	14 699,00	0,00	1 054 152,50
Díl:		Konstrukce zámečnické:													
111		Dvoudílná sestava hliníkových oken s fixním bezpečnostním zasklením 1200 x 2150 mm	kus	4,000	-4,00	0,000	0,00	0,00	37 500,00	150 000,00	37 500,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
112		Dvoudílná sestava hliníkových oken s fixním bezpečnostním zasklením 1200 x 2150 mm	kus	4,000		4,000	0,00	0,00	37 500,00	150 000,00	37 500,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
113		Dvoudílná sestava hliníkových oken otvíravě sklopných jednokřídlových 1200 x 2150 mm vč. kování	kus	52,000		52,000	0,00	0,00	37 500,00	1 950 000,00	37 500,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
114		Dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 60,5 x 60,5 cm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	3 600,00	7 200,00	3 600,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
115		Dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 60,5 x 120,5 cm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	5 780,00	11 560,00	5 780,00	11 560,00	0,00	0,00	11 560,00
116		Žaluzie hliníkové interiérová bílá 107 x 139 cm	kus	52,000		52,000	0,00	0,00	1 250,00	65 000,00	1 250,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
117		Žaluzie hliníkové interiérová bílá 107 x 60 cm	kus	52,000		52,000	0,00	0,00	960,00	49 920,00	960,00	49 920,00	0,00	0,00	49 920,00
118		Montáž oken jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2	m2	10,428		10,428	0,00	0,00	621,00	6 475,79	621,00	6 475,79	0,00	0,00	6 475,79
119		Montáž oken jednoduchých otvíracích do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2	m2	135,558		135,558	0,00	0,00	649,00	87 977,14	649,00	87 977,14	0,00	0,00	87 977,14
120		Demontáž zárubní dveří odězáním plochy do 2,5 m2	kus	53,000		53,000	0,00	0,00	210,00	11 130,00	210,00	11 130,00	0,00	0,00	11 130,00
121		Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	166,00	332,00	166,00	332,00	0,00	0,00	332,00
122		Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1500 mm	kus	2,000		2,000	0,00	0,00	215,00	430,00	215,00	430,00	0,00	0,00	430,00
123		Montáž mříží otvíracích	m2	8,400		8,400	0,00	0,00	172,00	1 444,80	172,00	1 444,80	0,00	0,00	1 444,80
124		Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - mříže vč. rámu a zámků - specifikace dle TAB. zám. kčí. Z1	kg	254,000	-254,00	0,000	0,00	0,00	52,00	13 208,00	52,00	13 208,00	0,00	-13 208,00	0,00
125		Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - mříže vč. rámu a zámků - specifikace dle TAB. zám. kčí. Z2	kg	113,000		113,000	0,00	0,00	52,00	5 876,00	52,00	5 876,00	0,00	0,00	5 876,00
126		Atypické neprůstříelné okno s posuvným křídlem BR4S požární odolnost EI45DP1 vč. montáže	kus	1,000		1,000	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
127		Zástěna vč. dveří pro WC v celách v provedení proti odolnému proti násilnému poškození vč. montáže - dle spec. v TAB. zámečnické	kus	2,000	-2,00	0,000	0,00	0,00	245 000,00	490 000,00	245 000,00	490 000,00	0,00	-490 000,00	0,00
128		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,299		2,299	0,00	0,00	1 180,00	2 712,82	1 180,00	2 712,82	0,00	0,00	2 712,82
S		Konstrukce zámečnické:				491,685				3 238 266,55		3 238 266,55	0,00	-653 208,00	2 585 058,55
Díl:		Podlahy z dlaždic:													
129		Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná	m	11,600		11,600	0,00	0,00	625,00	7 250,00	625,00	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00
130		Dlaždice keramické protiskluzné (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	41,800		41,800	0,00	0,00	620,00	25 916,00	620,00	25 916,00	0,00	0,00	25 916,00
131		Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2	m2	41,800		41,800	0,00	0,00	601,00	25 121,80	601,00	25 121,80	0,00	0,00	25 121,80
132		Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby z kobercem apod.)	m	11,600		11,600	0,00	0,00	21,80	252,88	21,80	252,88	0,00	0,00	252,88
133		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,333		2,333	0,00	0,00	500,00	1 166,50	500,00	1 166,50	0,00	0,00	1 166,50
S		Podlahy z dlaždic:				109,133				59 707,18		59 707,18	0,00	0,00	59 707,18
Díl:		Podlahy povlakové:													
134		Linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, Topshield, zátěž 32/41, R9, Cfl S1	m2	571,75	106,370	678,120	0,00	0,00	533,00	304 742,75	533,00	304 742,75	56 695,21	0,00	361 437,96
135		Koberec zátěžový-vysoká zátěž, Solid 90 , šíře 4 m	m2	52,400		52,400	0,00	0,00	324,00	16 977,60	324,00	16 977,60	0,00	0,00	16 977,60
136		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	629,433	106,370	735,803	0,00	0,00	43,90	27 632,11	43,90	27 632,11	4 669,64	0,00	32 301,75
137		Volné položení textilních pásů s podlepením spojí páskou	m2	52,4		52,400	0,00	0,00	80,10	4 197,24	80,10	4 197,24	0,00	0,00	4 197,24
138		Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	232		232,000	0,00	0,00	45,60	10 579,20	45,60	10 579,20	0,00	0,00	10 579,20
139		Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	571,75		571,750	0,00	0,00	294,00	168 094,50	294,00	168 094,50	0,00	0,00	168 094,50
140		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,723		1,723	0,00	0,00	402,00	692,65	402,00	692,65	0,00	0,00	692,65
S		Podlahy povlakové:				2 324,196				532 916,05		532 916,05	61 364,85	0,00	594 280,90
Díl:		Podlahy lité:													
141		Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné silnovrstvý nátěr	m2	15,015		15,015	0,00	0,00	149,00	2 237,24	149,00	2 237,24	0,00	0,00	2 237,24
142		Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,018		0,018	0,00	0,00	541,00	9,74	541,00	9,74	0,00	0,00	9,74
S		Podlahy lité:				15,033				2 246,98		2 246,98	0,00	0,00	2 246,98
Díl:		Obklady keramické:													
143		Obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	252		252,000	0,00	0,00	620,00	156 240,00	620,00	156 240,00	0,00	0,00	156 240,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMENOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	252		252,000	0,00	0,00	346,00	87 192,00	346,00	87 192,00	0,00	0,00	87 192,00
145		Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,68		1,680	0,00	0,00	377,00	633,36	377,00	633,36	0,00	0,00	633,36
146		Zrcadlo obdélníkové na obklad 600 × 400 mm	kus	7		7,000	0,00	0,00	1 050,00	7 350,00	1 050,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
147		Zrcadlo obdélníkové sklápě dle vyhl. č. 398/2009 Sb.na obklad 600 × 450 mm vč. montáže	kus	1		1,000	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00
148		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,983		3,983	0,00	0,00	500,00	1 991,50	500,00	1 991,50	0,00	0,00	1 991,50
S		Obklady keramické:				517,663				255 966,86		255 966,86	0,00	0,00	255 966,86
Díl:		Nátěry:													
149		Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	631,05	54,61	685,660	0,00	0,00	186,00	117 375,30	186,00	117 375,30	10 157,46	0,00	127 532,76
S		Nátěry:				685,660				117 375,30		117 375,30	10 157,46	0,00	127 532,76
Díl:		Malby:													
150		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	159		159,000	0,00	0,00	61,00	9 699,00	61,00	9 699,00	0,00	0,00	9 699,00
151		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2462	299,17	2 761,170	0,00	0,00	56,70	139 595,40	56,70	139 595,40	16 962,94	0,00	156 558,34
S	S	Malby:				2 920,170				149 294,40		149 294,40	16 962,94	0,00	166 257,34
S	S	SO - 06 Úpravy vnitřních prostor VB													
Díl:		VCP ZL č.2:													

Název stavby : **Kralupy nad Vltavou**

Název PS,SO : **Výměna stoupaček vnitřního vodovodu a kanalizace**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO - 07**

Datum zpracování : **03.01.2019**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Celkové rozpočtové náklady na objekt								1 404 099,69	46 178,77	1 404 099,69	81 522,29	-79 375,00	1 406 246,98
Díl:		3-Svislé konstrukce													
S	1	Zazdívkav otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek Ytong tl 50 mm	m2	195,000		195,000	0,00	0,00	491,00	95 745,00	491,00	95 745,00	0,00	0,00	95 745,00
		Svislé konstrukce:				195,000				95 745,01	491,00	95 745,01	0,00	0,00	95 745,00
Díl:		4-Vodorovné konstrukce													
S	2	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09m2 ve stropích	kus	137,000		137,000	0,00	0,00	414,00	56 718,00	414,00	56 718,00	0,00	0,00	56 718,00
	3	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	18,000		18,000	0,00	0,00	666,00	11 988,00	666,00	11 988,00	0,00	0,00	11 988,00
		4-Vodorovné konstrukce				155,000				68 706,00	1 080,00	68 706,00	0,00	0,00	68 706,00
Díl:		6-Úpravy povrchu													
S	4	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	130,000		130,000	0,00	0,00	223,00	28 990,00	223,00	28 990,00	0,00	0,00	28 990,00
		6-Úpravy povrchu				130,000				28 990,01	223,00	28 990,01	0,00	0,00	28 990,00
Díl:		9-Ostatní konstrukce a práce													
S	5	Vybourání otvorů ve stropích z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	155,000		155,000	0,00	0,00	155,00	24 025,00	155,00	24 025,00	0,00	0,00	24 025,00
	6	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	130,000		130,000	0,00	0,00	87,50	11 375,00	87,50	11 375,00	0,00	0,00	11 375,00
	7	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,744		49,744	0,00	0,00	213,00	10 595,47	213,00	10 595,47	0,00	0,00	10 595,47
	8	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	945,143		945,143	0,00	0,00	9,27	8 761,48	9,27	8 761,48	0,00	0,00	8 761,48
	9	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,625		11,625	0,00	0,00	250,00	2 906,25	250,00	2 906,25	0,00	0,00	2 906,25
	10	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	23,400		23,400	0,00	0,00	250,00	5 850,00	250,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
	11	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,719		14,719	0,00	0,00	1 140,00	16 779,66	1 140,00	16 779,66	0,00	0,00	16 779,66
		9-Ostatní konstrukce a práce				1 329,631				80 292,86	2 104,77	80 292,86	0,00	0,00	80 292,85
Díl:		99-Přesun hmot HSV													
S	12	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	13,748		13,748	0,00	0,00	270,00	3 711,96	270,00	3 711,96	0,00	0,00	3 711,96
		99-Přesun hmot HSV				13,748				3 711,96	270,00	3 711,96	0,00	0,00	3 711,96
Díl:		Povlakové krytiny													
S	13	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	10,000		10,000	0,00	0,00	65,50	655,00	65,50	655,00	0,00	0,00	655,00
	14	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm	m2	6,500		6,500	0,00	0,00	36,50	237,25	36,50	237,25	0,00	0,00	237,25
	15	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	6,500		6,500	0,00	0,00	149,00	968,50	149,00	968,50	0,00	0,00	968,50
	16	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	2,174		2,174	0,00	0,00	964,00	2 095,74	964,00	2 095,74	0,00	0,00	2 095,74
		Povlakové krytiny				25,174				3 956,49	1 215,00	3 956,49	0,00	0,00	3 956,49
Díl:		Izolace tepelné													
S	17	Odstranění tepelné izolace dilatační vrstvy prostupů vpusť, ventilačních komínků nebo antén	kus	26,000		26,000	0,00	0,00	195,00	5 070,00	195,00	5 070,00	0,00	0,00	5 070,00
	18	Deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	6,500		6,500	0,00	0,00	282,00	1 833,00	282,00	1 833,00	0,00	0,00	1 833,00
	19	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,500		6,500	0,00	0,00	70,50	458,25	70,50	458,25	0,00	0,00	458,25
	20	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení střech za správkový kus	kus	26,000		26,000	0,00	0,00	217,00	5 642,00	217,00	5 642,00	0,00	0,00	5 642,00
	21	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,121		0,121	0,00	0,00	964,00	116,64	964,00	116,64	0,00	0,00	116,64
		Izolace tepelné				65,121				13 119,89	1 728,50	13 119,89	0,00	0,00	13 119,89
Díl:		Zařizovací předměty													
S	22	Dvířka 30/30 (k čistícím tvarovkám)vc. montáže	kus	22,000		22,000	0,00	0,00	450,00	9 900,00	450,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	23	Dvířka revizní RD 400x400 - bílá se zámkem (t vodoměřům)	kus	7,000		7,000	0,00	0,00	790,00	5 530,00	790,00	5 530,00	0,00	0,00	5 530,00
	24	vc. montáže	t	0,009		0,009	0,00	0,00	626,00	5,63	626,00	5,63	0,00	0,00	5,63
		Zařizovací předměty				29,009				15 435,63	1 866,00	15 435,63	0,00	0,00	15 435,63
Díl:		Bourání konstrukcí (721-722)													
S	25	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	194,000		194,000	0,00	0,00	130,00	25 220,00	130,00	25 220,00	0,00	0,00	25 220,00
	26	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	387,000	-55,00	332,000	0,00	0,00	181,00	70 047,00	181,00	70 047,00	0,00	-9 955,00	60 092,00
	27	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	14,756		14,756	0,00	0,00	1 800,00	26 560,80	1 800,00	26 560,80	0,00	0,00	26 560,80
	28	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	298,000		298,000	0,00	0,00	80,50	23 989,00	80,50	23 989,00	0,00	0,00	23 989,00
	29	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	2,858		2,858	0,00	0,00	1 800,00	5 144,40	1 800,00	5 144,40	0,00	0,00	5 144,40
		Bourání konstrukcí (721-722)				841,614				150 961,20	3 991,50	150 961,20	0,00	-9 955,00	141 006,20
Díl:		Vnitřní kanalizace													
S	30	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	32,000		32,000	0,00	0,00	345,00	11 040,00	345,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00
	31	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	79,000		79,000	0,00	0,00	508,00	40 132,00	508,00	40 132,00	0,00	0,00	40 132,00
	32	Potrubí z trub plastových HT PP odpadní DN 125	m	19,500		19,500	0,00	0,00	647,00	12 616,50	647,00	12 616,50	0,00	0,00	12 616,50
	33	Potrubí z trub plastových HT PP odpadní DN 150	m	399,000	-55,00	344,000	0,00	0,00	942,00	375 858,00	942,00	375 858,00	0,00	-51 810,00	324 048,00
	34	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	92,000		92,000	0,00	0,00	299,00	27 508,00	299,00	27 508,00	0,00	0,00	27 508,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35		Vtok střeš.pro PVC izol.pochůz.stř.HL62.1B s vyhlíváním 75,110,125,160 mm	kus	8,000	-3,00	5,000	0,00	0,00	5 010,00	40 080,00	5 010,00	40 080,00	0,00	-15 030,00	25 050,00
36		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	14,000	-4,00	10,000	0,00	0,00	645,00	9 030,00	645,00	9 030,00	0,00	-2 580,00	6 450,00
37		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	602,000		602,000	0,00	0,00	25,60	15 411,20	25,60	15 411,20	0,00	0,00	15 411,20
38		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	1,209		1,209	0,00	0,00	549,00	663,74	549,00	663,74	0,00	0,00	663,74
S		Vnitřní kanalizace				1 184,709				532 339,44	8 970,60	532 339,44	0,00	-69 420,00	462 919,44
Díl:		Vnitřní vodovod													
39		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	42,000		42,000	0,00	0,00	377,00	15 834,00	377,00	15 834,00	0,00	0,00	15 834,00
40		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	160,000		160,000	0,00	0,00	461,00	73 760,00	461,00	73 760,00	0,00	0,00	73 760,00
41		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	120,000		120,000	0,00	0,00	633,00	75 960,00	633,00	75 960,00	0,00	0,00	75 960,00
42		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	202,000		202,000	0,00	0,00	102,00	20 604,00	102,00	20 604,00	0,00	0,00	20 604,00
43		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm	m	120,000		120,000	0,00	0,00	117,00	14 040,00	117,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00
44		Kohout kulový PPR 32 mm	kus	3,000		3,000	0,00	0,00	362,00	1 086,00	362,00	1 086,00	0,00	0,00	1 086,00
45		Kohout kulový PPR 40 mm	kus	15,000		15,000	0,00	0,00	550,00	8 250,00	550,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
46		Kohout kulový PPR 50 mm	kus	16,000		16,000	0,00	0,00	860,00	13 760,00	860,00	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
47		T-kus s výpustným ventilem z polypropylénu D 32	kus	33,000		33,000	0,00	0,00	277,00	9 141,00	277,00	9 141,00	0,00	0,00	9 141,00
48		Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	67,000		67,000	0,00	0,00	52,80	3 537,60	52,80	3 537,60	0,00	0,00	3 537,60
49		Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	2,000		2,000	0,00	0,00	8 540,00	17 080,00	8 540,00	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00
50		Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G3/4x130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	7,000		7,000	0,00	0,00	2 550,00	17 850,00	2 550,00	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00
51		Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G3/4x130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	7,000		7,000	0,00	0,00	2 400,00	16 800,00	2 400,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
52		Sestava vodoměrová závitová G 3/4	soubor	14,000		14,000	0,00	0,00	1 800,00	25 200,00	1 800,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
53		Proplach a desinfekce bodovodního potrubí	m	322,000		322,000	0,00	0,00	35,50	11 431,00	35,50	11 431,00	0,00	0,00	11 431,00
54		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80	m	322,000		322,000	0,00	0,00	39,40	12 686,80	39,40	12 686,80	0,00	0,00	12 686,80
55		Prokázání vyhovujících vlastností pitné vody před uvedením do provozu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
56		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,138		1,138	0,00	0,00	535,00	608,83	535,00	608,83	0,00	0,00	608,83
S		Vnitřní vodovod				1 454,138				340 129,23	22 191,70	340 129,23	0,00	0,00	340 129,23
Díl:		Obklady keramické													
57		Obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	65,000		65,000	0,00	0,00	620,00	40 300,00	620,00	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
58		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	65,000		65,000	0,00	0,00	346,00	22 490,00	346,00	22 490,00	0,00	0,00	22 490,00
59		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	1,021		1,021	0,00	0,00	521,00	531,94	521,00	531,94	0,00	0,00	531,94
S		Obklady keramické				131,021				63 321,94	1 487,00	63 321,94	0,00	0,00	63 321,94
Díl:		Malby a tapety													
60		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,000		130,000	0,00	0,00	56,70	7 371,00	56,70	7 371,00	0,00	0,00	7 371,00
61		Přesun hmot tonážní pro malby a tapety v objektech v do 24 m	t	0,038		0,038	0,00	0,00	503,00	19,11	503,00	19,11	0,00	0,00	19,11
S		Malby a tapety				130,038				7 390,11	559,70	7 390,11	0,00	0,00	7 390,11
S	S	SO - 07 Výměna stoupaček vnitřního vodovodu a kanalizace													
Díl:		VCP ZL č.2:													
62	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor		19,000	19,000	0,00	0,00	238,68	0,00	238,68	0,00	4 534,92	0,00	4 534,92
63	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus		19,000	19,000	0,00	0,00	895,32	0,00	895,32	0,00	17 011,08	0,00	17 011,08
64	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor		3,000	3,000	0,00	0,00	91,69	0,00	91,69	0,00	275,08	0,00	275,08
65	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor		3,000	3,000	0,00	0,00	1 530,36	0,00	1 530,36	0,00	4 591,08	0,00	4 591,08
66	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor		3,000	3,000	0,00	0,00	154,44	0,00	154,44	0,00	463,32	0,00	463,32
67	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor		3,000	3,000	0,00	0,00	876,96	0,00	876,96	0,00	2 630,88	0,00	2 630,88
68	725230811R00	Demontáž bidetů z diturvitů	soubor		3,000	3,000	0,00	0,00	230,04	0,00	230,04	0,00	690,12	0,00	690,12
69	725239101R00	Montáž bidetů ostatních typů	kus		3,000	3,000	0,00	0,00	705,24	0,00	705,24	0,00	2 115,72	0,00	2 115,72
70	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor		2,000	2,000	0,00	0,00	230,04	0,00	230,04	0,00	460,08	0,00	460,08
71	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus		1,000	1,000	0,00	0,00	959,04	0,00	959,04	0,00	959,04	0,00	959,04
72	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus		82,000	82,000	0,00	0,00	428,76	0,00	428,76	0,00	35 158,32	0,00	35 158,32
73	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m		15,000	15,000	0,00	0,00	12,53	0,00	12,53	0,00	187,92	0,00	187,92
74	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m		4,000	4,000	0,00	0,00	33,59	0,00	33,59	0,00	134,35	0,00	134,35
75	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m		15,000	15,000	0,00	0,00	274,86	0,00	274,86	0,00	4 122,90	0,00	4 122,90
76	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m		4,000	4,000	0,00	0,00	879,12	0,00	879,12	0,00	3 516,48	0,00	3 516,48
77	721210817R00	Demontáž vpusti vanové DN 70	kus		5,000	5,000	0,00	0,00	133,92	0,00	133,92	0,00	669,60	0,00	669,60
78	7212115	Montáž podlahové vpusti	kus		5,000	5,000	0,00	0,00	191,16	0,00	191,16	0,00	955,80	0,00	955,80
79	766055	Demontáž a zpětná montáž kuchyňké linky vč. Dřezu	kus		2,000	2,000	0,00	0,00	1 522,80	0,00	1 522,80	0,00	3 045,60	0,00	3 045,60
S		VCP ZL č.2:				191,000				0,00	0,00	0,00	81 522,29	0,00	81 522,29
		CELKEM po ZL č.2													1 406 246,98

stavby : **Kralupy nad Vltavou**

PS,SO : **Slaboproudé systémy**

zpracování **03.01.2019**

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO - 06**

Datum aktualizace :

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
						dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Celkové rozpočtové náklady na objekt							0,00		1 411 317,83	595 013,93	1 411 317,83	113 065,98	-71 217,50	1 453 166,31
Systém strukturované kabeláže (SSK):														
19" datový rozvaděč, výška 42U, šíře 800, hloubka 800, 2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instal	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	19 865,10	19 865,10	19 865,10	19 865,10	0,00	0,00	19 865,10
Vertikální vyvazovací panel 42U,pro rozvaděče 800x800mm	ks	2,000			2,000	0,00	0,00	4 730,36	9 460,72	4 730,36	9 460,72	0,00	0,00	9 460,72
Ventilační jednotka - 6 ventilátorů, Teplotní rozmezí -10°C - 55°C, Termostat s rozpětím 0°C - 60°C, Napětí 230V/50Hz (m	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	9 093,37	9 093,37	9 093,37	9 093,37	0,00	0,00	9 093,37
Rám s filtrem pro instalaci ventilační jednotky do horního nebo spodního rámu	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	1 290,58	1 290,58	1 290,58	1 290,58	0,00	0,00	1 290,58
Podstavec rozvaděče, 100mm, boční panely s perforací a otvory pro filtry	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	4 536,89	4 536,89	4 536,89	4 536,89	0,00	0,00	4 536,89
19" napájecí panel, 8x UTE, vypínač	ks	2,000			2,000	0,00	0,00	1 486,26	2 972,52	1 486,26	2 972,52	0,00	0,00	2 972,52
19" vyvazovací panel 1U jednostranný, kanál 40x40mm	ks	15,000			15,000	0,00	0,00	481,21	7 218,15	481,21	7 218,15	0,00	0,00	7 218,15
19" panel se zemnicí lištou a 5-ti svorkami	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	1 051,84	1 051,84	1 051,84	1 051,84	0,00	0,00	1 051,84
19" výsuvná polička,hloubka 550mm,max.zatížení 20kg,výška 1U	ks	3,000			3,000	0,00	0,00	1 039,55	3 118,65	1 039,55	3 118,65	0,00	0,00	3 118,65
19", 1U, výsuvná vana pro 12x simplex SM E2000 konektory, včetně 12x adaptér E2000, simplex, APC, SM, 2x optická kaz	ks	2,000			2,000	0,00	0,00	10 385,88	20 771,76	10 385,88	20 771,76	0,00	0,00	20 771,76
Pigtail optický E2000/APC, SM, OS2, 9/125, 2m	ks	12,000			12,000	0,00	0,00	412,62	4 951,44	412,62	4 951,44	0,00	0,00	4 951,44
19" metalický patch panel 24xRJ45 kat.6, plně osazený, nestíněný	ks	7,000			7,000	0,00	0,00	3 283,43	22 984,01	3 283,43	22 984,01	0,00	0,00	22 984,01
Datová zásuvka kompatibilní pro instalaci do plastových kabelových kanálů, nosná maska pro možnost instalace 2 keystone	ks	58,000			58,000	0,00	0,00	281,66	16 336,28	281,66	16 336,28	0,00	0,00	16 336,28
Datová zásuvka pro pod omítku, nosná maska pro možnost instalace 2 keystoneů, rámeček, design dle výběru investora	ks	5,000	4,000		9,000	0,00	0,00	295,46	1 477,30	295,46	1 477,30	1 181,84	0,00	2 659,14
Datová zásuvka na povrch, nosná maska pro možnost instalace 2 keystoneů, rámeček, design dle výběru investora	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	295,46	295,46	295,46	295,46	0,00	0,00	295,46
Datová zásuvka modul 45x45 do podlahové krabice pro možnost instalace 2 keystoneů	ks	2,000			2,000	0,00	0,00	91,08	182,16	91,08	182,16	0,00	0,00	182,16
Keystone 1xRJ45 kat.6, nestíněný	ks	132,000		10,000	142,000	0,00	0,00	166,84	22 022,88	166,84	22 022,88	1 668,40	0,00	23 691,28
Přístrojová krabice pod omítku	ks	5,000	5,000		10,000	0,00	0,00	118,40	592,00	118,40	592,00	592,00	0,00	1 184,00
Přístrojová krabice na povrch	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00
Přístrojová krabice pro instalaci do kabelových kanálů	ks	58,000	3,000		61,000	0,00	0,00	100,88	5 851,04	100,88	5 851,04	302,64	0,00	6 153,68
Krimpovací konektor RJ45, kat6, UTP, 8p8c, nestíněný, skládaný, na drát	ks	15,000			15,000	0,00	0,00	136,76	2 051,40	136,76	2 051,40	0,00	0,00	2 051,40
Instalační datový kabel nestíněný U/UTP Cat.6 (třída E -250 MHz) 4 x 2 x AWG23/1, PVC, plně odpovídající požadavkům na třídu E (např. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), VoIP a PoE, maximální přenosová rychlost podle ČSN EN 50173-1: 1 Gbit/s, NVP - 0,70c, třída reakce na oheň - Eca, pro instalaci ve vnitřním prostředí.	m	6615,000	520,000		7 135,000	0,00	0,00	29,12	192 628,80	29,12	192 628,80	15 142,40	0,00	207 771,20
Singlemodový optický kabel OS2, 12 vláken, 9/125µm,LSOH,Dca, nekovové prvky, ochrana proti hlodavcům, černý plášť, 6	m	80,000			80,000	0,00	0,00	109,30	8 744,00	109,30	8 744,00	0,00	0,00	8 744,00
Žlutozelený zemnicí vodič, 6 mm	m	20,000			20,000	0,00	0,00	42,23	844,60	42,23	844,60	0,00	0,00	844,60
Štítky pro označení kabelů (100ks)	bal	10,000			10,000	0,00	0,00	13,80	138,00	13,80	138,00	0,00	0,00	138,00
Propojovací metalický kabel, kat.6 nestíněný,2xRJ-45,délka 0,5m	ks	66,000			66,000	0,00	0,00	44,85	2 960,10	44,85	2 960,10	0,00	0,00	2 960,10
Propojovací metalický kabel, kat.6 nestíněný,2xRJ-45,délka 1,0m	ks	66,000			66,000	0,00	0,00	53,82	3 552,12	53,82	3 552,12	0,00	0,00	3 552,12
Propojovací metalický kabel, kat.6 nestíněný,2xRJ-45,délka 2,0m	ks	15,000			15,000	0,00	0,00	71,76	1 076,40	71,76	1 076,40	0,00	0,00	1 076,40
Propojovací kabel optický SM, simplex, 9/125, E2000/APC-LC/PC, 1m	ks	8,000			8,000	0,00	0,00	1 058,46	8 467,68	1 058,46	8 467,68	0,00	0,00	8 467,68
Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	165,000	15,000		180,000	0,00	0,00	46,09	7 604,85	46,09	7 604,85	691,35	0,00	8 296,20
Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 32mm, 750N/5cm	m	40,000	15,000		55,000	0,00	0,00	60,17	2 406,80	60,17	2 406,80	902,55	0,00	3 309,35
Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 40mm, 750N/5cm	m	25,000			25,000	0,00	0,00	76,45	1 911,25	76,45	1 911,25	0,00	0,00	1 911,25
Kovová kabelová příchytka pro kabel s pr. 6mm, včetně upevňovacího šroubu	ks	150,000			150,000	0,00	0,00	33,53	5 029,50	33,53	5 029,50	0,00	0,00	5 029,50
Rozbočovací krabice pod omítku, 150x150x77mm, s víčkem	ks	2,000			2,000	0,00	0,00	273,24	546,48	273,24	546,48	0,00	0,00	546,48
Elektroinstalační lišta 18x13mm, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu	m	20,000			20,000	0,00	0,00	63,20	1 264,00	63,20	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00
Protipožární utěsnění prostupů protipož. árním jednoslož. kovým akrylovým tmelem	ks	6,000			6,000	0,00	0,00	1 242,00	7 452,00	1 242,00	7 452,00	0,00	0,00	7 452,00
Štítky pro označení protipožární upávký	ks	6,000			6,000	0,00	0,00	500,00	3 000,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00
Proměření metalické kabeláže dle zásad ISO 11801	ks	147,000			147,000	0,00	0,00	131,10	19 271,70	131,10	19 271,70	0,00	0,00	19 271,70
Lešení, plošiny	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00
Stavební přípomocné práce	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00
Revize NN	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
Dokumentace skutečného provedení, dodávka	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	30 360,00
Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	18 630,00
Systém strukturované kabeláže (SSK):						8 344,000			518 318,84	158 289,75	518 318,84	20 481,18	0,00	538 800,01
Společná televizní anténa (STA):														
Anténa UHF, kanál 21-60, G=14 dBd, LTE, frekvenční rozsah 470-790 MHz, včetně výložníku a upevňujícího materiálu	ks	1,000			1,000	0,00	0,00	1 925,10	1 925,10	1 925,10	1 925,10	0,00	0,00	1 925,10

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMENOU		CENA		
						dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Anténa FM, 87,5-108 MHz, vertikální i horizontální polarizace, včetně výložníku a upevňujícího materiálu	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 638,06	1 638,06	1 638,06	1 638,06	0,00	0,00	1 638,06
	Širokopásmová přepětová ochrana určena pro základní ochranu proti přepětí a atmosférickým výbojům v plastovém krytu	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	2 659,26	5 318,52	2 659,26	5 318,52	0,00	0,00	5 318,52
	Přepětová ochrana pro instalaci těsně před chráněné zařízení, nominální pracovní napětí 30 V, frekvenční rozsah 1 - 2,15 DIN lišta	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 860,93	3 721,86	1 860,93	3 721,86	0,00	0,00	3 721,86
	Zesilovač - počet vstupů/výstupů 5 / 1+ 1(test), vstupy BI(47-68 MHz), FM(88-108 MHz), BI//DAB(160-260 MHz), UHF1(4	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 444,48	3 444,48	3 444,48	3 444,48	0,00	0,00	3 444,48
	Rozbočovač - 1 vstup/ 4 výstup, pracovní pásmo 5-1000MHz, F-konektory	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	200,93	200,93	200,93	200,93	0,00	0,00	200,93
	Rozvodnice STA na povrch, 500x500x150mm, povrchová úprava: práškový lak (komaxit), barva: bílá, odvětrání, zámek FA	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 728,76	3 728,76	3 728,76	3 728,76	0,00	0,00	3 728,76
	Napájecí zásuvka na DIN lištu, 230V/16A	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	394,68	789,36	394,68	789,36	0,00	0,00	789,36
	Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncová, 75 Ohm, kompatibilní pro instalaci do plastových kabelových kanálů	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	448,50	1 794,00	448,50	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00
	Přístrojová krabice pro instalaci do kabelových kanálů	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	124,20	496,80	124,20	496,80	0,00	0,00	496,80
	F-konektory	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	50,65	1 013,00	50,65	1 013,00	0,00	0,00	1 013,00
	Drobné pasivní prvky pro korekci signálu (útlumové, náklonové články, filtry, atd.)	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	448,50	448,50	448,50	448,50	0,00	0,00	448,50
	Koaxiální kabel pro venkovní použití, černý PE, pr. 6,6mm, vnitřní vodič 1,13mm Cu, opletení Cu	m	100,000		100,000	0,00	0,00	36,85	3 685,00	36,85	3 685,00	0,00	0,00	3 685,00
	Koaxiální kabel pro vnitřní použití, bílý, PVC,pr. 6,6mm, vnitřní vodič 1,13mm Cu, opletení Cu	m	190,000		190,000	0,00	0,00	35,05	6 659,50	35,05	6 659,50	0,00	0,00	6 659,50
	Koaxiální nízkoútlumový kabel, 50 Ohmů, vnější průměr 5,4 mm, vhodný pro RDST	m	80,000		80,000	0,00	0,00	29,60	2 368,00	29,60	2 368,00	0,00	0,00	2 368,00
	Širokopásmová přepětová ochrana určena pro základní ochranu proti přepětí a atmosférickým výbojům, impedance 50 Ohm	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 601,30	2 601,30	2 601,30	2 601,30	0,00	0,00	2 601,30
	Přepětová ochrana pro instalaci těsně před chráněné zařízení, impedance 50 Ohm	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 255,80	1 255,80	1 255,80	1 255,80	0,00	0,00	1 255,80
	Štítky pro označení kabelů (100ks)	bal	1,000		1,000	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	50,000		50,000	0,00	0,00	46,09	2 304,50	46,09	2 304,50	0,00	0,00	2 304,50
	Kovová kabelová příchytka pro kabel s pr. 6mm, včetně upevňovacího šroubu	ks	50,000		50,000	0,00	0,00	33,53	1 676,50	33,53	1 676,50	0,00	0,00	1 676,50
	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	8 970,00
	Proměření TV a FM signálu, nastavení antén	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	3 864,00
	Nastavení a zprovoznění systému	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	4 968,00
	Stavební přípomocné práce	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00
	Revize NN	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
	Dokumentace skutečného provedení, dodávka	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00
	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00
	Společná televizní anténa (STA):				519,000				87 148,38	59 477,52	87 148,38	0,00	0,00	87 148,38
	Systém nouzového volání:													
	Transformátor pro signalizační systém, sekundární napětí: 15 V 2 V-A, 230 V AC, včetně rámečku, montáž do instalační kr	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 200,22	3 200,22	3 200,22	3 200,22	0,00	0,00	3 200,22
	Kontrolní modul s alarmem s kontrolní proudovou smyčkou, bzučákem a blikajícím signálním světlem, reset, napěťový a be	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 935,07	3 935,07	3 935,07	3 935,07	0,00	0,00	3 935,07
	Resetovací tlačítko prosvětlené signální, se zapínacím kontaktem, popisový štítek a barevné označovací pole, 15-28 V AC	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 907,16	1 907,16	1 907,16	1 907,16	0,00	0,00	1 907,16
	Tlačítko signální tahové se zapínacím kontaktem, jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapína	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	880,85	880,85	880,85	880,85	0,00	0,00	880,85
	Akustická a optická signalizace, LED diody, 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC, včetně rámečku, montáž do instalační krabice	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 358,61	1 358,61	1 358,61	1 358,61	0,00	0,00	1 358,61
	Přístrojová elektroinstalační krabice pod omítku	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	190,16	760,64	190,16	760,64	0,00	0,00	760,64
	Rozbočovací krabice pod omítku, 150x150x77mm, s víčkem	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	273,24	546,48	273,24	546,48	0,00	0,00	546,48
	Instalační kabel pro sdělovací zařízení, stíněný, 2x2x0,8	m	50,000		50,000	0,00	0,00	27,32	1 366,00	27,32	1 366,00	0,00	0,00	1 366,00
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	50,000		50,000	0,00	0,00	46,09	2 304,50	46,09	2 304,50	0,00	0,00	2 304,50
	Kovová kabelová příchytka pro kabel s pr. 6mm, včetně upevňovacího šroubu	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	33,53	670,60	33,53	670,60	0,00	0,00	670,60
	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
	Nastavení a zprovoznění systému	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	3 312,00
	Stavební přípomocné práce	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
	Revize NN	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
	Dokumentace skutečného provedení, dodávka	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	1 932,00
	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
	Systém nouzového volání:				137,000				30 454,14	25 376,25	30 454,14	0,00	0,00	30 454,13
	Ovládání vstupů - toalety cel, hlavní vstup:													
	Napájecí zdroj - Jmenovité napětí: 230 V AC, +10 % / -15 %, Výstupní napětí: 24 V DC ± 1 %, Jmenovitý kmitočet: 50 až 6	ks	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	-3 925,00	0,00
	Elektrický otvírač, pod napětím průchozí, bez napětí blokován, s monitorováním střelky, možnost mechanického odblokováv	ks	2,000	-2,000	0,000	0,00	0,00	14 480,34	28 960,68	14 480,34	28 960,68	0,00	-28 960,68	0,00
	Elektrický otvírač, pod napětím průchozí, bez napětí blokován, s monitorováním střelky, skrytá montáž, 10-24V AC/DC, 250	ks	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00	14 480,34	14 480,34	14 480,34	14 480,34	0,00	-14 480,34	0,00
	Čelní plech	ks	3,000	-3,000	0,000	0,00	0,00	818,34	2 455,02	818,34	2 455,02	0,00	-2 455,02	0,00
	Ovládač zapínací zvonkový jednonásobný, 1 A, 50 V AC	ks	4,000	-4,000	0,000	0,00	0,00	130,96	523,84	130,96	523,84	0,00	-523,84	0,00
	Světlo signální červené, Optická signalizace červenými diodami LED, 15-28 V AC / 18-35 V DC, 60mA AC, 30 mA DC	ks	4,000	-4,000	0,000	0,00	0,00	1 136,43	4 545,72	1 136,43	4 545,72	0,00	-4 545,72	0,00
	Ovládací kabel s plným jádrem 2x1	m	220,000		220,000	0,00	0,00	35,60	7 832,00	35,60	7 832,00	0,00	0,00	7 832,00
	Ovládací kabel s plným jádrem 7x1	m	30,000		30,000	0,00	0,00	56,24	1 687,20	56,24	1 687,20	0,00	0,00	1 687,20
	Rozbočovací krabice na povrch, 105x105x40mm, s víčkem	ks	4,000	-4,000	0,000	0,00	0,00	123,65	494,60	123,65	494,60	0,00	-494,60	0,00
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	120,000	-120,000	0,000	0,00	0,00	46,09	5 530,80	46,09	5 530,80	0,00	-5 530,80	0,00
	Kovová kabelová příchytka pro kabel s pr. 6mm, včetně upevňovacího šroubu	ks	50,000	-50,000	0,000	0,00	0,00	33,53	1 676,50	33,53	1 676,50	0,00	-1 676,50	0,00
	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
	Nastavení a zprovoznění systému	ks	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	-5 175,00	0,00

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMENOU		CENA		
						dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Stavební přípomocné práce	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
	Revize NN	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
	Dokumentace skutečného provedení, dodávka	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	4 830,00
	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	-3 450,00	0,00
	Ovládání vstupů - toalety cel, hlavní vstup:				0,000				91 776,70	3 450,00	91 776,70	0,00	-71 217,50	20 559,20
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS):													
	Ústředna PZTS s integrovaným zdrojem - Měnič z 12V= na 5V= pro PC desku a převodníky linek, , průmyslové PC, 1x linka	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	63 204,00	63 204,00	63 204,00	63 204,00	0,00	0,00	63 204,00
	AKU 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 732,81	2 732,81	2 732,81	2 732,81	0,00	0,00	2 732,81
	Licence pro novou ústřednu PZTS do nadstavbového SW	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	89 700,00
	Ovládací klávesnice - Napájení – 12 V= (Jmenovité napětí 13.8V=), Odběr – 200 mA (bez připojené čtečky), Display - Dvou	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	9 846,30	19 692,60	9 846,30	19 692,60	0,00	0,00	19 692,60
	Kryt pro ovládací klávesnici na omítku, včetně zámku	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	845,53	1 691,06	845,53	1 691,06	0,00	0,00	1 691,06
	Linkový modul expandéru, 8x dvojité vyvážený vstup, možnost 8x výstup, Napájení – 12 V=, Odběr – 10 mA (bez připojený	ks	8,000		8,000	0,00	0,00	5 408,63	43 269,04	5 408,63	43 269,04	0,00	0,00	43 269,04
	PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku, Typ pyroelementu quad, Montážní výška 1,5 - 2,4 m, Na	ks	18,000		18,000	0,00	0,00	721,33	12 983,94	721,33	12 983,94	0,00	0,00	12 983,94
	Tísňové NC tlačítko s pamětí poplachu a resetací klíčkem	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	855,88	855,88	855,88	855,88	0,00	0,00	855,88
	MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný, délka přívodního kabelu min 3 m, včetně plastového distančního kroužku pr	ks	87,000		87,000	0,00	0,00	748,24	65 096,88	748,24	65 096,88	0,00	0,00	65 096,88
	Plastová nízká propojovací krabice, 24+1 šroubovací svorka	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	344,31	6 886,20	344,31	6 886,20	0,00	0,00	6 886,20
	Plastová nízká propojovací krabice, 5+1 šroubovací svorka	ks	5,000		5,000	0,00	0,00	85,97	429,85	85,97	429,85	0,00	0,00	429,85
	Konvenční kombinovaný (optickokoťový + teplotní) hlásič s reléovou patičí, Napájecí napětí 9 - 16 Vss, Odběr - max. 50	ks	3,000		3,000	0,00	0,00	1 234,27	3 702,81	1 234,27	3 702,81	0,00	0,00	3 702,81
	Instalační datový kabel FTP Cat.5e, 4x2xAWG24, PVC	m	230,000		230,000	0,00	0,00	25,53	5 871,90	25,53	5 871,90	0,00	0,00	5 871,90
	Propojovací metalický kabel, kat.6 nestíněný,2xRJ-45,délka 2,0m	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	53,82	53,82	53,82	53,82	0,00	0,00	53,82
	Napájecí kabel 2x1,5	m	180,000		180,000	0,00	0,00	38,12	6 861,60	38,12	6 861,60	0,00	0,00	6 861,60
	Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky	ks	15,000		15,000	0,00	0,00	107,50	1 612,50	107,50	1 612,50	0,00	0,00	1 612,50
	Štítky pro označení kabelů (100ks)	bal	3,000		3,000	0,00	0,00	690,00	2 070,00	690,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 16mm, 750N/5cm	m	50,000		50,000	0,00	0,00	46,09	2 304,50	46,09	2 304,50	0,00	0,00	2 304,50
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	25,000		25,000	0,00	0,00	60,17	1 504,25	60,17	1 504,25	0,00	0,00	1 504,25
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 32mm, 750N/5cm	m	20,000		20,000	0,00	0,00	76,45	1 529,00	76,45	1 529,00	0,00	0,00	1 529,00
	Elektroinstalační chránička pevná, pr. 16mm, 750N/5cm, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu	m	50,000		50,000	0,00	0,00	65,83	3 291,50	65,83	3 291,50	0,00	0,00	3 291,50
	Elektroinstalační lišta 18x13mm, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu	m	100,000		100,000	0,00	0,00	63,20	6 320,00	63,20	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00
	Elektroinstalační lišta 11x10mm, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu	m	80,000		80,000	0,00	0,00	50,65	4 052,00	50,65	4 052,00	0,00	0,00	4 052,00
	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
	Nastavení a zprovoznění systému	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	24 840,00
	Integrace nové ústředny do nadřazených centrálních systémů	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00	0,00	9 384,00
	Stavební přípomocné práce	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00
	Revize NN	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
	Dokumentace skutečného provedení, dodávka	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	24 840,00
	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS):				910,000			426 860,14	258 148,63	426 860,14	0,00	0,00	426 860,13	
	Přístupový systém (EKV):													
	Dveřní modul pro připojení 2ks čteček (pouze pro jediné dveře – čtečka na každé straně dveří), Napájení – 12 V DC (Jme	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	18 082,97	36 165,94	18 082,97	36 165,94	0,00	0,00	36 165,94
	Bezkontaktní čtečka Indala - Napájecí napětí 4 - 16 Vss, Odběr 65 mA, LED dioda 3-stavová (volitelné), Bzučák, Pracov	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	8 308,84	33 235,36	8 308,84	33 235,36	0,00	0,00	33 235,36
	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A se signalizačními výstupy, Max. celkový trvalý odběr 2 A, Max. velikost dobij.	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 102,05	4 102,05	4 102,05	4 102,05	0,00	0,00	4 102,05
	Elektromechanický zámek pro obousměrnou kontrolu průchodu, pro vnitřní i venkovní plně dveře, nedělený čtyřhran klíky, cer	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	19 795,96	39 591,92	19 795,96	39 591,92	0,00	0,00	39 591,92
	Systémový kabel pro zámek s konektorem, 10m	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 787,51	3 575,02	1 787,51	3 575,02	0,00	0,00	3 575,02
	Protiplech k zámku	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	443,67	887,34	443,67	887,34	0,00	0,00	887,34
	Ovládací tlačítko s přepínacím kontaktem, včetně instalační krabice	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	721,46	721,46	721,46	721,46	0,00	0,00	721,46
	Zadlabávací kabelová průchodka, rozpojitelná	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	1 453,14	2 906,28	1 453,14	2 906,28	0,00	0,00	2 906,28
	Křimplovací konektor RJ45, kat5e, UTP, 8p8c, nestíněný, skládaný, na drát	ks	4,000		4,000	0,00	0,00	95,36	381,44	95,36	381,44	0,00	0,00	381,44
	Napájecí kabel 2x1,5	m	130,000		130,000	0,00	0,00	38,12	4 955,60	38,12	4 955,60	0,00	0,00	4 955,60
	Plastová povrchová propojovací krabice 8 + 2 šroubovací svorky	ks	10,000		10,000	0,00	0,00	107,50	1 075,00	107,50	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
	Instalační datový kabel FTP Cat.5e, 4x2xAWG24, PVC	m	50,000		50,000	0,00	0,00	29,67	1 483,50	29,67	1 483,50	0,00	0,00	1 483,50
	Štítky pro označení kabelů (100ks)	bal	1,000		1,000	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 16mm, 750N/5cm	m	20,000		20,000	0,00	0,00	46,09	921,80	46,09	921,80	0,00	0,00	921,80
	Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm	m	50,000		50,000	0,00	0,00	60,17	3 008,50	60,17	3 008,50	0,00	0,00	3 008,50
	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
	Nastavení a zprovoznění systému	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	3 657,00
	Stavební přípomocné práce	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00
	Revize NN	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
	Dokumentace skutečného provedení, dodávka	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00
	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
	Přístupový systém (EKV):				287,000			161 508,21	83 569,51	161 508,21	0,00	0,00	161 508,21	

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMENOU		CENA		
						dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Hlavní kabelové trasy pro SLB systémy:													
	Plechový žlab 62/50, bez perforace	m	10,000		10,000	0,00	0,00	217,07	2 170,70	217,07	2 170,70	0,00	0,00	2 170,70
	Víko žlabu 62	m	10,000		10,000	0,00	0,00	83,49	834,90	83,49	834,90	0,00	0,00	834,90
	Pružný uzávěr víka	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	12,56	251,20	12,56	251,20	0,00	0,00	251,20
	Závěs 62, pro uchycení kabelových žlabů v kombinaci se závitovou tyčí M8, při montáži do prostoru pod strop	ks	10,000		10,000	0,00	0,00	90,39	903,90	90,39	903,90	0,00	0,00	903,90
	Závit.tyč M8 - 1m	ks	12,000		12,000	0,00	0,00	26,91	322,92	26,91	322,92	0,00	0,00	322,92
	Matice M8	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	0,90	18,00	0,90	18,00	0,00	0,00	18,00
	Podložka velkoplošná M8	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	0,90	18,00	0,90	18,00	0,00	0,00	18,00
	Stropní držák závitové tyče	ks	20,000		20,000	0,00	0,00	74,78	1 495,60	74,78	1 495,60	0,00	0,00	1 495,60
	Spojka 50	ks	8,000		8,000	0,00	0,00	200,00	1 600,00	200,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	Spojovací mat. M6 vrat. (100ks)	bal	1,000		1,000	0,00	0,00	455,68	455,68	455,68	455,68	0,00	0,00	455,68
	Koleno žlabu 62/50 PL	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	347,90	695,80	347,90	695,80	0,00	0,00	695,80
	Drátěný žlab 400/50	m	30,000		30,000	0,00	0,00	564,97	16 949,10	564,97	16 949,10	0,00	0,00	16 949,10
	Závěs 400, pro uchycení kabelových žlabů v kombinaci se závitovou tyčí M8, při montáži do prostoru pod strop	ks	26,000		26,000	0,00	0,00	144,62	3 760,12	144,62	3 760,12	0,00	0,00	3 760,12
	Závit.tyč M8 - 1m	ks	52,000		52,000	0,00	0,00	26,91	1 399,32	26,91	1 399,32	0,00	0,00	1 399,32
	Matice M8	ks	52,000		52,000	0,00	0,00	0,90	46,80	0,90	46,80	0,00	0,00	46,80
	Podložka velkoplošná M8	ks	52,000		52,000	0,00	0,00	0,90	46,80	0,90	46,80	0,00	0,00	46,80
	Kotva kovová M8	ks	52,000		52,000	0,00	0,00	7,18	373,36	7,18	373,36	0,00	0,00	373,36
	Spojka	ks	55,000		55,000	0,00	0,00	19,73	1 085,15	19,73	1 085,15	0,00	0,00	1 085,15
	Přepážka 50	m	30,000		30,000	0,00	0,00	132,62	3 978,60	132,62	3 978,60	0,00	0,00	3 978,60
	Drátěný žlab 200/50	m	70,000		70,000	0,00	0,00	401,72	28 120,40	401,72	28 120,40	0,00	0,00	28 120,40
	Závěs 200, pro uchycení kabelových žlabů v kombinaci se závitovou tyčí M8, při montáži do prostoru pod strop	ks	60,000		60,000	0,00	0,00	103,91	6 234,60	103,91	6 234,60	0,00	0,00	6 234,60
	Závit.tyč M8 - 1m	ks	120,000		120,000	0,00	0,00	26,91	3 229,20	26,91	3 229,20	0,00	0,00	3 229,20
	Matice M8	ks	120,000		120,000	0,00	0,00	0,90	108,00	0,90	108,00	0,00	0,00	108,00
	Podložka velkoplošná M8	ks	120,000		120,000	0,00	0,00	0,90	108,00	0,90	108,00	0,00	0,00	108,00
	Kotva kovová M8	ks	120,000		120,000	0,00	0,00	7,18	861,60	7,18	861,60	0,00	0,00	861,60
	Spojka	ks	81,000		81,000	0,00	0,00	19,73	1 598,13	19,73	1 598,13	0,00	0,00	1 598,13
	Přepážka 50	m	70,000		70,000	0,00	0,00	132,62	9 283,40	132,62	9 283,40	0,00	0,00	9 283,40
	Žebřík 400/60	m	6,000		6,000	0,00	0,00	640,32	3 841,92	640,32	3 841,92	0,00	0,00	3 841,92
	Stoupací úchyt žebříku	ks	18,000		18,000	0,00	0,00	37,67	678,06	37,67	678,06	0,00	0,00	678,06
	Spojka 60	ks	2,000		2,000	0,00	0,00	28,70	57,40	28,70	57,40	0,00	0,00	57,40
	Spojovací mat. M8 vrat. (100ks)	bal	1,000		1,000	0,00	0,00	466,44	466,44	466,44	466,44	0,00	0,00	466,44
	Kloubový oblouk žebříku 400/60	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	136,34	136,34	136,34	136,34	0,00	0,00	136,34
	Elektroinstalační lišta 60x40mm, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu	m	15,000		15,000	0,00	0,00	130,82	1 962,30	130,82	1 962,30	0,00	0,00	1 962,30
	Protipožární utěsnění prostupů protipožární maltou	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	1 324,80	1 324,80	1 324,80	1 324,80	0,00	0,00	1 324,80
	Štítky pro označení protipožární ucpávky	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	834,90	834,90	834,90	834,90	0,00	0,00	834,90
	Hlavní kabelové trasy pro SLB systémy:				1 288,000				95 251,44	6 702,27	95 251,44	0,00	0,00	95 251,44
S	SO - 06 Úpravy vnitřních prostor VB													
	VCP ZL č.2:													
	Instalační datový kabel venkovní nestíněný U/UTP Cat.6 s pláštěm (třída E -250 MHz) 4 x 2 x AWG23/1, PVC, plně odpov	m		180,000	180,000	0,00	0,00	42,11	0,00	42,11	0,00	7 579,80	0,00	7 579,80
	Přepětová ochrana pro datový kabel cat.6, PoE	ks	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00	5 891,00	0,00	5 891,00	0,00	11 782,00	0,00	11 782,00
	Stožár na plochou střechu (trojnožka), výšky 2m - montáž	ks	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	1 674,00
	Podložka pod stožár na plochou střechu	ks	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	945,00	0,00	945,00
	Betonovou zátěž vč. montáže	ks	3,000	3,000	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	1 041,00	0,00	1 041,00
	Instalační sdělovací kabel SYKFY 3x2x0,5	m		1120,000	1 120,000	0,00	0,00	37,71	0,00	37,71	0,00	42 235,20	0,00	42 235,20
	Koaxiální kabel pro záložní komunikaci PČR(montáž)	m		80,000	80,000	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	0,00	2 136,00	0,00	2 136,00
	Kabel CYKY 3Jx2,5 pro zálohové zásuvky	m		40,000	40,000	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	1 792,00	0,00	1 792,00
	HDMI kabel 15m se zesilovačem	ks	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00	2 674,00	0,00	2 674,00	0,00	2 674,00	0,00	2 674,00
	HDMI komunikační zásuvka	ks	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	1 220,00	0,00	1 220,00
	Jednoduchá zásuvka	ks	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	348,80	0,00	348,80
	Zvýšená procnost a úprava el.vedení v prostorách stoupacích rozvodů	kpl		1,000	1,000	0,00	0,00	19 157,00	0,00	19 157,00	0,00	19 157,00	0,00	19 157,00
	VCP ZL č.2:				1 435,000				0,00		0,00	92 584,80	0,00	92 584,80
	CELKEM po ZL č.2													1 453 166,31

Název stavby : **Kralupy nad Vltavou**

Název PS,SO : **Slaboproudé systémy - Kamery**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS - 01**

Datum zpracování : **03.01.2019**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství původní	množství dle ZL	množství po změně	C E N A				CENA PŘED ZMĚNOU		CENA		
							dodávky		montáže		D + M celkem		ZL 2		PO ZMĚNĚ
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Celkové rozpočtové náklady na objekt						0,00		410 847,47	222 435,74	410 847,47	177 582,09	-2 382,80	586 046,76
Díl:		Elektromontáže													
1		Kabel silový s CU jádrem 3x4mm2	m	70,000		70,000	0,00	0,00	61,18	4 282,60	61,18	4 282,60	0,00	0,00	4 282,60
2		Optický kabel , 8 vl. Včetně mikrotrubičky	m	150,000	120,000	270,000	0,00	0,00	98,21	14 731,50	98,21	14 731,50	11 785,20	0,00	26 516,70
3		Síťový kabel FTP cat. 6 Belden bezhalogenový	m	250,000	60,000	310,000	0,00	0,00	37,12	9 280,00	37,12	9 280,00	2 227,20	0,00	11 507,20
4		Elektroinstalační lišta LH 60x40	m	320,000	60,000	380,000	0,00	0,00	109,02	34 886,40	109,02	34 886,40	6 541,20	0,00	41 427,60
5		Napojení na stávající přívod v RE rozvaděči ve sdělovací místnosti včetně nezbytných úprav	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00
S		Elektromontáže				1 031,000				66 170,50	3 295,53	66 170,50	20 553,60	0,00	86 724,10
Díl:		Dohledové videosystémy													
6		AXIS P1428-E - Bullet IP kamera, TD/N, Ultra HD 4K, 8MP, f=3.3-9.8mm, WDR, IP66	ks	4,000	1,000	5,000	0,00	0,00	30 788,49	123 153,96	30 788,49	123 153,96	30 788,49	0,00	153 942,45
7		Instalační a propojovací box pro IP kamery	ks	4,000	-4,000	0,000	0,00	0,00	595,70	2 382,80	595,70	2 382,80	0,00	-2 382,80	0,00
8		úložště NVR pro 16 kamer, kapacita min. 2 TB	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	106 637,20	106 637,20	106 637,20	106 637,20	0,00	0,00	106 637,20
9		Datový rozvaděč 22U, vybavený (osvětlení, ventilace, police, napájení,jištění, optická vana, patch panely, vyvazovací pa	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	46 690,00	46 690,00	46 690,00	46 690,00	0,00	0,00	46 690,00
10		Switch 16 portů Gigabit (16x PoE/PoE+), 2x SFP, 32Gbps, 185W, kov s převodníky na optiku	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	8 313,01	8 313,01	8 313,01	8 313,01	0,00	0,00	8 313,01
11		Ostatní kompletační materiál a práce pro propojení systému	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00
S		Dohledové videosystémy				4,000				290 166,97	164 630,21	290 166,97	30 788,49	-2 382,80	318 572,66
Díl:		Elektromontáže - zkoušky a revize													
12		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč - revize "D" dle vyhl. č. 1	ks	1,000		1,000	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
S		Elektromontáže - zkoušky a revize				1,000				17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
Díl:		Ostatní													
13		stavební přípomocce pro provedení kabeláže kompletní	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00
14		Podružný a ostatní instalační materiál a práce	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	0,00	4 945,00
15		zprovoznění systému	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00
16		Proškolení obsluhy	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00
17		Zkušební provoz a předání do zkušebního a trvalého provozu, funkční zkoušky včetně vyhotovení protokolu	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	18 170,00	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	18 170,00
S		Ostatní				5,000				37 260,00	37 260,00	37 260,00	0,00	0,00	37 260,00
S	S	S0 - 06 Úpravy vnitřních prostor VB													586 046,76
Díl:		VCP ZL č.2:													
18		Poropojovací optický rozvaděč pro IP kamery , průmyslový PoE switch , optická vana , SFP modul, optická kazeta, pigtail, patchcord, univerzální plastová skříň,držák rozvaděčů, příslušenství	ks		2,000	2,000	0,00	0,00	63 120,00	126 240,00	63 120,00	0,00	126 240,00	0,00	126 240,00
S		VCP ZL č.2:				2,000				126 240,000	0,000	126 240,000	0,000	126 240,000	126 240,000
		CELKEM po ZL č.2													586 046,76

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 293775

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ee17606c-bf67-4dde-a917-9d1c01553b85

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela TURECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.05.2019 15:10:12



94d91503-886e-4cac-a3bb-600ce4c9f18b