

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou 1
tel: +420 566 697 201
fax: +420 566 697 384
e-mail: stavby@pks.cz
www.pksstavby.cz

■ Skupina firem PKS

Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovsky
Jungmannova 968
664 34 Kuřim

23.05.2019

Věc: Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů – stavba Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Vážený pane starosto,

dovoluji si Vás požádat o projednání, odsouhlasení a následné zasmulvnění navýšení ceny za vedlejší rozpočtové náklady stavby v souvislosti s posuny realizačních termínů na akci: „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi.“

Posun realizačních termínů zapříčinily důvody, nezaviněné zhotovitelem stavby. S posunem realizačních termínů stavby zhotoviteli vzrostly tyto náklady:

- Navýšení nákladů za přechodné dopravní značení stavby
- Navýšení nákladů na stavebně montážní pojištění stavby
- Navýšení nákladů za bankovní záruku za provedení
- Navýšení nákladů za zařízení staveniště tj. oplocení stavby, kanceláře stavbyvedoucího a TDI, sociální zařízení, sklady...
- Navýšení nákladů za pracovníky podílejících se na řízení stavby
- Navýšení nákladů na vytápění stavby v zimním období

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nemohl předpokládat prodloužení doby realizace zakázky a zahrnout výše uvedené náklady v plné výši do nabídkové ceny. Kalkulaci požadovaných vícenákladů za VRN posílám přílohou tohoto dopisu.

S pozdravem

za PKS stavby a.s.