

Dodatek smlouvy číslo 1**Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a výběr zhotovitele
Tento dodatek je uzavřen na základě smlouvy o dílo a vzájemné dohodě**

mezi

Domov Laguna Psáry – poskytovatel sociálních služeb**Se sídlem: Jílovská 138, 252 44 Psáry****Zastoupený: Mgr. Jakubem Adámekem****IČ: 44685165**

dále jen „Objednatel“

a**SAAGE PRO s.r.o.****Se sídlem: Praha – Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00****Oprávnění zástupce: Tomáš Voldřich- jednatel****IČ: 05938252****DIČ: CZ05938252**

dále jen „Dodavatel“

Účel dodatku**Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se mění části smlouvy o dílo následovně:****IV.****odstavec: 1b) Vyřízení stavebního povolení a doplnění PD dle požadavků DOSS se s ohledem na nutnost projednání a schválení změny územního plánu města Psáry - se ruší.****V.****1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla ve výši 600.000, -- Kč, která je stanovena na základě zhotovitelem předložené cenové nabídky (příloha č. 2 této smlouvy), poníženou o cenu za vyřízení stavebního povolení (odst. 1 b) ve výši 40.000, -- Kč. Uchazeč není plátcem DPH, cena je konečná.****Dodavatel je oprávněn vystavit dílčí fakturu ve výši 450 000 ,- Kč a konečnou fakturu ve výši 150.000,-- Kč na provedení projektové dokumentace stavebně technického řešení (vč. výkazu výměr) a tyto faktury doručí Objednateli.****Vyřízení stavebního povolení bude řešeno na základě samostatné objednávky po projednání a schválení změny územního plánu městem Psáry.**

V Praze dne.....

V Psárech dne.....

SAAGE PRO s.r.o
Tomáš Voldřich – jednatel

Mgr. Jakub Adámek
ředitel
Domova Laguna Psáry-poskytovatele sociálních služeb