

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
Vývoj AVIS^{ME} v roce 2014 – Výzva 22
č. GFŘ/SY/AVISME/I/2015
(číslo u zadavatele č.j. 14337/15/7300-40175-050548)

**Česká republika -
Generální finanční ředitelství**

a

**SYSCOM SOFTWARE
spol. s r.o.**

se sídlem: Lazarská 15/7
117 22 Praha 1
IČO: 72080043
DIČ: CZ 72080043

Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Numer. směr. kód: 0710

číslo účtu: XXXXXXXXXX

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Fridrich
ředitel Sekce
informatiky

se sídlem: Kytlická 818/21a
190 00 Praha 9

IČO: 61498084
DIČ: CZ 61498084

Spisová značka: C 30388
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1

Numer. směr. kód: 0300

číslo účtu: XXXXXXXXXX

jejímž jménem jedná: Ing. Vladimír Němec
prokurista

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
30388

dále jen „zadavatel“

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Dodatek“):

Preambule :

Smluvní strany uzavírají na základě dohody tento Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. GFŘ/SY/AVISME/I/2015, č.j. 14337/15/7300-40175-050548, uzavřené dne 30. 3. 2015 (dále jen Smlouva). Tento Dodatek se uzavírá na základě požadavku objednatele upřednostnit vývoj funkčnosti s vyšší prioritou. **Celková cena za dílo se nemění.**

1 Změny Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1 V příloze číslo 1 Smlouvy „Zadání předmětu díla (Etapy díla)“ se ruší Bod smluvního vztahu (dále jen BSV):

- 921 – DMS – Digitalizace záznamu

Celková částka za BSV 921 (Detailní analýza – dále jen DA, Pilotní verze – dále jen PV a Distribuční verze – dále jen DV) činí 2 316 000 Kč bez DPH, 2 802 360 Kč s DPH.

a nahrazuje se Detailní analýzou (dále jen DA) a Pilotní verzí (dále jen PV) BSV:

- 1239 – eFakturace - úpravy v systému AVIS^{ME} v rozsahu DA a PV

Celková částka BSV 1239 (DA a PV) činí 2 316 000 Kč bez DPH, 2 802 360 Kč s DPH.

Na základě uvedené výměny se mění příloha č. 5 „Harmonogram prací“ a příloha č. 6 – „Rozpis plateb za dílčí samostatné celky“.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Práva a povinnosti smluvních stran, jakož i ostatní body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 2.2 Oprávnění zástupci objednatele shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich svobodné vůli což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 2.3 Každé ustanovení tohoto Dodatku je považováno za oddělitelné. Jestliže jakákoliv podmínka nebo ustanovení bude v kterékoliv době prohlášeno za odporující zákonu nebo neplatné z jakéhokoliv důvodu, pak takové ustanovení bude z Dodatku vypuštěno. Ostatní ustanovení Dodatku a Dodatek jako celek zůstávají v platnosti.
- 2.4 Práva a povinnosti vyplývající z tohoto Dodatku nelze bez písemného souhlasu druhé smluvní strany převádět na třetí stranu.
- 2.5 Pokud kterákoliv smluvní strana neuplatní jakékoliv právo v souvislosti s tímto Dodatkem, nebude to považováno za vzdání se tohoto práva.
- 2.6 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, v českém jazyce, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 2.7 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Zadavatel: Česká republika - Generální finanční
ředitelství

dne 30.9.2016

Ing. Jiří Fridrich
ředitel Sekce informatiky

Zhotovitel: SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.

dne 30.9.2016

Ing. Vladimír Němec
prokurista

Příloha č. 5 - Harmonogram prací

Číslo BSV	Požadavek		Nejpozdější termín předání DA	Nejpozdější termín schválení DA	Nejpozdější termín předání PV	Nejpozdější termín schválení PV
1239	eFakturace - úpravy v systému AVIS ^{ME}	Termín	T	T+1	T+2	15.11.2016

Poznámka:

T – termín podpisu dodatku

T+1 – uvedené hodnoty za „T+“ jsou týdny

HF (Hotfix) – termín odevzdání opravným prostředkem (Hotfixem)

Nejpozdější termín předání pilotní a distribuční verze je podmíněn splněním termínu „Nejpozdější termín schválení DA“ a data „Termín součinnosti objednatele – předání konečných podkladů“. Pokud není uveden konkrétní datum ve sloupci „Termín součinnosti objednatele – předání konečných podkladů“, pak nejsou podklady dodavatelem vyžadovány. Oboustranné odsouhlasení dílčích změn termínů harmonogramu (pokud je v souladu s platností smlouvy) není důvodem dodatkování tohoto Dodatku.

Příloha č. 6 – Rozpis plateb za dílčí samostatné celky

Rozpis plateb za dílčí samostatné celky bez DPH

BSV	AVIS ^{ME} - Výzva 22 – dod.1	Kč celkem bez DPH	Analýza Cena bez DPH	Pilotní verze Cena bez DPH
1239	eFakturace - úpravy v systému AVIS ^{ME}	2 316 000 Kč	780 000 Kč	1 536 000 Kč
	Cena Smlouvy celkem	2 316 000 Kč	780 000 Kč	1 536 000 Kč

Rozpis plateb za dílčí samostatné celky včetně 21% DPH

BSV	AVIS ^{ME} - Výzva 22 – dod.1	Kč celkem včetně DPH	Analýza Cena včetně DPH	Pilotní verze Cena včetně DPH
1239	eFakturace - úpravy v systému AVIS ^{ME}	2 802 360 Kč	943 800 Kč	1 858 560 Kč
	Cena Smlouvy celkem	2 802 360 Kč	943 800 Kč	1 858 560 Kč