

MVEX stavby s.r.o.
Selská 50, 739 25 Sviadnov

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.12.2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

číslo dodatku objednatele:
číslo dodatku zhotovitele: 2019-I002/DOD.1

mezi:

Objednatel:

Název společnosti: **Fakultní nemocnice Ostrava**
Sídlo: 17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
IČ / DIČ: 0084398/CZ00843989
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90
Zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA; ředitel FNO
Bankovní spojení: 43-65137761/0710
Česká Národní Banka

A

Zhotovitelem:

Název společnosti: **MVEX stavby s.r.o.**
Sídlo: Selská 50, 739 25 Sviadnov
IČ / DIČ: 03997286/CZ03997286
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62050
Zastoupená:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vítek, MBA; jednatel společnosti
ve věcech technických: Vojtěch Šebesta, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: 115-3807950297/0100
Komerční banka a.s.

Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č.: 001/OVZ/18/43OD dne 13.12.2018.

I.

Výše uvedené strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo na zakázku „FN Ostrava - revitalizace veřejného prostoru před FN Ostrava – I.etapa – II.“, jehož předmětem je úprava ceny díla směrem vzhůru (čl.V.) vzhledem k tomu, že došlo k navýšení objemu prací v rámci objektu SO 101 Komunikace (vícepráce) a dále tento dodatek upravuje termín plnění (čl.III.) prodloužením o 21 dní.

Tímto dodatkem se tedy mění a doplňuje smlouva v čl.III Termín plnění a v čl.V Cena a platební podmínky takto:

MVEX stavby s.r.o
Selská 50, 739 25 Sviadnov

III.
Termín plnění

Nové znění:

Termín pro dokončení: předání a převzetí díla **do 28.6.2019**
Termíny jednotlivých činností řeší harmonogram prací, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

V.
Cena a platební podmínky

Nové znění:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

Celková cena bez DPH	9 268 820,68Kč
DPH ve výši	1 946 452,34Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	11 215 273,02Kč

Celková cena víceprací bez DPH dle tohoto dodatku činí **1 782 722,24 Kč**.

Podrobný rozpis ceny víceprací je uveden v oceněném výkazu výměr, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č.2.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram prací
Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

V Ostravě dne: 29/5/2019

Ve Sviadnově dne 23.5.2019

Za objednatele

Za zhotovitele


Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel

MVEX stavby s.r.o.
Ing. Tomáš Vítek, MBA
jednatel společnosti

Obecný časový harmonogram FNO

Práce	1. Etapa						2. Etapa	3. Etapa				
	8.4 - 14.4	15.4 - 21.4	22.4 - 28.4	29.4 - 5.5	6.5 - 12.5	13.5 - 19.5	20.5 - 26.5	27.5 - 2.6	3.6 - 9.6	10.6 - 16.6	17.6 - 23.6	24.6 - 28.6
Bourání stávajících konstrukcí												
Výkopové práce												
Výstavba stožáru VO												
Ochrana sítí												
Sanace podloží - 300mm												
Sanace podloží - 500mm												
Kladení obrubníků												
Kladení dlažby												
Pokládka žulových kostek												
Usazení mobiliáře - Výsadba stromů												
Uklid staveniště												

Prodloužení termínu o 3 týdny.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01.1 VCP - Rekonstrukce před Poliklinikou FNO**

Objekt: **SO 101 1 Komunikace**

Rozpočet: **1 VCP - Komunikace**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**
17.litopadu 1790/5
708 00 Ostrava - Poruba

IČO: **00843989**
 DIČ: **CZ00843989**

Zhotovitel: **MVEX stavby s.r.o**
Selská 50
73925 Sviadnov

IČO: **03997286**
 DIČ: **CZ03997286**

Vypracoval: **Vojtěch Šebesta**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 782 722,24
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 782 722,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		1 782 722,24 CZK
Snížená DPH	15 %		267 408,34 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 782 722,24 CZK
Základní DPH	21 %		374 371,67 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 157 093,91 CZK

Ve **Sviadnově**

dne

23.05.2019

Ing. Tomáš Vítek MBA

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VCP1	Parkoviště -500mm plocha 960m2	HSV			1 062 285,10	60
VCP1.1	Chodníky -300mm plocha 1020m2	HSV			671 156,74	38
VCP1.2	Ochrana podzemních sítí	HSV			49 280,40	3
Cena celkem					1 782 722,24	100