

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:
 Termín těžby dříví: Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text" value="ano"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text" value="ne"/>	Úklid (odvoz) klestu:	<input type="text"/>

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	<input type="text"/>	Ošetření odřených stromů:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			ošetřené (ks)	<input type="text"/>
			neošetřené (ks)	<input type="text"/>
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	<input type="text"/>			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:	<input type="text"/>			
Vykližení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	<input type="text" value="ne"/>	Asanace skládek:	<input type="text" value="ne"/>	<input type="text"/>

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Nebylo oznámeno dokončení prací I. V porostní skupině 347 A 06a je část dřevní hmoty na OM. Klest je vyvezen a není poštěpkován. Náhradní termín na odvoz klestu, dříví a asanační skládek je do 3.5.2019. V případě nedodržení náhradního termínu, práce budou zadány třetí osobě s následným přeúčtováním firmě T.E.P.Z..

Vyjádření Nabyvatele:

24.4.2019
 24.5.2019

Závady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek