

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.06.2017 ag. č. 045605/17/OŽP, ev. č. zhotovitele - 171169 na provedení aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.

kteřá byla uzavřena mezi stranami:

1.

Název: Jihomoravský kraj
Se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: AQUATIS a.s. **171169**
se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno-město
zastoupený: na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně
Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděříčem,
technickým ředitelem
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526, je plátcem DPH
bankovní spojení:
tel.:
fax.:
email:
(dále jen „zhotovitel“)

čl. I.

Smlouva o dílo uzavřená dne 21.06.2017 ag. č. 045605/17/OŽP, ev. č. zhotovitele - 171169 mezi Jihomoravským krajem a společností AQUATIS a. s., na provedení aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje se mění takto:

Čl. V. odst. 2 písm. c) a d) nově zní:

- c) zajištění projednání aktualizace PRVK JMK podle zákona EIA a odevzdání konečného návrhu aktualizace PRVK JMK včetně zapracování požadavků vyplývajících z projednání podle zákona EIA **do 31.10. 2019.**
- d) prezentace aktualizace PRVK JMK zastupitelům JMK před schválením v orgánech JMK **do 30.9. 2019.**

čl. II.

1. Všechna ustanovení této smlouvy, která se dodatkem nemění, platí v původním znění i nadále.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.06.2017 ag. č. 045605/17/OŽP, ev. č. zhotovitele - 171169 mezi Jihomoravským krajem a společností AQUATIS a. s., na provedení aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro příjemce a jedno vyhotovení je určeno pro poskytovatele.
3. Strany prohlašují, že dodatek č. 1 prostudovaly, jeho obsahu beze zbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou Jihomoravského kraje na její 98. schůzi konané dne 20.05.2019 usnesením č. 7305/19/R98

V Brně dne 31.05.2019

V Brně dne 28.05.2019

JUDr. Bohumil Šimek v.r.

Ing. Pavel Kutálek v.r.,
Ing. Radek Maděříč v.r.

.....
Jihomoravský kraj
objednatel

.....
AQUATIS a. s.
zhotovitel