

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
„Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně
v pavilonu D“, Část č. 2 – Stavební úpravy

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

Se sídlem: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 00076988
DIČ: CZ00076988
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 32930341/0100
Zastoupená: Mgr. Hanou Volánkovou
Tel, č.: 354 224 477
e-mail: h.volankova@dmkv.cz
zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení pod rezortním identifikátorem (RED_IZO): 600028607

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAUING KV s.r.o.

se sídlem: Plaská 622/3, 150 00 Praha
IČO: 29414075
DIČ: CZ29414075
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 2113318479/2700
zastoupená: Ing. Jiřím Sárrou, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C vložka 205251

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dne 27.5.2019 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D“, Část č. 2 – Stavební úpravy ze dne 1.3.2019 (dále jen smlouva).

Předmětem dodatku jsou:

- 1) změnové listy (dále jen ZL), které jsou jeho přílohou, číslo:
 - a) ZL 1 – obsahující ZL 1A a ZL 1B ze dne 22.5.2019
 - b) ZL 2 – ze dne 22.5.2019
 - c) ZL 3 – ze dne 22.5.2019
 - d) ZL 4 – ze dne 22.5.2019.

- 2) změna ustanovení článku: V. Cena a způsob její úhrady, v bodě,
5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
nová Cena bez DPH činí celkem 14.060.895,-- Kč
(slovy: Čtrnáct milionů, šedesát tisíc, osm set devadesát pět korun českých)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Karlových Varech dne 27.5.2019

V Karlových Varech dne 27.5.2019

objednatel

zhotovitel