



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „**Repase oken, dveří a vrat Památníku Alfonse Muchy (stará radnice), Palackého náměstí 4/9, Ivančice**“, uzavřené dne 11. 1. 2019 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení: 
č. ú.: 
osoby pověřené jednat ve věcech technických:



(dále jen *objednatel*)

a

IBAU CZ s.r.o.

IČO: 069 80 899
se sídlem: Jana Vrby 1255/8, 664 91 Ivančice
zastoupené: Bc. Martin Štěpanovský jednatel
bankovní spojení: 
č.ú.: 
osoby pověřené jednat ve věcech technických: 

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

- 1) Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva v ustanovení čl. III. Termíny, odst. 1 písm. c) smlouvy a se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 7. 6. 2019;

Doba plnění se prodlužuje z provozních důvodů KIC Ivančice a víceprací.

- 2) Dodatek č. 1 dále upravuje smlouvu v ustanovení čl. VI. Cena díla, odst. 1 z důvodu změny rozsahu prací, které nebyly součástí původní projektové dokumentace a smlouvy o dílo. Cena díla se po započtení víceprací a méněprací navyšuje o 211 900,- Kč bez DPH.

II.

Celková cena díla se po započtení víceprací a méněprací zvyšuje o částku 211 900,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem a nově zní:

- 1) Cena díla je **818 620,- Kč** (slovy: osmsetosmnácttisícšestsetdvacet korun českých) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD bez DPH	606 720,- Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	211 900,- Kč
<u>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>818 620,- Kč</u>
DPH 21%	171 910,20 Kč
Cena díla vč. DPH (po zaokrouhlení)	990 530,- Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

Příloha č. 1 – Soupis více a méněprací

V Ivančicích dne 22. 5. 2019

V Ivančicích dne 22. 5. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Milan Buček

Bc. Martin Štěpanovský

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 16, bod 47, konané dne 20. 5. 2019.