

Projekt:	ČOV + ČKV Jih - konzervace stavby		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 2	

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : 

Stavební objekt: SO 302 Mechanické předčištění

Předmět změny: Nový požadavek investora na zkoušku vodotěsnosti nátokového kanálu SO 302.

Žádost vznesl: Objednatel

Odkazy na výkresy : Příloha č.1 - Fotodokumentace

Důvod změny: Požadavek investora.

Časové ohodnocení: 10 dní od podpisu ZL

Dopad do celkových termínů: 0 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Dodatečný požadavek k ověření funkčnosti díla po předchozím zhotoviteli.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Rozdílový soupis prací v příloze č.2.

Cena
253 086,80 Kč

Celkem

253 086,80 Kč

Stanovisko TDI:

souhlasím



Zhotovitel:



Datum a podpis:


17.1.2019



Objednatel:

Datum a podpis:

17.1.2019



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.