



VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

Projekt:	ČOV + ČKV Jih - konzervace stavby		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 4	

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : [redacted]

Stavební objekt: SO 303-3-1 - ČS SRN

Předmět změny: Výměra stropních panelů Spiroll dle skutečnosti.

Žádost vznesl: [redacted]

Odkazy na výkresy : Příloha č. 1 - skutečná skladba stropu - zadání pro výrobu Spirollů

Důvod změny: Skutečnost.

Časové ohodnocení: 0 dní od podpisu ZL

Dopad do celkových termínů: 0 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Navýšení objemu prací dle skutečnosti.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Rozdílový soupis prací v příloze č.2

Cena
38 613,96 Kč

Celkem

38 613,96 Kč

Stanovisko TDI:

Souhlasím



Zhotovitel:



Datum a podpis:


11.1.2019



Objednatel:

Datum a podpis:

11.1.2019



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.