



VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

Projekt:	ČOV + ČKV Jih - konzervace stavby		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 6	

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : [redacted]

Stavební objekt: SO 303-2 - Konzervace NRN
SO 303-3-1 - ČS SRN
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Předmět změny: Méněpráce

Žádost vnesl: [redacted]

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Skutečnost

Časové ohodnocení: 0 dní

Dopad do celkových termínů: 0 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Ponížení objemu prací dle skutečnosti.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena
-254 012,47

Celkem

-254 012,47 Kč

Stanovisko TDI:

Souhlasím [redacted]

Zhotovitel:

[redacted]

Datum a podpis:

11.1.2019

[redacted]

Objednatel:

Datum a podpis:

11.1.2019

[redacted]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.