

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 9. 2018 - **Záchranný archeologický výzkum na akci „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa,“** ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milanem Bučkem, starostou města
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Archaia Brno z. ú.

IČO: 26268469 DIČ: CZ 26268469
se sídlem: Bezručova 15/78, 602 00 Brno
zastoupené: ředitelem Mgr. Markem Peškou, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
Ústav je zapsán v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle U, vl. č. 245
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tímto dodatkem č. 2 se upravuje smlouva o dílo - **Záchranný archeologický výzkum na akci „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa,“** z důvodu změny ceny díla.

II.

Smluvní strany se dohodly, že následující ustanovení smlouvy se mění obsahem, který zní:

- čl. V. odst. 1 (in fine) - Cena za dílo:
Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši **1 022 000,- Kč bez DPH, cena včetně DPH 1 236 620,- Kč** (slovy: jedenmilióndvěstěřicetšesttisíc šestsetdvacet korun českých).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno usnesením RM č. 2019/3/42, konané dne 23. 1. 2019.

V Ivančicích dne 30. 1. 2019

V Brně dne 5. 2. 2019

Milan Buček

Mgr. Marek Peška, Ph.D.

Objednatel

Zhotovitel