



KUJIP018AMNG

Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### „II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř, úprava svahu a odvodnění Točice, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

#### Článek 1 – Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

**Kraj Vysočina**, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4 200 201 171/6800

IČO:

70890749

*(dále jen „Objednatel“)*

*kw sml. 1329/19  
0 1498*

##### 1.2. Zhotovitel:

**OPTIMA, spol. s.r.o.**

Adresa:

Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Bohuslav Shejbal

zástupce pro věci technické:

Ing. Zbyněk Neudert

Bankovní spojení:

KB, a.s. Vysoké Mýto

Číslo účtu:

43-6659920267/0100

IČO:

15030709

DIČ:

CZ15030709

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

*(dále jen „Zhotovitel“)*

#### Článek I

Z důvodu složitějšího jednání s majiteli pozemků a z jejich následného požadavku na přepracování a změnu varianty řešení bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci tak, aby došlo k vzájemné dohodě, jak bude území u jejich nemovitosti řešeno. S tím souvisí nutnost prodloužení doby zpracování projektové dokumentace.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto

##### 1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

###### Původní znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:

po podpisu smlouvy - předpoklad březen 2019

Vypracování variantního řešení odst. 2.1. písm. a):	do 2 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSPsl dle odst. 2.1. písm. b):	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení dle odst. 2.1. písm.c):	do 4 měsíců od dokončení DSPsl a předání majetkoprávní přípravy
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. d):	do 1 měsíce od vypracování DSPsl
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e):	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení“

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad březen 2019
Vypracování variantního řešení odst. 2.1. písm. a):	do 2 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSPsl dle odst. 2.1. písm. b):	do 31. 7. 2019
Zajištění pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení dle odst. 2.1. písm.c):	do 4 měsíců od dokončení DSPsl a předání majetkoprávní přípravy
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. d):	do 1 měsíce od vypracování DSPsl
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e):	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení“

**Článek II**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 123141 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 123141 ze dne 19. 2. 2019 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 16.5.2019

Ve vysokém Mýtě dne 14.5.2019

Objednatel:

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....  
Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje  
pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

Zhotovitel:

.....  
Ing. Bohuslav Shejbal  
jednatel  
OPTIMA, spol. s r. o.

**OPTIMA s.r.o.**  
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST  
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTĚ  
tel.: 465 420 911  
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709