

Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Česká Jablonná - dodatek č.7

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	300	7 500	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	300	650	195 000	31.10.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	17	750	12 750	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	317	230	72 910	31.07.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	950	109 250	31.10.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	317	250	79 250	28.02.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					479 660	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	317	360	114 120	31.08.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	94	400	37 600	31.08.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	27	500	13 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	94	800	75 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	317	300	95 100	30.09.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					351 520	
3.3	Mapové dílo	ha	317	200	63 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					63 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	500	150 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v K					150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	479 660 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	351 520 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	63 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 044 580 Kč
DPH 21% v Kč	219 362 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 263 942 Kč

V Jihlavě dne 30.5.2019

V Hradci Králové dne 29.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka

.....
 Jíří Foltán, jednatel

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.