

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ  
ODBOR INFORMATIKY

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8  
IČO: 00025712, tel: 284 041 111, fax: 284 041 204, eMail: cuzk@cuzk.cz, ID DS: uuaaatg

VAŠE ZNAČKA: B190126  
ZE DNE: 21.03.2019  
NAŠE SP. ZN.: ČÚZK-12466/2018-24  
NAŠE Č. J.: ČÚZK-06858/2019-24  
VYŘIZUJE: [REDAKCE]  
TELEFON: 284 041 204  
EMAIL: [REDAKCE]  
MÍSTO A DATUM: Praha, 14. května 2019  
POČET LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0

NESS Czech s.r.o.

V Parku 2335/20  
148 00 Praha 4 – Chodov

**Věc: Dodatek k Objednávce č. 4 na poskytnutí plnění dle Rámcové dohody na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 – 2022, č.j. Objednatele ČÚZK 12466/2018-24 a č.j. Zhotovitele B181228, uzavřené dne 30.11.2018 (dále též „Rámcová dohoda“ nebo „RD“).**

1. V souladu s článkem 20.1. RD byla podepsána Objednávka č. 4 na poskytnutí plnění dle RD (dále jen „Objednávka“). V průběhu přípravy dodávky ISKN 9.0 učinil Objednatel na základě dodatečně vzniklých okolností a doporučení Zhotovitele rozhodnutí, že vzhledem k možným rizikům upouští od realizace CR004 a místo toho souhlasí s realizací CR006. V důsledku toho se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že se ruší tento text Objednávky:

SDM	JIRA	CR	Kategorie	A (čld)	R (čld)	Poznámka
74608	ISKN-15887	CR004	Nová modifikace	45	100	požadavek 3 dle Přílohy RD07
74937	ISKN-15927	CR005	Nová modifikace	25	160	Úprava změnového exportu VFK
			celkem	70	260	
			celkem (A+R)		330	

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 70 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy podle této objednávky činí 665.000,00 Kč bez DPH, to je 804.650,00 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 260 čld. Kalkulovaná cena plnění za realizace podle této objednávky činí 2.470.000,00 Kč bez DPH, to je 2.988.700,00 Kč s 21% DPH.“

a nahrazuje se textem následujícího znění:

”

SDM	JIRA	CR	Kategorie	A (čld)	R (čld)	Poznámka
74891	ISKN-15919	CR006	Nová modifikace	20	125	
74937	ISKN-15927	CR005	Nová modifikace	25	160	
			celkem	45	285	
			celkem (A+R)	330		

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 45 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy podle této objednávky činí 427.500,00 Kč bez DPH, to je 517.275,00 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 285 čld. Kalkulovaná cena plnění za realizace podle této objednávky činí 2.707.500,00 Kč bez DPH, to je 3.276.075,00 Kč s 21% DPH.“

2. Ostatní ustanovení Objednávky tímto Dodatkem nezměněná zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.

Dne: 20. 5. 2019



Jednatel NESS Czech s.r.o.



Jednatel NESS Czech s.r.o.

Dne: 14. 5. 2019



Ing. Karel Štencel  
místopředseda ČÚZK a gestor  
projektu ISKN