

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 1

smlouva č. 003-115 (dle evidence příkazníka)

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (*dále jen Občanský zákoník*)

I. Smluvní strany

Příkazce:

TISKÁRNA MINISTERTVA VNITRA, příspěvková org.

Sídlo: Bartůňkova 1159/4, 149 00 Praha - Chodov

Zastoupený: Ing. Janem Minářem, ředitelem

Kontaktní osoba: Ing. Markéta Pohl

Telefon: 974 887 360

Email: marketa.pohl@tmv.cz

IČO: 60498005

DIČ: CZ60498005

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 31622881/0710

(*dále jen příkazce*)

Příkazník:

3L studio s.r.o.

Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

Korespondenční adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zapsaný v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364

Zastoupený Ing. Martinem Šumou, jednatelem

Telefon: 222 327 004

Email: asistent@3Lstudio.cz

IČ: 25462644

DIČ: CZ25462644

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. ú. 163281708/0600

(*dále jen příkazník*)

II. Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (*dále také jako „dodatek č. 1“*) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Příkazce je investorem projektu **Snížení energetické náročnosti budovy TMV** (*dále také jako „projekt“, „stavba“ či „dílo“*).

III. Předmět dodatku smlouvy

1. S ohledem na změnu závazného termínu pro dokončení stavby dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby se obě smluvní strany na změně příkazní smlouvy č. 003-115 uzavřené dne 23. 8. 2018 (*dále jen „smlouva“*) **na zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na projektu Snížení energetické náročnosti budovy TMV** ve formě Dodatku č. 1 (*dále jen „dodatek“*) této smlouvy, a to následovně:

II. Doba plnění

1. ... Termín dokončení stavebních prací je stanoven do 30. 6. 2019, tj. do 8 měsíců a 12 dnů ode dne zahájení stavby.

V. Odměna a platební podmínky

1. Odměna Příkazníka za plnění předmětu smlouvy dle čl. I se sjednává v celkové výši **448 000,- Kč bez DPH** (slovy: čtyřistačtyřicet osm tisíc korun českých). K odměně bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.
3. Podkladem k úhradě odměny Příkazníka za plnění předmětu smlouvy je daňový doklad (faktura), vystavený Příkazníkem. Odměna Příkazníka bude uhrazena následovně:
 - a) odměna Příkazníka ve výši 80 000,- Kč bez DPH bude Příkazcem uhrazena po uplynutí druhého měsíce trvání Stavby, tzn. první faktura bude vystavena nejdříve dva měsíce od data zahájení stavby (tj. od data protokolu předání staveniště).

- b) odměna Příkazníka ve výši 80 000,- Kč bez DPH bude Příkazcem uhrazena po uplynutí čtvrtého měsíce trvání Stavby, tzn. druhá faktura bude vystavena nejdříve čtyři měsíce od data zahájení stavby (tj. od data protokolu předání staveniště).
- c) odměna Příkazníka ve výši 80 000,- Kč bez DPH bude Příkazcem uhrazena po uplynutí šestého měsíce trvání Stavby, tzn. třetí faktura bude vystavena nejdříve šest měsíců od data zahájení stavby (tj. od data protokolu předání staveniště).
- d) odměna Příkazníka ve výši 80 000,- Kč bez DPH bude Příkazcem uhrazena po uplynutí osmého měsíce trvání Stavby, tzn. třetí faktura bude vystavena nejdříve osm měsíců od data zahájení stavby (tj. od data protokolu předání staveniště).
- e) odměna Příkazníka ve výši 128 000,- Kč bez DPH bude Příkazcem uhrazena po ukončení realizace Stavby.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou /2/ stejnopisech, z nichž jeden /1/ obdrží příkazce a jeden /1/ příkazník.

V Praze, dne 31. 5. 2019.

Za příkazce:


TISKÁRNA MINISTERSTVA VNITRA, p. o.
Bartůňkova 4/1159
149 01 Praha 4
DIČ CZ60498005
- 12 -
Ing. Jan Minář, ředitel
Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o.

Za příkazníka:


3L studio s.r.o. ®
Poděbradská 1435
170 01 Česká Lípa
IČO: 25462644
Ing. Martin Šuma, jednatel
3L studio s.r.o.