

MI-VA,

stavební , obchodní a realitní společnost, s.r.o.

Stavební středisko, fakturační adresa:

274 01 Slaný, Husova ul. 101

Město Slaný
Velvarská 136
274 01 Slaný

Vestavba družiny a úprava třídy ve 2.NP objektu ZŠ č.p. 821 Rabasova, Slaný Soupis víceprací

Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
Dodávka koberce	m2	31,000	365,00	11 315,00
Pokládka koberce	m2	27,000	65,00	1 755,00
D + M lišty	m´	15,000	85,00	1 275,00
D + M oboustranné pásy	kmpl	1,000	250,00	250,00
D + M přechodové lišty	kmpl	1,000	1 500,00	1 500,00
Sádrok. kaslík na zakrytí potrubí	kmpl	1,000	3 800,00	3 800,00
Protihluková izolace potrubí	kmpl	1,000	500,00	500,00
Obklady niky a stěny za umyvadlem vč. spárování	m2	4,000	520,00	2 080,00
Obklady	m2	4,000	215,00	860,00
D + M soklů	m´	22,000	220,00	4 840,00
Práškové hasicí přístroje	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
D + M oc. zárubně	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
D + M dřev. dveří vč. kování	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
D + M protipožárních dveří vč. kování	ks	2,000	6 680,00	13 360,00
Nátěr oc. zárubně	ks	1,000	400,00	400,00
Celkem bez DPH				49 535,00

Ve Slaném 28.11.2016

Ing. Miroslav Knotek
jednatel

Stavební středisko, fakturační adresa: Husova ul. 101, 274 01 Slaný, [REDACTED]

Sídlo společnosti: Vranská 33, 142 00 Praha 4, [REDACTED]

IČ: 61056596, DIČ CZ61056596, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43971

MI-VA,

stavební , obchodní a realitní společnost, s.r.o.

Stavební středisko, fakturační adresa:

274 01 Slaný, Husova ul. 101

Město Slaný
Velvarská 136
274 01 Slaný

Vestavba družiny a úprava třídy ve 2.NP objektu ZŠ č.p. 821 Rabasova, Slaný **Soupis méněprací**

Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
5 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	63,974	130,00	8 316,62
6 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	63,974	90,00	5 757,66
16 Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
17 Dveře, obložky, kování	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
18 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	47,000	2,00	94,00
19 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	42,000	180,00	7 560,00
20 Provedení penetrace podkladu	m2	42,000	15,00	630,00
21 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	27,000	30,00	810,00
22 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	42,000	120,00	5 040,00
23 Podlaha z PVC - specifikace	m2	45,360	200,00	9 072,00
24 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	231,120	2,00	462,24
Celkem bez DPH				42 443,00

Ve Slaném 28.11.2016

Ing. Miroslav Knotek
jednatel

Stavební středisko, fakturační adresa: Husova ul. 101, 274 01 Slaný, [REDACTED]

Sídlo společnosti: Vranská 33, 142 00 Praha 4, [REDACTED]

IČ: 61056596, DIČ CZ61056596, zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43971

název akce: Vestavba družiny a úprava třídy ve 2.NP objektu ZŠ

objekt: čp.821 Rabasova, Slaný

Elektroinstalace ODPOČTY ZA NEPROVEDENÉ PRÁCE

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	3,60		
3	přesun dodávek	1,00		
4	materiál elektromontážní			995
5	prořez	5,00	995	50
6	materiál podružný	3,00	995	30
7	elektromontáže			2 207
8	demontáže			
9	PPV pro elektromontáže	6,00	2 207	132
10	dodávky celkem			
11	materiál+výkony celkem			3 414
12	ostatní náklady			2 015
13	NÁKLADY hl.III celkem			5 429
14	zařízení staveniště	3,25		
15	NÁKLADY hl.VI celkem			
16	kompletační činnost			
17	revize			
18	investorská činnost			
19	rozpočtová rezerva	7,00	128 923	9 025
20	NÁKLADY hl.XI celkem			9 025
21	projekty			
22	NÁKLADY hl.I celkem			
23	CENA bez DPH (Kč)			14 454

Datum: 30.8.2016

Vypracoval:

název akce: Vestavba družiny a úprava třídy ve 2.NP objektu ZŠ

objekt: čp.821 Rabasova, Slaný

Elektroinstalace

#NÁZEV?

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000311216	krabice přístrojová KP67/2	ks	6,00	9,31	56
24	000420001	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349	ks	6,00	123,20	739
31	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	12,00	16,68	200
39	součet					995
40						
42	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	6,00	29,60	178
49	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	6,00	91,85	551
58	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	12,00	17,60	211
59	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	72,00	17,60	1 267
67	součet					2 207
68						
72	součet					
73						
75	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	12,00	69,60	835
76	219002612	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	12,00	98,30	1 180
součet				0,00		2 015

Datum: 24.11.2016

Vypracoval: