

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Datum uzavření Smlouvy o dílo: 4.5.2009

Předmět Smlouvy o dílo: Realizace stavby Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa

Interní číslo Smlouvy o dílo objednatele: 53030-00143/08

Interní číslo Smlouvy o dílo zhotovitele: 2110239

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený dne 04-05-2009

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

společnostmi

ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., se sídlem Jiráskova 613/13,

PSČ 757 43 Valašské Meziříčí

IČ: 45192286,

DIČ: CZ45192286

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,

vložka 41345,

jejímž jménem jedná

(dále jen "vedoucí účastník sdružení")

a

BÖGL a KRÝSL, k.s., se sídlem Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČ: 26374919,

DIČ: CZ26374919

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58610,

jejímž jménem jedná .

(dále jen " účastník sdružení")

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IC: 480 35 599,

DIČ: CZ480 35 599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

jejímž jménem jedná

(dále jen "účastník sdružení")

ve sdružení s názvem „ALPINE – BÖGL a KRÝSL – SWIETELSKY – Lešná III“ založeném smlouvou o sdružení č. ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o 1060/08/CZ, č. BÖGL a KRÝSL, k.s. 07/PB/2008 a č. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 003/SOS/2008 podle ustanovení § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

(dále jen „dodavatelem/zhotovitelem“) na straně druhé.

I

Dne 4.5.2009 uzavřeli objednatel a dodavatel/zhotovitel Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „**Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa**“, ev. č. VZ 60024111 (dále jen „Smlouva o dílo“), která je tvořena následujícími dokumenty:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č.1 , 2 a 3
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se v části Zvláštní obchodní podmínky mění takto:

1. Za odstavec nadepsaný „2.2. se doplňuje:“ se vkládá následující odstavec:

„V 2.4 se za první větu vkládá následující věta:

Zhotovitel je oprávněn podat žádost dle předchozí věty nejdříve v Datum zahájení prací“

2. V odstavci nadepsaném „Ve 4.2 druhý a třetí odstavec se nahrazuje tímto textem:“ se znění první věty nahrazuje novým zněním takto:

„Zhotovitel předá záruku za provedení díla správci stavby nejpozději do 30 dnů od Data zahájení prací.“

3. Odstavec nadepsaný „8.1 druhá věta zní“ se ruší.

Za kapitolu 8. nadepsanou „ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ“ se vkládá následující odstavec:

„8.1 zní:

Správce stavby oznámí Datum zahájení prací zhotoviteli kdykoli po podpisu Smlouvy o dílo nejméně 7 dní předem. Datum zahájení prací ve smyslu předcházející věty může nastat nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného pro stavbu nebo prvního stavebního povolení vydaného pro kteroukoli Část stavby.“

4. Za odstavec nadepsaný „8.1 zní:“ se vkládá následující odstavec:

„V 8.3 se v prvním odstavci za první větu vkládá následující věta:

Z programu prací musí bezpodmínečně vyplývat, že bude ze strany zhotovitele dodržena lhůta pro dokončení stavby a lhůta pro uvedení stavby do provozu, k nimž se zavázal v Dopise nabídky.“

5. Za odstavec nadepsaný „V 8.3 se na konci posledního odstavce doplňuje:“ se vkládají následující odstavec:

„8.4 první odstavec písmeno b) zní: z příčiny zpoždění, které zakládá nárok na prodloužení lhůty podle některého článku těchto obchodních podmínek, a které zároveň nastalo po Datu zahájení prací“

„8.4 první odstavec písmeno e) zní: jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné objednateli nebo personálu objednatele za předpokladu, že k němu došlo po Datu zahájení prací.“

6. Odstavec znějící „Ve 14.7 a) se slova: „do 42 dnů po vydání Dopisu o přijetí nabídky nebo“ nahrazují slovy do 60 dnů vyžádání zálohy zhotovitelem“. se ruší.

Za odstavec znějící „Ve 14.6 se druhý odstavec ruší“ se vkládá následující odstavec:

„14.7 písm., a) zní: první splátku zálohy po Datu zahájení prací, a to do 60 dnů po vyžádání zálohy zhotovitelem nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s článkem 4.2 (*Záruka za provedení díla*) a článkem 14.2 (*Záloha*), podle toho, co nastane později;

7. Za kapitolu 16. nadepsanou „PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE“ se vkládá následující odstavec:

„V 16.2 se v prvním odstavci bodě e) vypouští slova „článku 1.6 (*Souhrn smluvních dohod*) nebo“.

V ostatním zůstává obsah Zvláštních obchodních podmínek, resp. obsah celé Smlouvy o dílo nezměněn.

III.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 04-05-2009

Datum: 04-05-2009

PODEPSÁN _____
Jméno:
Funkce:
za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____
Jméno:
Funkce:
ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.

PODEPSÁN _____
Jméno:
Funkce:
ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:

BÖGL a KRÝSL, k.s.

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:

BÖGL a KRÝSL, k.s.

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA**

za dodavatele/zhotovitele

**„ALPINE – BÖGL a KRÝSL –
SWIETELSKY – Lešná III“**