

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č.1
ke smlouvě č.05/2016/ M

uzavřený podle ustanovení občanského zákoníku

ZHOTOVITEL:

FALUKO - [REDAKCE]
Čsl. armády 2244, 390 03 TÁBOR
Zapsán v OR: Krajský soud České Budějovice, oddíl A, složka 1310
tel.: [REDAKCE]
E-m [REDAKCE]
IČO : 18325297
DIČ : CZ6406151037
Bank. spo [REDAKCE]
č.účtu: 0 [REDAKCE]

zastoupení: ve věcech smluvních : [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

OBJEDNAVATEL:

LÁZNĚ HODONÍN
Měšťanská 140
695 04 Hodonín
tel.: [REDAKCE]
E-ma [REDAKCE]
IČO : 47894733
DIČ : CZ699001303

Bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupení : ve věcech smluvních: Ing. Milan Sýkora, ředitel Lázní Hodonín
technických: [REDAKCE]

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2016 Smlouvu o dílo č. 05/2016/M. S ohledem na skutečnost, že po odstranění stávající podlahy došlo ke zjištění skutečného rozsahu prací se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, jak je sjednáno níže.

II.

Předmět dodatku

Mění se čl. II. TERMÍN PROVEDENÍ

1. změna termínu III. etapy:

III. etapa: 5.12.2016 – 17.12.2016 – pokládka parketových podlah

2. Celková sjednaná kupní cena se navyšuje na základě cenového rozpočtu ze dne 25.10.2016 dohodou smluvních stran o částku 20 871,-Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Hodoníně, dne 25.10.2016

V Táboře, dne 27.10.2016

[Redacted signature box]

Ing. Milan Sykora, ředitel
objednavatel

[Redacted signature box]

zhotovitel

LÁZNĚ HODONÍN
Městská 140
695 04 Hodonín
tel.: 518 321 164, fax: 518 321 166
IČ: 47894733, DIČ: CZ699001303
-18-