

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Sedlčany - oprava MK, chodníky a manip. plocha Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Potoční	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: <div style="text-align: center; font-size: 24pt;">1</div>
--	---------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo č. 21/2018(obj.) / 117/2018(zhot.) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.8.2018 (dále jen Smlouva).

Objednatel: město Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany 264 80

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu: 1. Soupis prací	1	počet listů	Paré č	Příjemce
			1	Objednatel
			2	Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předkádaná změna řeší navýšení nákladů za vícepráce zjištěné při obnově povrchu komunikace. Nutnost víceprací byla zjištěna po odřezování asfaltové vrstvy krytu, kdy pod asfaltovým souvrstvím byla nalezena kamenná dlažba na převažující části plochy. Současně bylo sondami zjištěno kabelové vedení podél komunikace, které kvůli svému mělkému uložení neumožnilo obnovu podkladní vrstvy. Objednatel se po konzultaci se zhotovitelem rozhodl dlažbu ponechat v komunikaci a překrýt je vrstvou asfaltové směsi, která nebyla původně v celé ploše zamýšlena a tvoří převážnou část nákladů (viz. soupis prací). Po odstranění asfaltového krytu z komunikace se projevila nestabilita navazující plochy před zadním vjezdem do areálu mlýna. Bylo dohodnuto odstranění asfaltového krytu a jeho náhrada asfaltovým souvrstvím o celkové tl. 100mm.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	127 244,32	127 244,32	127 244,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno		datum	20.5.2019	podpis	
Stavební dozor za Sedlčany	jméno		datum	20.5.2019	podpis	
Objednatel město Sedlčany (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Miroslav Höizel	datum	20.5.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Luboš Kurz	datum	20.5.2019	podpis	
						Číslo paré:

