

Časový harmonogram

Oprava fasády průčelí a nádvoří Slepíčí trh 2 + vnější ochrana před bleskem

	červen	červenec	srpen
	1.6.2019 – 2.9.2019		
Rekonstrukce fasády uliční část			
Rekonstrukce fasády nádvoří			
Vnější ochrana před bleskem			

Ve Znojmě dne 10.5.2019

.....
jednatel společnosti
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.