

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

„Úprava silnice II/433 MÚK s D1 – hranice kraje“ - projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██
IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
tel: ██
e-ma ██

a

Z h o t o v i t e l: **Ing. Linda Smítalová - Atelis**
se sídlem: **Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc**
kontaktní adresa: **Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc**
Zápis v **OR u** – živnostník není zapsán v obchodním rejstříku
IČO: 74276361 DIČ: CZ8152217546
Telefon: ██
Bankovní spojení: ██
Číslo účtu: ██

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██
ve věcech technických oprávněn k jednání:
██

Původní smlouva se mění takto:

Článek 2. Doba plnění se nahrazuje novým zněním:


Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do **31.10.2019**.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou stran.

Za objednatele:


V Olomouci dne: 30 -05- 2019



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 29.5.2019



Ing. Linda Smítalová - Atelis
odpovědný projektant

