

Doklad OB40 - 2

Číslo objednávky **OB40002-19****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát

Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Česká republika

IČ 00020869 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

DODAVATEL

BYTERA s.r.o.

Farní 20
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika

IČ 06931057

Datum vystavení 15.01.2019 Číslo jednací

Datum odeslání 17.01.2019 Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby Převodem

Splatnost faktury 21 dnů

Na základě cenových podmínek a souladu s Vaší cenovou nabídkou ze dne 17.7.2018, objednááme pokračování výkonu inženýrských činností TDS stavby a současně výkonu koordinátora BOZP stavby - oprava kanalizace v budově COI na ul. Provozní 1 v Ostravě - Třebovicích v souladu s platnými předpisy a dle projektové dokumentace zadavatele za podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky (zadávací dokumentace, smlouvy o dílo, technické kvalifikace), z důvodu nesplnění termínu ukončení stavby a předání stavby ze strany dodavatele. Výkon těchto činností objednááme do 28.2.2019, kdy předpokládáme její skutečné ukončení. A to v celkové maximální ceně 44.250,- Kč vč DPH.. Tato cena je nepřekročitelná.

Faktura bude vystavena na základě skutečně provedených prací, dle skutečného termínu předání stavby.

Místo předání plnění: adresa objednatele tj. Česká obchodní inspekce, Provozní 1, Ostrava-Třebovice

Kontaktní osoba: Zuzana Chamrádová, e-mail: zchamradova@coi.cz, tel.: 731553748

Obchodní podmínky:

Odběratel neposkytuje žádné zálohy.

Splatnost faktury je bezhotovostně 21 dnů ode dne dodání, resp. převzetí díla bez výhrad.

V případě prodlení platby se odběratel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny objednávky za každý i započatý den prodlení.

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Os - výkon inženýrských činností TDS stavby a koor		1.00	44 250.00	44 250.00

Vystavil(a)

Zuzana Chamrádová

Telefon: 596964675

Přibližná celková cena**44 250.00 Kč****Razítko a podpis****Platné elektronické podpisy:**

18.01.2019 09:01:49 - Stabryn - příkazce operace (příkazce operace)

18.01.2019 09:38:39 - Malý - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)