

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele : **E297-S-3983/2018**

č. smlouvy zhotovitele : **RS – 18537/2018**

č. VZ objednatele : **29718015**

č. jednací objednatele : **13115/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI**

na realizaci veřejné zakázky:

„Výpravní budova žst. Železná Ruda – město, na pozemku 124 oprava střechy“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: Ing. Josefem Hendrychem
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních: XXX
- ve věcech technických: XXX
- ve věcech realizace: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **RAILSTAV, s.r.o.**
Sídlo: Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nová Huť
IČ: 263 70 891
DIČ: CZ 263 70 891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 16057
Zastoupená: Ing. Jiřím Bohmannem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: XXX
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: XXX
c) ředitel výstavby: XXX
d) odpadový hospodář: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

RAILSTAV, s.r.o.
Šeříková 107
330 02 Dýšina-Nová Huť
E-mail: bohmann@railstav.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E297-S-3983/2018 a číslem smlouvy zhotovitele RS – 18537/2018 se smluvní strany dohodly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v horské oblasti místa stavby na novém termínu za řádně provedené dílo.

Nové znění článku **4 - DOBA PLNĚNÍ** bodu **4.2** Smlouvy o dílo je:

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **30. 6. 2019**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

V Plzni dne 23. 05. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Hendrych
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

.....
Ing. Jiří Bohmann
jednatel
společnosti RAILSTAV, s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 296364

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f69cc553-ebf5-4391-a86f-2e0c6e1cfec8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2019 14:38:51



65d74d93-529f-46b0-bc4e-26b4d8f9e09b