

Stavební úpravy stávajících objektů MŠ Šikulka, Česká Lípa
 Moskevská 2434, v k. ú. Česká Lípa, parc.č. 670/2, s dotčením pozemků parc.č. 664/1, 668/4 a 670/3

HARMONOGRAM PRACÍ - 1. ETAPA SO 011

1. Etapa - SO 011	ČINNOST / TÝDNY DNY	1.7. - 7.7.2019							8.7. - 14.7.2019							15.7. - 21.7.2019							22.7. - 28.7.2019							29.7. - 4.8.2019							5.8. - 11.8.2019							12.8. - 18.8.2019							19.8. - 25.8.2019							26.8. - 1.9.2019						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	65
	přípravné práce, rozvinutí staveniště	[shaded]																																																														
	demontáže a bourání příček	[shaded]																																																														
	výkopy	[shaded]																																																														
	odstranění obkladů a dlažeb	[shaded]																																																														
	ležaté rozvody TZB	[shaded]																																																														
	prostupy ve stropě	[shaded]																																																														
	oprava podl. desky	[shaded]																																																														
	vyzdění příček	[shaded]																																																														
	vyrovnání povrchů	[shaded]																																																														
	obklady, dlažby, omítky, pohledy	[shaded]																																																														
	sanitární příčky	[shaded]																																																														
	komplet. rozvody TZB	[shaded]																																																														
	malba	[shaded]																																																														
	osazení zařizovacích předmětů	[shaded]																																																														
	osazení ostatních prvků	[shaded]																																																														
	dokončovací práce, úklid	[shaded]																																																														
Finanční harmonogram		752 348,25 Kč																												1 120 397,- Kč																																		

V České Lípě dne 22.5.2019 David Dvořák, v.r. - jednatel firmy