



# SMLOUVA O DÍLO

č. ....616...../OIRM/2019

(na základě usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 714/2011  
schváleno v PS dne 13.05.2019, úkol č. 1)

podle § 2586 a násł. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“)

### město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
00243132  
CZ00243132

a

### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963  
(dále jen „zhotovitel“)

### INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha  
Vasilijem Lakatyšem, jednatelem  
62957678  
CZ62957678

### 1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta  
Zhotovitel: Vasilij Lakatyš, jednatel

Ve věcech odborných:

Po dobu díla bude objednatel na stavbě zastupovat: Ing. Eva Černá, Ing. Pavel Bureš a Ing. Milan Štuřka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jaroslav Shrbený, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Stavební práce na akci „Úprava zahrady v přírodním stylu – MŠ Pohádka (2)“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: položkový rozpočet

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby (dále též PD) zpracované zodpovědným projektantem Ing. Alešem Steinerem ze společnosti Steiner a Malíková

krajinářští architekti, se sídlem Badeniho 5, 160 00 Praha 6, v 01/2018, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě předpokládané projektovou dokumentací a takto jej bylo možné i užívat. Zhotovitel předá objednateli veškerou dokumentaci, certifikáty a doklady, které se k jednotlivým herním prvkům vztahují.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel nečiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

### III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

| zahájení prací               | dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.) |
|------------------------------|---|
| • do 3 dnů po obdržení výzvy | nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací                      |

vše počítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění prací. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení prací nejpozději do 31.08.2019, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech

dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

#### IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**442 567,72 Kč bez DPH**

**92 939,22 Kč DPH**

**535 506,94 Kč včetně DPH.**

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

#### V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

##### **Faktura musí zejména obsahovat:**

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ

DIČ plátce

předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

jednoznačnou identifikaci faktury s projektem (číslo projektu)

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

6.6. Obje  
kde je

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

## VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladem nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č. 1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správcí sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

změně, a to  
oti

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

## VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělků. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

## VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastností, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

## IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

## X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje

vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

## **XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY**

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.);
- provedení díla v dohodnutém termínu;
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
- placení ceny díla objednatelům ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelům.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

## **XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

12.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelům a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslowanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.5. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.10. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.12. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, platném znění.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejích příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.16. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.19. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Příbrami dne: 3 - -06- 2019


za objednatele:



Mgr. Jan Konvalinka, starosta



za zhotovitele:



INVESSALES, spol. s r.o.  
Vasilij Lakatyš, jednatel

INVESSALES, spol. s r.o.  
Krátká 22/1512 Nové Město  
Praha 2  
150 00  
IČO: 262957878  
Měst. soudu v Praze  
2, vl. 41963

činnosti na  
- které při  
účneno

**Příloha č. 1**

**položkový rozpočet**

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018,3,1  
Stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě

JKSO:  
Místo: Příbram MŠ V Zahradě

CC-CZ:  
Datum: 30.4.2019

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
INVESSALES, spol. s r.o.

IČ: 62957678  
DIČ: CZ62957678

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Bc. Dušan Novotný

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 442 567,72        |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b>                 | <b>442 567,72</b> |
| DPH základní 21,00% ze              | 442 567,72        |
| DPH snížená 15,00% ze               | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>                   | <b>535 506,94</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

Město

①

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018,3,1  
**Stavba:** Zahradní úpravy MŠ V Zahradě

Místo: Příbram MŠ V Zahradě

Objednavatel:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: ##

Projektant:

Zpracovatel: Bc. Dušan Novotný

| Kód   | Objekt                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                | <b>442 567,72</b>  | <b>535 506,94</b> |
| 1   | Stavební práce - chodník       | 114 327,27         | 138 336,00        |
| 2   | Zahradnické a sadovnické práce | 31 559,85          | 38 187,42         |
| 3   | Herní prvky                    | 237 680,60         | 287 593,53        |
| 4   | VRN + ON                       | 59 000,00          | 71 390,00         |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|   | Ostatní náklady                | 0,00               | 0,00              |
|   | Vyplň vlastní                  | 0,00               | 0,00              |
|   | Vyplň vlastní                  | 0,00               | 0,00              |
|   | Vyplň vlastní                  | 0,00               | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                | <b>442 567,72</b>  | <b>535 506,94</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě  
Objekt: 1 - Stavební práce - chodník

JKSO: Příbram MŠ V Zahradě  
Místo: Příbram MŠ V Zahradě

CC-CZ:  
Datum: 30.04.2019

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
INVESSALES, spol. s r.o.

IČ: 62957678  
DIČ: CZ62957678

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Bc. Dušan Novotný

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                   |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 114 327,27        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>114 327,27</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 114 327,27 | 24 008,73         |
| snížená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>138 336,00</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a p

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě

Objekt: 1 - Stavební práce - chodník

Místo: Příbram MŠ V Zahradě

Datum: 30.04.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Bc. Dušan Novotný

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>114 327,27</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 114 327,27        |
| 1 - Zemní práce                          | 71 401,12         |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 41 548,80         |
| 998 - Přesun hmot                        | 1 377,35          |
| VP - Vícepráce                           | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                      | 0,00              |
| Projektové práce                         | 0,00              |
| Územní vlivy                             | 0,00              |
| Provozní vlivy                           | 0,00              |
| Jiné VRN                                 | 0,00              |
| Kompletační činnost                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>114 327,27</b> |

# ROZPOČET

stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě

Objekt: 1 - Stavební práce - chodník

Místo: Příbram MŠ V Zahradě

Datum: 30.04.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Bc. Dušan Novotný

| pČ                        | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |     |       |    |          |              | <b>114 327,27</b> |

## HSV - Práce a dodávky HSV

114 327,27

### 1 - Zemní práce

71 401,12

|    |   |           |  |     |           |          |           |
|----|---|-----------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 26 | K | 111201102 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 | m2  | 1 700,000 | 10,00    | 17 000,00 |
| 1  | K | 111301111 | Sejmutí dřvu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek                | m2  | 139,660   | 50,00    | 6 983,00  |
| 2  | K | 112301104 | Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm   | kus | 2,000     | 500,00   | 1 000,00  |
| 3  | K | 112201104 | Odstranění pařezů D do 900 mm  | kus | 2,000     | 1 200,00 | 2 400,00  |
| 4  | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m  | m3  | 25,139    | 30,00    | 754,17    |
| 5  | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3                                    | m3  | 27,932    | 120,00   | 3 351,84  |
| 6  | K | 122201109 | Příplatek za teplost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3  | m3  | 27,932    | 27,00    | 754,16    |
| 9  | K | 162301404 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm                               | kus | 2,000     | 607,00   | 1 214,00  |
| 10 | K | 162301414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm                               | kus | 2,000     | 500,00   | 1 000,00  |
| 11 | K | 162301424 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm  | kus | 2,000     | 660,00   | 1 320,00  |
| 12 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm  | m2  | 1,000     | 50,00    | 50,00     |
| 14 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                 | m3  | 1,000     | 140,00   | 140,00    |
| 13 | K | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS                                 | m3  | 27,932    | 36,00    | 1 005,55  |
| 15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                       | t   | 27,932    | 100,00   | 2 793,20  |
| 16 | K | 181301111 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                 | m2  | 1 700,000 | 7,00     | 11 900,00 |
| 17 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                     | m2  | 1 700,000 | 2,50     | 4 250,00  |
| 18 | M | 005724100 | osivo směs travní parková  | kg  | 25,500    | 100,00   | 2 550,00  |
| 19 | K | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   | m2  | 1 700,000 | 5,00     | 8 500,00  |
| 20 | K | 184807111 | Zřízení ochrany stromu bedněním  | m2  | 13,860    | 250,00   | 3 465,00  |
| 21 | K | 184807112 | Odstranění ochrany stromu bedněním   | m2  | 13,860    | 70,00    | 970,20    |

### 5 - Komunikace pozemní

41 548,80

|    |   |             |   |    |         |        |           |
|----|---|-------------|---|----|---------|--------|-----------|
| 28 | K | 564732111   | Podklad z vibrovaného štěrku frakce 8-16 mm tl 100 mm       | m2 | 139,660 | 130,00 | 18 155,80 |
| 27 | K | 564761111   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm | m2 | 139,660 | 150,00 | 20 949,00 |
| 29 | K | 565125111-1 | Kamenný prach   | t  | 9,776   | 250,00 | 2 444,00  |

### 998 - Přesun hmot

1 377,35

|    |   |           |  |   |        |       |          |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|
| 30 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 27,547 | 50,00 | 1 377,35 |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|----------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |     | VP - Vícepráce |    |          |              | 0,00              |
|    |     | K   |                |    |          |              | 0,00              |
|    |     | K   |                |    |          |              | 0,00              |
|    |     | K   |                |    |          |              | 0,00              |
|    |     | K   |                |    |          |              | 0,00              |
|    |     | K   |                |    |          |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě  
Objekt: 2 - Zahradnické a sadovnické práce

JKSO:  
Místo: Příbram MŠ V Zahradě

CC-CZ:  
Datum: 30.04.2019

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
INVESSALES, spol. s r.o.

IČ: 62957678  
DIČ: CZ62957678

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Bc. Dušan Novotný

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 31 559,85  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 31 559,85**

|              |        |    |           |          |
|--------------|--------|----|-----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 31 559,85 | 6 627,57 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00     |

**Cena s DPH v CZK 38 187,42**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

# REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě

Objekt: 2 - Zahradnické a sadovnické práce

Místo: Příbram MŠ V Zahradě

Datum: 30.04.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Bc. Dušan Novotný

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>31 559,85</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 31 559,85        |
| 1 - Zemní práce                          | 31 320,80        |
| 998 - Přesun hmot                        | 239,05           |
| VP - Vícepráce                           | 0,00             |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| Zařízení staveniště                      | 0,00             |
| Projektové práce                         | 0,00             |
| Územní vlivy                             | 0,00             |
| Provozní vlivy                           | 0,00             |
| Jiné VRN                                 | 0,00             |
| Kompletační činnost                      | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>31 559,85</b> |

# ROZPOČET

stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě

Objekt: 2 - Zahradnické a sadovnické práce

Místo: Příbram MŠ V Zahradě

Datum: 30.04.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Bc. Dušan Novotný

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**31 559,85**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**31 559,85**

#### 1 - Zemní práce

**31 320,80**

|    |   |             |   |     |        |        |           |
|----|---|-------------|---|-----|--------|--------|-----------|
| 1  | K | 180802113   | Bylinková skalka z přírodního kamene při zakrytí povrchu kameny do 75 %               | m2  | 9,160  | 755,00 | 6 915,80  |
| 2  | K | 183101121   | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 24,000 | 860,00 | 20 640,00 |
| 3  | K | 183211312   | Výsadba trvalek prostokořenných   | kus | 8,000  | 10,00  | 80,00     |
| 15 | M | 026505531-1 | <i>Thymus serpyllum, mateřídouška</i>   | kus | 3,000  | 50,00  | 150,00    |
| 16 | M | 026505531-2 | <i>Thymus vulgaris, tymián</i>  | kus | 3,000  | 35,00  | 105,00    |
| 17 | M | 026505531-3 | <i>Origanum vulgare, dobromysl</i>  | kus | 2,000  | 45,00  | 90,00     |
| 6  | K | 184102211   | Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5            | kus | 16,000 | 25,00  | 400,00    |
| 7  | M | 026505350   | <i>Růže svrasklá (Rosa rugosa) 26 - 35 cm, KK</i>                                     | kus | 3,000  | 230,00 | 690,00    |
| 8  | M | 026505350-1 | <i>Amelanchier lamarckii, muchovník</i>   | kus | 2,000  | 130,00 | 260,00    |
| 9  | M | 026505350-2 | <i>Amelanchier ovalis, muchovník</i>  | kus | 1,000  | 150,00 | 150,00    |
| 10 | M | 026505350-3 | <i>Aronia melanocarpa, aronie</i>   | kus | 3,000  | 200,00 | 600,00    |
| 11 | M | 026505350-4 | <i>Cornus mas, dřín</i>   | kus | 2,000  | 130,00 | 260,00    |
| 12 | M | 026505350-5 | <i>Ribes sanguineum, meruzalka</i>  | kus | 1,000  | 80,00  | 80,00     |
| 13 | M | 026505350-6 | <i>Rosa canina, růže šípková</i>  | kus | 1,000  | 300,00 | 300,00    |
| 14 | M | 026505350-7 | <i>Lonicera kamtschatica, kamčatská borůvka</i>                                       | kus | 3,000  | 200,00 | 600,00    |

#### 998 - Přesun hmot

**239,05**

|   |   |           |  |   |       |       |        |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|
| 4 | K | 998231411 | Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m | t | 4,781 | 50,00 | 239,05 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|

#### VP - Vícepráce

**0,00**

|   |  |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|--|------|
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě

Objekt: 3 - Herní prvky

JKSO:

Místo: Příbram MŠ V Zahradě

CC-CZ:

Datum: 30.04.2019

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Dušan Novotný

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

237 680,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

237 680,60

DPH základní

21,00%

ze

237 680,60

49 912,93

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

287 593,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě

**Objekt: 3 - Herní prvky**

Místo: Příbram MŠ V Zahradě

Datum: 30.04.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Bc. Dušan Novotný

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>237 680,60</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 45 080,60         |
| 1 - Zemní práce                          | 4 992,00          |
| 2 - Zakládání                            | 14 278,60         |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 13 520,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 12 290,00         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 37 700,00         |
| 762 - Konstrukce tesařské                | 10 000,00         |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 18 950,00         |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 8 750,00          |
| N00 - Ostatní konstrukce a práce         | 154 900,00        |
| N01 - Herní prvky                        | 154 900,00        |
| VP - Vícepráce                           | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                      | 0,00              |
| Projektové práce                         | 0,00              |
| Územní vlivy                             | 0,00              |
| Provozní vlivy                           | 0,00              |
| Jiné VRN                                 | 0,00              |
| Kompletační činnost                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>237 680,60</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě

Objekt: 3 - Herní prvky

Místo: Příbram MŠ V Zahradě

Datum: 30.04.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Bc. Dušan Novotný

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

237 680,60

### HSV - Práce a dodávky HSV

45 080,60

#### 1 - Zemní práce

4 992,00

|    |   |             |  |    |        |        |          |
|----|---|-------------|--|----|--------|--------|----------|
| 32 | K | 121101102   | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m              | m3 | 20,800 | 30,00  | 624,00   |
| 2  | K | 132201101   | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3        | m3 | 4,900  | 560,00 | 2 744,00 |
| 3  | K | 132201109   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 4,900  | 160,00 | 784,00   |
| 46 | K | 185802111-1 | Usazení mulčovací kůry v rovině a svahu do 1:5                   | t  | 0,500  | 180,00 | 90,00    |
| 47 | M | 103111000-1 | mulčovací kůra   | m3 | 1,250  | 600,00 | 750,00   |

#### 2 - Zakládání

14 278,60

|   |   |           |   |    |       |          |           |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|-----------|
| 6 | K | 271532212 | Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 0,980 | 1 070,00 | 1 048,60  |
| 7 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20  | m3 | 4,410 | 3 000,00 | 13 230,00 |

#### 5 - Komunikace pozemní

13 520,00

|    |   |           |   |    |         |        |           |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 34 | K | 564732111 | Podklad z vibrovaného štěrku frakce 8-16 mm tl 100 mm | m2 | 104,000 | 130,00 | 13 520,00 |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 290,00

|   |   |           |   |    |         |          |           |
|---|---|-----------|---|----|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 919726124 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 | m2 | 124,000 | 85,00    | 10 540,00 |
| 1 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého   | m3 | 0,700   | 2 500,00 | 1 750,00  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

37 700,00

#### 762 - Konstrukce tesařské

10 000,00

|    |   |             |   |     |       |          |          |
|----|---|-------------|---|-----|-------|----------|----------|
| 28 | K | 762751810-1 | Demontáž stávajícího amfiteátru                   | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 30 | K | 762751810-2 | Demontáž stávajících laviček v oblasti amfiteátru | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

#### 767 - Konstrukce zámečnické

18 950,00

|    |   |             |  |     |         |        |          |
|----|---|-------------|--|-----|---------|--------|----------|
| 8  | K | 767995113   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 20 kg | kg  | 129,000 | 50,00  | 6 450,00 |
| 9  | M | 404452400-1 | kovová patka - upřesnění dle pověřené osoby                  | kus | 10,000  | 300,00 | 3 000,00 |
| 35 | M | 404452400-2 | zemní vruty - upřesnění dle pověřené osoby                   | kus | 22,000  | 300,00 | 6 600,00 |
| 5  | K | 767996702   | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí                  | kg  | 145,000 | 20,00  | 2 900,00 |

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

8 750,00

|    |   |           |  |    |        |        |          |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 29 | K | 783711301 | Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění a 2x lakování | m2 | 35,000 | 250,00 | 8 750,00 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|

### N00 - Ostatní konstrukce a práce

154 900,00

#### N01 - Herní prvky

154 900,00

|    |   |    |  |     |        |           |           |
|----|---|----|--|-----|--------|-----------|-----------|
| 26 | K | 1  | HP1 - Edukační tabule - upřesnění viz PD               | kus | 1,000  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 31 | K | 10 | HP10 - Lavičky k amfiteátru dl. 2 m - upřesnění viz PD | kpl | 10,000 | 3 500,00  | 35 000,00 |

| PC | Typ | Kód | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 38 | K   | 11  | HP11 - žulový kámen průměru cca 60 cm   | kus | 3,000    | 100,00       | 300,00            |
| 39 | K   | 12  | HP12 - žulový kámen průměru cca 30 cm   | kus | 5,000    | 100,00       | 500,00            |
| 49 | K   | 14  | HP14 - Hmyzí hotel - upřesnění viz PD   | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 50 | K   | 15  | HP15 - Ptačí budka - upřesnění viz PD   | kpl | 3,000    | 2 000,00     | 6 000,00          |
| 51 | K   | 16  | HP16 - Dřevěné krmítko - upřesnění viz PD   | kpl | 2,000    | 2 500,00     | 5 000,00          |
| 52 | K   | 17  | HP17 - Kompost - upřesnění viz PD   | kpl | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
| 48 | K   | 18  | HP18 - Vrbový proutěný plot d 5 m v 1,5 m - upřesnění viz PD                        | kpl | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
| 27 | K   | 13  | HP13 - Amfiteátr - upřesnění viz, dřevěné prvky z hranolků ze sibiřského modřínu PD | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |
| 40 | K   | 2   | HP2 - Korýtka na přesypání materiálů - upřesněno viz PD                             | kpl | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          |
| 41 | K   | 3   | HP3 - Kruhový stůlek na hraní - upřesnění viz PD                                    | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |
| 42 | K   | 4   | HP4 - Čtvercový stůlek na hraní - upřesnění viz PD                                  | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 43 | K   | 5   | HP5 - Smyslový chodníček - upřesnění viz PD   | kus | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
| 45 | K   | 6   | HP6 - Vrbový tunel d 6 m - upřesnění viz PD   | kus | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
| 37 | K   | 7   | HP7 - kůly na lezení, průměru 150mm, v různé do bet. lože, - upřesnění viz PD       | kus | 12,000   | 500,00       | 6 000,00          |
| 36 | K   | 8   | HP8 - kůly na lezení, průměru 150mm, v 1,5 m, upřesnění viz PD                      | kus | 6,000    | 600,00       | 3 600,00          |
| 44 | K   | 9   | HP9 - Lavičky d 1,5 m - upřesnění viz PD  | kus | 3,000    | 5 000,00     | 15 000,00         |

VP - Vícepráce

0,00

|   |  |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|--|------|
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě

Objekt: 4 - VRN + ON

JKSO:

Místo: Příbram MŠ V Zahradě

CC-CZ:

Datum: 30.04.2019

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Dušan Novotný

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 59 000,00        |
| Ostatní náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>59 000,00</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze       | 59 000,00  | 12 390,00        |
| snižená             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>71 390,00</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě

Objekt: 4 - VRN + ON

Místo: Příbram MŠ V Zahradě

Datum: 30.04.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Bc. Dušan Novotný

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

59 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

59 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

38 000,00

VRN5 - Finanční náklady

1 000,00

VP - Vícepráce

0,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**59 000,00**

# ROZPOČET

Stavba: Zahradní úpravy MŠ V Zahradě

**Objekt: 4 - VRN + ON**

Místo: Příbram MŠ V Zahradě

Datum: 30.04.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Bc. Dušan Novotný

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**59 000,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**59 000,00**

#### VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

**20 000,00**

|   |   |           |   |     |       |           |           |
|---|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby   | ... | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |

#### VRN3 - Zařízení staveniště

**38 000,00**

|    |   |           |  |     |       |           |           |
|----|---|-----------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 3  | K | 031103000 | Projektové práce pro zařízení staveniště       | ... | 1,000 | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 4  | K | 031203000 | Terénní úpravy pro zařízení staveniště         | ... | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 5  | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky                      | ... | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6  | K | 032203000 | Pronájem ploch staveniště                      | ... | 1,000 | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 7  | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | ... | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 8  | K | 034203000 | Oplocení staveniště                            | ... | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 9  | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | ... | 1,000 | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 10 | K | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště   | ... | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |

#### VRN5 - Finanční náklady


**1 000,00**

|    |   |           |                    |     |       |          |          |
|----|---|-----------|--------------------|-----|-------|----------|----------|
| 11 | K | 052203000 | Rezerva dodavatele | ... | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|----|---|-----------|--------------------|-----|-------|----------|----------|

### VP - Vícepráce

**0,00**

|   |  |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|--|------|
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |



MESTO PRIBRAM  
SOVA