



LCR0921693

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:
 Termín těžby dříví: Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text" value="ne"/>	Úklid (odvoz) klesu:	<input type="text"/>

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby	<input type="text" value="ne"/>			
Asanace erozních rýh:	<input type="text" value="ano"/>	Ošetření odřených stromů:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			<input type="text" value="ošetřené (ks)"/>	<input type="text"/>
			<input type="text" value="neošetřené (ks)"/>	<input type="text"/>
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	<input type="text" value="ano"/>			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:	<input type="text" value="ne"/>			
Vyklizení klesu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	<input type="text"/>	Asanace skládek:	<input type="text"/>	

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Není proveden odvoz dříví - cca 8 m³. Po odvozu asanovat skládky. Náhradní termín na předání pracoviště je do 31.5.2019.

Vyjádření Nabyvatele:

Za LČR, s.p.:

Závady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek