

Číslo smlouvy objednatele 920/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele 364/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **II/398 Vranovská Ves, úprava odvodnění**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **Dopravní stavby Smrčka s.r.o.**

sídlem 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 026 20 430  
sp. zn. C 81928

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Posunutí přidělení finančních prostředků na základě schváleného programu výstavby na rok 2019.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště:

**do 20 dnů od účinnosti této smlouvy**

Dokončení a předání díla, vyjma geometrického plánu:

**do 31. 8. 2019**

Předání a převzetí geometrických plánů:

do 60 dnů od dokončení a předání díla

Dřívější plnění je možné.

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Ve Znojmě, dne 27. 5. 2019

V Brně, dne 4. 6. 2019



Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje