



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROJEKT „VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY STŘÍBRO – TĚCHLOVICE, II. ETAPA“ JE SPOLUFINANCOVÁN
ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, INTEGROVANÝ
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. HIO SM 010 2019

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Václav Votava, starosta města, tel: +420 374801101, e-mail: starosta@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, místostarosta města, tel: +420 374801102, e-mail: zahor@mustribro.cz

technický dozor stavby, bude určen při předání a převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a.s.

Se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 45359164
DIČ: CZ45359164

Zhotovitel je plátcem DPH

Spisová značka: B 201 vedená u Krajského soudu v Plzni

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-5836320277/0100

/dále jen zhotovitel/

I.

Tímto dodatkem č.1 se mění smlouva o dílo č. HIO SM 010 2019 uzavřená mezi smluvními stranami na předmět díla „**Vybudování cyklostezky Stříbro - Těchlovice, II. etapa**“ a mění se termíny plnění.

II.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště: *bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku ke smlouvě*

Zahájení stavebních prací: *bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště*

Dokončení stavebních prací: *nejpozději do 31. října 2019*

Předání a převzetí díla: *nejpozději do 7 kalendářních dnů po dokončení stavebních prací*

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *Stříbro, zahrádkářská kolonie u ul. Májová*


III.

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.

Ve Stříbře dne:

V Horšovském Týně dne:

Ing. Václav Votava
starosta města
(objednatel)


oci
(zhotovitele)