

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 27/2016

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„VDJ Velehrad – rekonstrukce technologického vstrojení“

1. SMLUVNÍ STRANY :

- 1.1 Objednatel:** **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**
Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště
- registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČO: 49453866
DIČ: CZ49453866
tel.: 572 530 111
fax: 572 551 118
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
- 1.2 Zhotovitel:** **ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.**
Na Kopci 884/46
696 01 Rohatec
- registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 37774
zastoupená: Mojmírem Dobešem, jednatelem společnosti
IČO: 257 29 331
DIČ: CZ25729331
tel.: 518 359 618
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Mojmírem Dobešem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
stavbyvedoucí: [REDAKCE]
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: [REDAKCE]
číslo autorizace: [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/2016 v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo upravuje o tyto vícepráce:

- doplnění plastových dveří do akumulace
- doplněno množství řemeslných výrobků
- doplněna izolace stěn vodojemu

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

3. DOBA PLNĚNÍ:

- | | |
|--|----------------|
| 3.1. Termín ukončení stavebních prací: | do 5. 12. 2016 |
| Termín předání a převzetí stavby: | do 5. 12. 2016 |

4. CENA DÍLA:

Cena díla celkem bez DPH	566.600,- Kč
<u>Vícepráce celkem bez DPH</u>	<u>66.400,- Kč</u>
Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH	633.000,- Kč

Ocenění víceprací je specifikováno v položkovém rozpočtu, tvořícím přílohu a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti dne

V Rohatci dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Mojmír Dobeš
jednatel společnosti