

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele DPMO/2019/70/30, č. zhotovitele 4659/2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

- Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**
Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
IČ: 476 76 639
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803
zastoupený Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva

(dále jen **Objednatel**)

a

- INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.**
Zengrova 38/1, 779 00 Olomouc
IČ: 25875868
adresa datové schránky: nyqcmak
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23750
zastoupený: Zdeňkem Filipem, jednatelem společnosti

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek II. Předmět dodatku

V souladu s ustanovením článku XI. odstavce 1. a ustanovením článku XI. odstavce 2. smlouvy a s ohledem na objednatelům požadované vícepráce se smluvní strany dohodly na změně odstavce 1 článku V. Cena díla a platební podmínky, které se mění a nově zní takto:

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí

854.528,42 Kč

(slovy osm set padesát čtyři tisíc pět set dvacet osm korun českých čtyřicet dva haléřů)
bez DPH.

Takto cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 12.4.2019 zůstávají beze

4 12

změn.

- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejňovat smlouvy (dodatky) v registru smluv bude objednatel. Smluvní strany se dohodly, že uzavřený dodatek se zveřejní celý.

V Olomouci dne 4.6. 2019



Objednatel

Ing. Jaromír Machálek, MBA
předseda představenstva
Dopravního podniku města Olomouce, a.s.

Objednatel

Ing. Pavel Zatloukal
místopředseda představenstva
Dopravního podniku města Olomouce, a.s.

V Olomouci dne 4.6. 2019

Zhotovitel
Zdeněk Filip
jednatel společnosti
INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.
za zhotovitele

